

**SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2021-03-03 SUTARTIES NR. J4-44-2021**

2021 m. gegužės 25 d.
Klaipėda

Akcinė bendrovė „Klaipėdos nafta“ (juridinio asmens kodas 110648893), registruota adresu Burių g. 19, LT-92276 Klaipėda, kuriai atstovauja Terminalų valdymo direktorius Dainius Čiuta, veikiantis pagal Užsakovo generalinio direktoriaus 2021-02-02 įsakymą BV-22 (toliau – **Užsakovas**),
ir

UAB „Automatinių sistemų servisas“ (juridinio asmens kodas 302248093), registruota adresu Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, kuriai atstovauja direktorius Almantas Sutkus, veikiantis pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas **Šalimi**, o kartu **Šalimis**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (i) Šalys 2021 m. kovo 3 d. sudarė darbų pirkimo–pardavimo sutartį Nr. J4-44-2021 (toliau – **Sutartis**), kuria Rangovas įsipareigojo sumontuoti automatikos ir signalizavimo įrangą ir visus kitus įrenginius, reikalingus saugiam naftos produktų ir chemijos priedų krovai vykdyti (toliau – **Dabai**);
- (ii) Rangovas 2021 m. gegužės 17 d. kreipėsi į Užsakovą su prašymu stabdyti Darbų vykdymą dėl užsitęsusių nuo Rangovo nepriklausančių aplinkybių (užsitęsę trečiųjų šalių vykdomi darbai, dėl kurių Užsakovas negali perduoti Rangovui statybvietės Darbų užbaigimui);
- (iii) Lietuvos Respublikos Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **Įstatymas**) 97 str. 2 d. nuostatas bei Sutarties specialiųjų sąlygų 1.8 ir bendrųjų sąlygų 13 ir 14 dalis;

ŠALYS SUSITARIA TAIP:

- 1. Stabdyti sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą 2 mėnesių laikotarpiui, t.y. nuo 2021-04-23 iki 2021-06-22 (įskaitytinai).
- 2. Pasibaigus susitarimo 1 punkte nurodytų Darbų stabdymo terminui, Darbų vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį iki Darbų stabdymo yra likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui, t. y. 70 kalendorinių dienų.
- 3. Darbų vykdymo termino sustabdymo metu, Rangovas įsipareigoja imtis visų atitinkamomis aplinkybėmis pagrįstų žingsnių, kad saugotų, laikytų ir apsaugotų atliktus, tačiau Užsakovui nepriduotus Darbus (ar jų dalį) nuo sugedimo, pradžios ar žalos, kaip tai numato Sutarties bendrųjų sąlygų 14.9 punktas.
- 4. Bet kokie papildomi kaštai, susidarę Rangovui dėl Darbų stabdymo Užsakovo nebus atlyginami.
- 5. Šis susitarimas laikytinas sudėtine ir neatsiejama Sutarties dalimi. Visi klausimai, kurie nėra aptarti šiame susitarime, yra sprendžiami vadovaujantis atitinkamomis Sutarties nuostatomis, o visos kitos Sutarties sąlygos ir nuostatos lieka galioti tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo susitarimu.
- 6. Šiame susitarime naudojamos sąvokos turi tokią pačią reikšmę kaip ir Sutartyje.
- 7. Taikytinos teisės ir ginčų sprendimą reglamentuojančios Sutarties nuostatos taip pat taikytinos ir šiam susitarimui.
- 8. Šis susitarimas įsigalioja ir yra privalomas Šalims nuo jo pasirašymo dienos.
- 9. Susitarimas yra sudarytas el. parašu lietuvių kalba.

PRIDEDAMA. Šamata.

Užsakovo vardu
Terminalų valdymo direktorius
Dainius Čiuta

Rangovo vardu
Direktorius
Almantas Sutkus