

SUSITARIMAS 6PS-21-120
DĖL 2020 M. BIRŽELIO 22 D. PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 6PS-20-177
PAKEITIMO

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, buveinės adresas Rodūnios kelias 10A, Vilnius, juridinio asmens kodas 120864074, atstovaujama generalinio direktoriaus Mariaus Gelžinio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – **Pirkėjas**),

ir

Ūkio subjektų grupė UAB „NT service“ ir Magnetic Autocontrol, veikianti 2019 m. gruodžio 20 d. sudarytos jungtinės veiklos sutarties Nr. V-NTS2-12-20 pagrindu, atsakingas partneris **UAB „NT service“**, buveinės adresas Ateities pl. 34, Kaunas, juridinio asmens kodas 135188876, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šilansko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**),

toliau kartu vadinami **Šalimis**, atsižvelgdami į tai, kad:

1. Šalys 2020 m. birželio 22 d. sudarė automatinių keleivių įlaipinimo bilietų skenavimo vartelių (toliau – **Prekės**) pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 6PS-20-177 (toliau – **Sutartis**), kuria Tiekėjas įsipareigojo per Sutartyje nurodytą Prekių tiekimo terminą pateikti techninėje specifikacijoje nurodytas Prekes, jas sumontuoti, ištestuoti ir įdiegti bei suteikti su jomis susijusias paslaugas, kaip numatyta Sutartyje ir pašalinti Prekių ir (ar) paslaugų trūkumus (jei tokių būtų), o Pirkėjas įsipareigojo Sutartyje numatyta tvarka priimti tinkamai pristatytas ir kokybiškas Prekes ir Paslaugas bei sumokėti Tiekėjui Sutartyje numatytą kainą.
2. Sutarties vykdymo eigoje, pradėjus eksploatuoti vartelius, pasimatė, kad keleiviams su vaikais ir specialių skrydžių keleiviams nepakanka informacijos dėl vartelių naudojimo, nuolat kyla klausimų, kaip praeiti pro vartelius. Šiuo metu įrengti 4 varteliai, iš kurių 3 yra 60 cm pločio ir 1 yra 90 cm pločio, taip pat iš 4 vartelių 1 varteliai sukonfigūruoti specialių skrydžių keleivių praėjimui. Vaiko vežimėlis saugiai telpa praėjimui tik į 90 cm pločio vartelius, dėl to reikia atitinkamus keleivius nuolat informuoti bei nukreipti į vienus vartelius. Iš Vilniaus oro uosto vyksta skrydžiai, kuriems taikomos padidinto saugumo patikros procedūros (specialūs skrydžiai). Vartelių sistema sukonfigūruota taip, kad šių skrydžių keleivius praleidžia tik vieni varteliai, tam, kad keleivių srautą nukreipti į atskirą patikros koridorių. Dėl to specialių skrydžių keleiviai turi būti pastoviai informuoti, kad jiems praėjimas galimas tik pro vienus atitinkamus vartelius. Kadangi vartelių sumontavimo zonoje aukštos lubos ir nėra sienų, racionaliausias sprendimas papildomos informacijos lentelės montuoti ant vartelių konstrukcijų, tam vartelių gamintojas numato papildomą konstrukciją, t. y. vartelių rėmą, kuris prisisuka prie vartelių ir skirtas ekranų ir lentelių kabinimui. Dėl šių aplinkybių atsirado būtinybė įsigyti minėtą rėmą keturiems varteliams (1 kompl.) (toliau – **Papildomos prekės**).
3. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, į tai, kad Tiekėjas tiekė Prekes, prie kurių turi būti montuojamos Papildomos prekės, Tiekėjas šiuo metu teikia Prekių, kurios yra besąlygiškai susijusios su Papildomomis Prekėmis, aptarnavimą, Tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ir techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų Prekių sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, bei dėl to, kad perkančiajam subjektui kito tiekėjo pasirinkimas sukeltų didelių nepatogumų ir/ar nemažą išlaidų dubliavimą, iškilo poreikis įsigyti Papildomas prekes iš Tiekėjo.
4. Atsižvelgiant į tai, kad reikalingos Papildomos prekės, kurių įsigijimas bei sumontavimas, vadovaujantis Tiekėjo pateikta sąmata, kainuos 3 100 EUR be PVM, atsirado poreikis šia suma padidinti Sutarties vertę.

5. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, nes prireikė iš to paties tiekėjo pirkti papildomų prekių, kurios nebuvo įtrauktos į pirminį pirkimą, tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių, programinės įrangos pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajam subjektui tai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą, atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės, kaip tai numatyta Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme (toliau – **PĮ**) 97 str. 1 d. 2 p.

Šalys, vadovaudamosi PĮ 97 str. 1 d. 2 p. ir Sutarties bendrųjų sąlygų 13.6 p. sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Tiekėjas įsipareigoja pateikti bei sumontuoti Papildomas Prekes iki 2021 m. liepos 30 dienos.
2. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Tiekėjui už tinkamai ir laiku pristatytas bei sumontuotas Papildomas prekes 3 100 EUR be PVM.
3. Sutarties vertę 205 815 EUR be PVM padidinti 3 100 EUR be PVM, t. y. 1,5 %, ir nustatyti naują Sutarties vertę – 208 915 EUR be PVM.
4. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų (toliau – SS) 2.11 p. ir jį išdėstyti taip:

„2.11.	Sutarties vertė EUR be PVM	208 915“.
--------	----------------------------	-----------
5. Pakeisti Sutarties SS 2.12 p. ir jį išdėstyti taip:

„2.12.	PVM EUR	43 872,15“.
--------	---------	-------------
6. Pakeisti Sutarties SS 2.13 p. ir jį išdėstyti taip:

„2.13.	Sutarties vertė EUR su PVM	252 787,15“.
--------	----------------------------	--------------
7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakitusios ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
8. Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius. Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma diena, kurią Susitarimą pasirašė abi Šalys. Tuo atveju, jeigu Šalys Susitarimą pasirašė skirtingomis dienomis, Susitarimo pasirašymo diena yra laikoma ta diena, kurią Susitarimą pasirašė paskutinė iš Šalių. Jeigu Susitarimo pasirašymo datą nurodė tik viena iš Šalių, laikoma, kad abi Šalys pasirašė tą pačią dieną.
9. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
10. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

PIRKĖJAS

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai

Generalinis direktorius
Marius Gelžinis

(parašas, pasirašymo data)

TIEKĖJAS

Uždaroji akcinė bendrovė „NT service“

Generalinis direktorius
Egidijus Šilanskas

(parašas, pasirašymo data)