

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 4
PRIE 2025 M. LIEPOS 23 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1352**

2025 m.

d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir Stasio Pakarklio įmonė, atstovaujama direktoriaus Stasio Pakarklio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2025-07-23 Rangos sutarties Nr. SŽ-1352 (toliau – Rangos sutartis) konkrečių sąlygų 4.4 p. [Subrangovai] nuostatomis, atsižvelgdami į Rangovo 2025-10-24 raštą Nr. 119, Inžinieriaus 2025-10-27 raštą Nr. (SŽ-1419)-3 ir Užsakovo 2025-10-29 raštą Nr. S-4682, Šalys susitaria:

1. Žemaitės g. remonto darbų Rangos sutarčiai pasitelkti subrangovą UAB „Komtela“.

2. Prie susitarimo pridėti priedą „2025-07-23 rangos sutarties Nr. SŽ-1352 subrangovų sąrašas“ (pridedama, 2 lapai).

3. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis) ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Viešoji 16-oji a. 62, Šiauliai

Stasio Pakarklio IĮ
Gamybos a. 7A, LT-76128, Šiauliai

Antanas Bartulis
Administracijos direktorius

Stasys Pakarklis
Direktorius

Parašas

Parašas

2025 M. LIEPOS 23 D. RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1352 SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Eil Nr.	Subrangovo pavadinimas	Įmonės kodas	Adresas	Objekto pavadinimas, kuriame darbus vykdys pasitelkiamas subrangovas	Subrangovo atliekami darbai	Kvalifikacija remiamasi (TAIP/NE)
1.	UAB „Medtopas“	303313081	Bačiūnų g. 55, LT-79202 Šiauliai	Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų statybos darbai	TAIP
2.	UAB „Helanas“	161284349	Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai	Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai	Bendrastatybiniai darbai	TAIP
3.	UAB „Šiaulių šviesa“	144129510	Stadiono g. 2, LT-76331 Šiauliai	Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai	Elektrotechnikos darbai	TAIP
4.	UAB „Exto“	300557116	Pramonės g. 24G, LT- 78151 Šiauliai	Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai	Elektrotechnikos darbai	NE
5.	UAB „Baltuvos projektai“	302485911	Margirio g. 12, Ringaudai, LT-53335 Kauno r.	Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakruojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai	Eismo saugumo priemonių įrengimas, ženklavimas	NE

6.	UAB „Kontela“	145113313	Adresas: Vairo g. 8A, Šiauliai	Žemaitės gatvės, nuo Dubijos iki Pakrujojo g. ir Aušros al., nuo Žemaitės g. iki J. Basanavičiaus g., remonto rangos darbai	Elektrotechnikos darbai	NE
----	---------------	-----------	--------------------------------	---	-------------------------	----

