

**SUSITARIMAS  
PRIE 2019 M. KOVO MĖN. 18 D. SUTARTIES NR. 32-304/22-571  
DĖL RANGOS DARBŲ SUSTABDYMO**

**Du tūkstančiai dvidešimtų pirmų metų gegužės mėnesio\_\_\_\_\_diena  
Panevėžys**

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurio registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos 2003 m. rugsėjo 25 d. sprendimo Nr. 1-7-5 1 punkto pripažinimo netekusiu galios“, (toliau - „Užsakovas“), ir

**AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, veikiančio (-ios) pagal bendrovės įstatus (toliau - Rangovas),

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2019 m. kovo 18 d. sudarė Rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 (toliau – Sutartis) dėl Laisvės aikštės ir jos prieigų (toliau – Objektas) statybos darbų (toliau – darbai) ir:

Sutarties įgyvendinimo metu:

- (i). Užsakovas 2020 m. birželio 22 d. pasirašė Susitarimą Nr. 22-1350, kurio metu pratęsė Sutarties 4.1.2. punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą 4 mėn.;
- (ii). Užsakovas 2020 m. spalio 19 d. pasirašė Susitarimą Nr. 22-2151, kurio metu pratęsė Sutarties 4.1.2. punkte nurodytą Darbų atlikimo terminą 4 mėn., t.y. iki 2021m. kovo 21 d.;
- (iii). Užsakovas 2021 m. vasario 15 d. pasirašė Susitarimą Nr. 22-2 dėl rangos darbų sustabdymo pagal 2019 m. kovo mėn. 18 d. rangos sutartį Nr. 32-304/22-571 iki 2021 m. gegužės 24 d.;
- (iv). 2021 m. gegužės 24 d. gautas rangovo raštas Nr. 57 „DĖL 2019-03-18 SUTARTIES NR. 32-304/22-571 LAIKINO SUSTABDYMO“;
- (v). 2020 m. lapkričio mėn. Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872) teritorijoje, Vasario 16 – osios g. atkarpoje, tarpe A. Smetonos ir J. Urbšio g. atlikti žvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurių metu ištirtos 4 žvalgomosios perkastos (40 m<sup>2</sup> bendro ploto). Išvadose nurodyta, kad prieš vykdant tolimesnius kelio rekonstrukcijos darbus, būtina atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. Kadangi, tik po archeologinių detaliųjų tyrimų galima bus atlikti kelio sankasos ir lietaus surinkimo trapo įrengimo darbus pagal projektą „Laisvės a. prieigų II dalis (Vasario 16-osios g. ), todėl iki minėtų tyrimų pabaigos negalima vykdyti ir sutarties N. 32-304/22-571 „Laisvės aikštės ir jos prieigų kompleksinis sutvarkymas“ gretutinėje teritorijoje, būtent šaligatvio kelio bortų įrengimo darbų. Detaliuosius archeologinius tyrimus buvo planuojama atlikti iki 2021 m. birželio mėn., tačiau dėl lėšų trūkumo ir nusitęsusių viešųjų pirkimų

- procedūrų, planuojama pirkimo data nusikėlė (planuojamas sutarties pasirašymas 2021 m. liepos mėn.);
- (vi). Ankščiau įvykdžius archeologinius detaliuosius tyrimus, Rangovas atitinkamai galės kreiptis dėl sutarties vykdymo atnaujinimo;

Vadovaujantis Sutarties 4.5. punktu, remiantis CK 6.207 str. 1 d. dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti visų darbų:

Sutarties šalys sudarė šį susitarimą prie 2019 m. kovo mėn. 18 d. rangos sutarties Nr. 32-304/22-571 dėl rangos darbų sustabdymo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sustabdyti rangos darbų pagal 2019 m. kovo mėn. 18 d. rangos sutartį Nr. 32-304/22-571, vykdymą nuo 2021 m. birželio 1 d. iki 2021 m. rugpjūčio 24 d.;
2. Atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (t.y. per 28 dienas), kurios buvo likę iki sustabdymo;
3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.
4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba dviem (2) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais.
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami šalių tarpusavio sutarimu, o nepasiekus sutarimo - Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

**Užsakovas**

Panevėžio miesto savivaldybės  
administracija  
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys  
Įmonės kodas 288724610  
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360  
Ne PVM mokėtojas  
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606  
AB „Swedbank“  
Banko kodas 73000  
elektroninis paštas:  
savivaldybe@panevezys.lt

**Užsakovas**

Administracijos direktorius  
Tomas Jukna

**Rangovas**

AB „Panevėžio statybos trestas“  
Kodas 147732969  
PVM mokėtojo kodas LT477329610  
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų  
centras  
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys  
A.s. Nr. LT94 7300 0100 0007 4994  
AB Swedbank  
Banko kodas 73000  
tel. 8 45 502 503; faksas 8 45 505520  
elektroninis paštas: pst@pst.lt

**Rangovas**

Generalinis direktorius  
Egidijus Urbonas

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.