

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 3

*prie 2024 m. gegužės 15 d. pagrindinės sutarties Nr. 13F-56
dėl LVSO koncertų salės (kultūros paskirties pastato 7.10), Vilniaus g. 6-1, Vilnius,
rekonstravimo darbų (II etapo) pirkimo*

2025 m. rugsėjo 23 d., Vilnius

Koncertinė įstaiga Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, juridinio asmens kodas 190755747, buveinė Vilniaus g. 6-1, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama vadovo Stasio Pancekausko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,
ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, buveinė Švitrigailos g. 13, LT-03228 Vilnius (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad sudarant Papildomą susitarimą Nr. 2, 2025-06-02 dienos prie 2024 m. gegužės 15 d. pagrindinės sutarties Nr. 13F-56 dėl LVSO koncertų salės (kultūros paskirties pastato 7.10), Vilniaus g. 6-1, Vilnius, rekonstravimo darbų (II etapo) (toliau – „Susitarimas Nr. 2“) buvo nustatyti techninio pobūdžio skaičių neatitikimai, ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu bei 2 dalimi, Šalys susitaria:

1. Susitarimo Nr. 2 tikslinimai:

1.1. Susitarimo Nr. 2 (2025-06-02) 13.1 punktą išdėstyti taip:

„13.1. įsigyti papildomus šio Susitarimo 4.1.1. p., 4.1.2. p. numatytus darbus, kurių bendra vertė yra 68 905,39 Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro 11 958,79 Eur).“

1.2. Susitarimo Nr. 2 (2025-06-02) 13.2 punktą išdėstyti taip:

„13.2. šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė yra 68 905,39 Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro 11 958,79 Eur). Atskiros pakeitimo vertės sudaro 2,17 proc. pradinės Sutarties vertės (3 177 862,26 Eur su PVM). Visų pakeitimų bendra vertė (207 854,78 Eur su PVM), ji sudaro 6,54 proc. pradinės Sutarties vertės ir neviršija VPĮ 89 straipsnio 2 dalyje nustatytos 15 proc. Ribos.“

1.3. Susitarimo Nr. 2 (2025-06-02) 14 punktą išdėstyti taip:

„14. Nustatyti, kad į Sutarties apimtį įtraukus šio Susitarimo 13 p. numatytus pakeitimus, Sutarties 3.4 p. nustatyta Sutarties kaina keičiama ir bendra Sutarties vertė yra 3 385 717,04 Eur su PVM (iš kurių PVM sudaro 587 603,78 Eur).“

2. Baigiamosios nuostatos:

2.1. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

2.2. Kitos Sutarties ir Susitarimo Nr. 2 sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.

2.3. Susitarimas įsigalioja abiem Šalims jį pasirašius ir galioja iki išsipareigojimų pagal Sutartį visiško įvykdymo.

2.4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

UŽSAKOVAS

Koncertinė įstaiga
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras
Vilniaus g. 6-1, LT-01102 Vilnius
Įstaigos kodas 190755747
PVM mokėtojo kodas 907557410
A/S LT76 4040 0636 1000 0244
Mokėtojas Lietuvos Respublikos finansų ministerija
Finansų įstaigos kodas 40400
Tel. (0-5) 262 8127
El. p. kanceliarija@lvso.lt

Orkestro vadovas
Stasys Pancekauskas

RANGOVAS

UAB „Infes“
Juridinio asmens kodas 302947360
PVM mok. Kodas LT100007393212
a.s. Nr. LT344010042403939421
Banko kodas 40100
Buveinės adresas Švitrigailos g. 13, LT-03228
Vilnius
Tel. +370 5 231 32 09
El. paštas: info@infes.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Markevičius

(parašas)

(parašas)