

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1 /Nr. 03S-233

Prie 2020-02-18 rangos sutarties Nr. 03S-42 / 20/MT-009

2021-05-07

Elektrėnai

Elektrėnų savivaldybė, kodas 188756190, atstovaujama administracijos direktoriaus Gedimino Ratkevičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Grinda“, įmonės kodas 120153047, teisėtai atstovaujama direktoriaus Kęstučio Vaicekiūčio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama (toliau – Rangovas), Užsakovui užtrukus parengti statybos užbaigimo dokumentus, vadovaudamiesi 2020-02-18 rangos sutarties Nr. 03S-42 / 20/MT-009 konkrečių sutarties sąlygų 8.4 punktu, s u s i t a r i a:

1. Pratęsti šioje Sutartyje numatytų darbų atlikimo terminą iki 2021-11-07.
2. Susitarimas pasirašomas 2 egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.
3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo 2021-05-07.
4. Šis Susitarimas yra neatsiejama 2020-02-18 Rangos sutarties Nr. 03S-42 / 20/MT-009 dalis.
5. Šalių rekvizitai:

Užsakovas:

Elektrėnų savivaldybės administracija
Kodas 188756190
Rungos g. 5, Elektrėnai
Tel. (8 528) 58 015
A. s. LT83 4010 0424 0289 4334
AB LUMINOR bankas

Administracijos direktorius
Gediminas Ratkevičius



Rangovas:

UAB „Grinda“
120153047
Eigulių g. 32, LT-03150 Vilnius
(8 5) 215 2089
LT76 7180 3000 1046 7627
AB Šiaulių bankas

Direktorius
Kęstutis Vaicekiūtis

