

PIRKIMO SUTARTIS

2015 m. vasario 12 d. NR. S- 26
Vilnius

Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36/2, Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriumi pav. l. e. direktoriaus pavaduotoju, veikiančio pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 3-457, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Plungės Jonis-S“, įmonės kodas 302457787, kurios registruota buveinė yra Telšių g. 39, LT-90163, Plungė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Rimo Rašinsko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sutartyje vadinamos šalimis, o kiekviena atskirai šalimi, sudarė šią darbų viešojo pirkimo ir pardavimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi:

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Vadovaudamasis šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka Rangovas įsipareigoja:
 - 1.1. pagal Užsakovo užduotį parengti „**Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 74,520–75,235 km ruože tiesimas**“ techninį projektą (toliau – techninis projektas), suderinti jį su visomis suinteresuotomis institucijomis ir Užsakovu,
 - 1.2. pagal suderintą ir Užsakovo pritartą techninį projektą, gavus statybą leidžiantį dokumentą, atlikti numatytus statybos darbus,
 - 1.3. vykdyti techninio projekto priežiūrą, statybos darbų vykdymo metu (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja priimti kokybišką darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutartyje numatytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir terminais.

II. PRIIMTINA SUTARTIES SUMA IR TERMINAI

2. Priimta Sutarties suma nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 174784,50 eurai su PVM (vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir penkiasdešimt centų). Priimtinos Sutarties sumos sudėtinės dalys:
 - 2.1. priimta Sutarties suma be PVM 144450,00 eurai (vienas šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų);
 - 2.2. 21% PVM – 30334,50 eurai (trisdešimt tūkstančių trys šimtai trisdešimt keturi eurai ir penkiasdešimt centų).
3. Sutarties kaina priklausys nuo faktiškai atliktų darbų apimčių, reikalingų pirkimo Sutarčiai tinkamai įvykdyti, tačiau neviršys statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (toliau - STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“).
4. Priimta Sutarties suma visą Sutarties galiojimo laikotarpį nebus perskaičiuojama pagal bendro kainų lygio kitimą ar darbų grupių kainų pokyčius.
5. Priimta Sutarties suma dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:
 - 5.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama priimtina Sutarties suma: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams, priimtina Sutarties suma nebus perskaičiuojama;

5.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

5.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui priimtinoje Sutarties sumoje esantis PVM tarifas neatliktiems darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

5.4. priimtos Sutarties sumos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu;

5.5. perskaičiuota priimtina Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

6. Rangovas darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia per **10 mėn. nuo pirkimo Sutarties įsigaliojimo**.

7. Sutarties vykdymo metu dėl nepalankių klimato/oro sąlygų, trečiųjų šalių veikimo ar neveikimo, techninio projekto netikslumų 1 kartą gali būti nukelta darbų atlikimo termino pabaiga, bet ne ilgiau kaip 1 mėn., termino pabaigos nukėlimą fiksuojant papildomu susitarimu.

III. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

8. Užsakovas įsipareigoja:

8.1. priimti iš Rangovo atliktus kokybiškus darbus pagal užbaigtų statybos darbų aktą(-us) šioje Sutartyje nustatyta tvarka;

8.2. nedelsiant pašalinti Rangovo įspėjime nurodytas aplinkybes, kurios trukdo tinkamai vykdyti Sutartį, jei jos priklauso nuo Užsakovo valios;

8.3. pagal pateiktus atsiskaitymo dokumentus apmokėti Rangovui už atliktus darbus su sąlyga, kad darbai atlikti tinkamai, laiku ir kokybiškai.

9. Užsakovas turi teisę:

9.1. tikrinti Rangovo darbų atlikimo eigą ir kokybę, suderinus laiką su Rangovu ir nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

9.2. be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui mokėtinas sumas, jei Rangovas laiku nepašalina darbų trūkumų, bei reikalauti atlyginti kitus dėl to patirtus nuostolius;

9.3. nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba atsiradus trūkumų ar defektų sustabdyti darbus kol trūkumai ar defektai bus pašalinti.

10. Rangovas įsipareigoja:

10.1. suprojektuoti **„Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė 74,520–75,235 km ruože tiesimas“** techninį projektą pagal Užsakovo patvirtintą techninę užduotį, laikantis projektavimo sąlygų, teritorijų planavimo dokumentų, ir užtikrinti, kad parengtas techninis projektas atitiktų visus STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimus.

10.2. atlikti numatytus statybos darbus pagal suderintą ir Užsakovo pritartą techninį projektą, pradėti darbus tik gavus statybą leidžiančius dokumentus įstatymų nustatyta tvarka;

10.3. statybos darbų vykdymo metu vykdyti techninio projekto priežiūrą;

10.4. savo rizika atlikti darbus kokybiškai pagal Užsakovo užduotį ir parengtą techninį projektą, laikantis normų, taisyklių, standartų, neviršijant priimtinos Sutarties sumos;

10.5. darbus atlikti kokybiškai, laikantis esamų normų ir taisyklių. Atlikdamas darbus Rangovas atsako už tai, kad jo darbuotojai laikytųsi darbų saugos taisyklių reikalavimų. Įvykus nelaimingam atsitikimui su Rangovo darbuotoju, nelaimingą atsitikimą tiria ir apskaito Rangovas;

10.6. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;

10.7. prižiūrėti kelio ruožą, kuriame atliekami darbai, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta transporto priemonių eismas;

10.8. garantuoti objekte darbo ir priešgaisrinę saugą, aplinkos ekologinę apsaugą, pastatyti kelio ženklus, aptverti darbo vietą dirbant kelio juostoje;

10.9. **ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 5 (penktos) dienos** pateikti Užsakovui pažymą apie atliktus darbus ir PVM sąskaitą faktūrą;

10.10. Užsakovo nurodytu laiku nepašalinus defektų, nustatytų per garantinį laiką, atlyginti Užsakovo išlaidas, patirtas šalinant defektus, ir atlyginti dėl to patirtus Užsakovo nuostolius;

10.11. raštu pranešti apie objekto statybos užbaigimą, bet ne vėliau kaip prieš dvi savaites, prašant organizuoti jo priėmimą;

10.12. dėl darbų vykdymo formuojantis spūstims, esant didžiausiam eismo intensyvumui, organizuoti darbus taip, kad poilsio ir švenčių dienomis bei jų išvakarėse, eismo apribojimų ruože (kelyje) būtų kuo mažiau;

10.13. *pateikti inžinerinio statinio kadastrinių matavimų bylą, parengtą pagal Kelio kadastro duomenų bylos rengimo taisykles, patvirtintas Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos generalinio direktoriaus 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 1P-105.*

11. Rangovas, raštu suderinęs privalomojo draudimo sutarties sąlygas su Užsakovu, per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo dienos privalo savo sąskaita apdrausti rangovo civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu už **ne mažesnę kaip 50 000,00 €** (penkiasdešimt tūkstančių eurų) draudimo sumą vienam draudžiamajam įvykiui visam Sutartyje numatytų darbų įvykdymo laikotarpiui pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 37, 38 ir 39 straipsnių keliamus reikalavimus ir pateikti Užsakovui rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo (poliso) ir mokestinio pavedimo, patvirtinančio draudimo įmokos ar jo dalies sumokėjimą, patvirtintas kopijas (*po to, kai pasirašyta sutartis*). Privalomojo draudimo liudijime (polise) nurodyta išskaita (franšizė) **negali būti didesnė kaip 3000,00 €** (trys tūkstančiai eurų). Rangovas savo sąskaita privalo pratęsti (atnaujinti) privalomojo draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui tai patvirtinančius dokumentus, jeigu ši draudimo sutartis pasibaigs anksčiau, negu nurodyta šiame punkte.

IV. ATSISKAITYMO TVARKA

12. Už faktiškai atliktus darbus Užsakovas apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas gauna sąskaitą faktūrą ar lygiavertį dokumentą. Tais atvejais, kai vėluoja finansavimas iš biudžeto – vėlavimo laikotarpiu, bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo darbų atlikimo dienos. Užsakovas turi teisę sustabdyti apmokėjimą už suteiktas paslaugas, jeigu Rangovas nesilaiko statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ reikalavimų arba nevykdo Sutarties 11 punkte priimtų įsipareigojimų, kol Rangovas pilnai įvykdys įsipareigojimus, dėl kurių nevykdomo arba netinkamo vykdymo buvo sustabdytas šiame punkte numatytas mokėjimas. Apmokama pagal gautus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus (pažyma apie atliktus darbus, PVM sąskaita faktūra) mokėjimo pavedimu Sutarties 13 punkte nustatyta tvarka.

Už atliktus darbus Užsakovas atsiskaito eurais.

13. Bendra priimtų tarpinių darbų apmokėjimo suma neturi viršyti 90% priimtinos Sutarties sumos. Likusioji 10% priimtina Sutarties suma sumokama visiškai baigus darbus. Atsiskaitymai už priimtus tarpinius darbus (Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus) atliekami šia tvarka:

13.1. 90% kiekvienos Užsakovo priimtų PVM sąskaitos faktūros sumos sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų Sutarties 12 punkte nustatyta tvarka;

13.2. likę 10% kiekvienos Užsakovo priimtų PVM sąskaitos faktūros sumos sumokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, užbaigus darbą ir Užsakovui pasirašius galutinį Rangovo užbaigtų statybos darbų aktą Sutarties 12 punkte nustatyta tvarka (vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (toliau – STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“).

14. Užsakovas, vėluojant finansavimui iš biudžeto, palūkanų nemoka.

15. Užsakovas turi teisę be atskiros išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir/ar išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokamų sumų visas ir bet kokiais nuostolių kompensavimo ir/ar netesybų (palūkanų, baudų ir pan.) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t.y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienašališį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas informuoja Rangovą.

V. DARBŲ ATLIKIMAS IR PERDAVIMAS

16. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, normatyviniais statybos techniniais dokumentais ir kitais teisės aktais, Užsakovo pirkimo dokumentais bei viešojo pirkimo metu pateiktu Rangovo pasiūlymu.

17. Rangovas turi teisę užbaigti darbus anksčiau nustatyto termino.

18. Jeigu darbų priėmimo metu nustatomi trūkumai, Užsakovas turi teisę nustatyti terminą trūkumams pašalinti arba atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti. Šią teisę Užsakovas turi ir tada, kai nustatomi paslėpti darbo trūkumai. Nustatyti trūkumai ar defektai šalinami Rangovo sąskaita.

19. Darbai laikomi visiškai baigtais, Užsakovui pasirašius galutinį atliktų darbų priėmimo ir perdavimo aktą.

20. Galutiniam darbų priėmimui ir perdavimui bei papildomų darbų, jei jie buvo atlikti, perdavimui taikomos šio skyriaus nuostatos. Iki galutinio darbų priėmimo akto pasirašymo Rangovas savo sąskaita turi: visiškai pašalinti Užsakovo nurodytus darbų ar jų etapų trūkumus, visiškai ir tinkamai sutvarkyti darbų atlikimo vietą ir aplinkines teritorijas, kurios buvo naudotos Rangovo reikmėms, įskaitant likusio statybinio laužo, užteršto grunto, šiukšlių ir pan. išgabenimą.

VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

21. Rangovas yra visiškai atsakingas už žalą, padarytą tretiesiems asmenims, jų turtui, vykdant Sutartyje numatytus darbus. Rangovas taip pat atsako už subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą.

22. Rangovas neužbaigęs darbų Sutartyje numatytu laiku ir neįgijęs teisės į terminų pratęsimą, taip pat nesilaikęs pagal darbų vykdymo grafiką darbų atlikimo terminų, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos priimtinos Sutarties sumos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

23. Užsakovas, vėluodamas apmokėti, už atliktus darbus moka Rangovui Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo nustatyto dydžio palūkanas nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, išskyrus atvejį, numatytą 14 punkte.

24. Rangovas, nepašalinęs trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per Užsakovo nurodytą laiką, įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,03% dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo visos priimtinos Sutarties sumos ir atlyginti Užsakovui dėl to patirtus nuostolius, kurių nepadengia minėtos netesybos.

25. Nepašalinus trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų per nustatytą laiką Užsakovas turi teisę be atskiro Rangovo įspėjimo pasitelkti trečiuosius asmenis nustatytiems trūkumams, defektams ir (ar) netikslumams pašalinti ir turėtomis išlaidomis sumažinti Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinas sumas. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų, defektų ir (ar) netikslumų šalinimu susijusius nuostolius.

26. Užsakovui ir/ar atitinkamų valdžios institucijų atstovams darbų priėmimo metu nustatčius, jog atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytas atliktų darbų kiekis ir/ar kaina neatitinka faktiškai atliktų darbų kiekio ir/ar kainos, Rangovas sumoka Užsakovui baudą, kurios dydis yra lygus skirtumui tarp atliktų darbų aktuose ir/ar galutiniame atliktų darbų akte nurodytų darbų kiekio/kainos ir faktiškai atliktų darbų kiekio/kainos.

VII. KONFIDENCIALUMAS

27. Šalys įsipareigoja neskelbti tretiesiems asmenims informacijos apie šios Sutarties sudarymo sąlygas ir kitos informacijos apie Sutarties Šalis daugiau, negu to reikia Sutarčiai tinkamai vykdyti, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

28. Jeigu šalys, vykdydamos Sutartį, gavo iš kitos šalies informaciją, kuri yra komercinė paslaptis, arba kitokią konfidencialią informaciją, tai ji neturi teisės suteikti šios informacijos tretiesiems asmenims be kitos šalies sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai yra privaloma pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

VIII. NENUGALIMA JĖGA (*force majeure*)

29. Šalys visiškai ar iš dalies atleidžiamos nuo šios Sutarties ar jos dalies įsipareigojimų vykdymo, jei tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, atsiradusios po šios Sutarties pasirašymo. Nenugalimos jėgos faktą turi įrodyti šalis, nevykdanti ar nebegalinti vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

30. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr.840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

31. Apie tokių aplinkybių atsiradimą viena šalis kitai įsipareigoja pranešti ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo aplinkybių atsiradimo. Nepranešimas neatleidžia nuo Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo.

32. Nenugalimos jėgos atveju šalys dėl atsiradusių nuostolių papildomo atlyginimo ir darbų atlikimo terminų pratęsimo susitaria abipusiu Šalių susitarimu.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMAS

33. Užsakovas, raštu įspėjęs prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

33.1. nepradeda laiku vykdyti Sutarties, darbą atlieka nesilaikydamas nustatyto grafiko arba atlieka darbą taip lėtai, kad jį baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

33.2. darbus atlieka nekokybiškai, naudoja ne tą įrangą ir/ar medžiagas, kurios nurodytos projektinėje dokumentacijoje, arba Rangovas nepašalina darbų trūkumų per nustatytus terminus, arba trūkumai yra esminiai ir Rangovas nepajėgus užbaigti darbų be esminių trūkumų ar didelių nuostolių Užsakovui;

33.3. kitais Sutarties ir teisės aktų numatytais atvejais.

34. Užsakovas be išankstinio įspėjimo gali nutraukti Sutartį, vienašališkai ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu Rangovas:

34.1. negavęs Užsakovo sutikimo, visus darbus paveda vykdyti subrangovui, sudarydamas su juo subrangos sutartį ar kitaip perleidžia sutartį;

34.2. bankrutuoja arba tampa nemokus;

34.3. paaiškėjęs, jog Rangovas, siekdamas sudaryti sutartį su Užsakovu, buvo sudaręs susitarimą, neleistinai ribojantį konkurenciją.

35. Jeigu Užsakovas nutraukia Sutartį dėl priežasčių, nurodytų Sutarties 33 ir 34 punktuose, Užsakovas sumoka už iki Sutarties nutraukimo tinkamai atliktus darbus pagal pateiktus ir tarpusavyje suderintus atsiskaitymo dokumentus Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka. Taip pat Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šios Sutarties nutraukimo susidariusias išlaidas ir kompensuoti dėl šios Sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.

36. Šalių tarpusavio sutarimu Sutartis gali būti nutraukta bet kuriuo metu. Tokiu atveju atsiskaitymai tarp Šalių Sutarties nutraukimo dienai atliekami Sutarties IV skyriuje nustatyta tvarka.

X. RANGOVO PRIEVOLĖS PER GARANTINĮ TERMINĄ

37. Rangovas (kartu su statinio projektuotoju ir techniniu prižiūrėtoju) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, taip pat Statybos įstatymo nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą nustatytus defektus.

38. Rangovas visiems atliktiems darbams, įskaitant jiems panaudotas medžiagas, priemones ir visas jų sudedamąsias dalis, suteikia teisės aktuose nustatytą garantinį terminą.

39. Nutraukus Sutartį joje nurodytais pagrindais, atliktiems darbams yra suteikiamas bendras Sutartyje nustatytas garantinis terminas.

40. Rangovas per nustatytą terminą savo sąskaita remontuoja ir/arba pakeičia tinkama tą darbų dalį, kuri neatlaiko eksploatacijos išbandymų ar kitokiu būdu pagrįstai nustatoma Užsakovo kaip neatitinkanti Sutarties sąlygų. Rangovas garantiniu laikotarpiu savo sąskaita per nustatytą terminą po Užsakovo ar kelio valdytojo raštiško pranešimo apie defektus ar trūkumus gavimo pradeda remontuoti ar keisti tinkama trūkumų turinčią darbų dalį ir yra atsakingas už bet kokią žalą, kurią gali tiesiogiai arba netiesiogiai sukelti trūkumai arba jų atitaisymas.

41. Jeigu Rangovas nepradeda šalinti trūkumų per nustatytą terminą arba nepašalina šių trūkumų per nustatytą terminą (tačiau visais atvejais ne ilgiau nei per protingą, pagrįstai tam reikalingą laiko tarpą), Užsakovas gali Rangovo rizika ir sąskaita pats arba pasitelkdamas trečiuosius asmenis pašalinti trūkumus. Tokiu atveju Rangovas privalės atlyginti visus Užsakovo patirtus su trūkumų šalinimu susijusius nuostolius.

42. Garantinio laikotarpio metu atsiradus darbų defektų, tos darbų dalies garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos. Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas.

43. Užsakovas turi teisę Rangovui nepašalinus defektų nurodytu terminu apie tai raštu informuoti Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl Rangovo veiklos įvertinimo ir/ar dokumento, suteikiančio rangovui teisę vykdyti atitinkamus statybos darbus, galiojimo panaikinimo.

XI. PAPILDOMI DARBAI

44. Įvertindamas perkamų darbų pobūdį, nenumatytų aplinkybių atsiradimo vykdant darbus riziką, Užsakovas, esant būtinybei, pagal šią Sutartį įsigis papildomų darbų. Papildomi darbai – Sutartyje nenumatyti, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susiję ir būtini Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbai.

45. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jų pagrindžiančius dokumentus Užsakovo atstovui (statinio statybos techniniam prižiūrėtoju ar kitam kompetentingam Užsakovo atstovui) raštu pateikia Rangovo atstovas. Siūlymus dėl papildomų darbų gali teikti ir statinio projekto valdytojas, statinio statybos techninis prižiūrėtojas.

46. Užsakovo atstovas prašo statinio projekto (dalies) rengėjo pateikti motyvuotą paaiškinimą dėl papildomų darbų pagrįstumo, ar nebuvo įmanoma numatyti tokių darbų būtinybės nurodant priežastis. Užsakovo atstovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, įformina papildomus darbus ir nurodo papildomų darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, taip pat pateikia argumentus, pagrindžiančius papildomų darbų būtinybę, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita) su statybos proceso dalyvių parašais, įkainių nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis šios Sutarties 49 punkto nuostatomis), taip pat, jei vadovaujamosi vėliausios redakcijos rekomendacijomis dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo¹ (toliau – rekomendacijos), jų pavadinimą ir registravimo datą. Jei papildomų darbų kaina Rangovo grindžiama vidutine rinkos kaina, Užsakovo atstovas pateiktą papildomų darbų kainą palygina su vidutine rinkos kaina, kuri nustatoma pasirinktinai, įvertinus ne mažiau kaip trijų kitų rinkoje esančių ūkio subjektų darbų

¹ Rekomendacijos dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registruojamos Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo registre, kurį Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-10-26 įsakymu Nr. D1-492 administruoja VĮ Statybos produktų sertifikavimo centras.

kainas, išskyrus tuos atvejus, kai rinkoje nėra tiek ūkio subjektų. Jei Užsakovo atstovas pateiktuose dokumentuose nustato netikslumų ir (ar) klaidų, grąžina tikslinti juos pateikusiam asmeniui (pavyzdžiui, rangovui).

47. Papildomus darbus Užsakovas įsigyja ne didesniais į kainiais, nei buvo numatyti šioje Sutartyje su Rangovu, išskyrus tuos atvejus, kai pasikeitė rinkos kainos.

48. Įsigyjant papildomų darbų pagal šią Sutartį, Sutarties kaina, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui, yra kaina, apskaičiuota įvertinus pagal Sutartį atliktų darbų apimtį, ir papildomus darbus.

49. Papildomų darbų kaina nustatoma:

49.1. papildomiems darbams pritaikant Sutartyje numatytų panašių darbų į kainius;

49.2. arba, jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto į kainio;

49.3. arba, jei įmanoma, panaudojant Sutartyje numatyto į kainio sudėtinės dalis. Taikant šį papildomų darbų į kainio nustatymo metodą remiamasi Sutartyje numatytais į kainiais arba į kainių išskaidymu;

49.4. arba, jei neįmanoma pritaikyti sutarties 49.1–49.3 punktuose nurodytų papildomų darbų į kainių nustatymo metodų, konkretaus papildomo darbo į kainis apskaičiuojamas įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudas) ir netiesiogines (pridėtinių išlaidų ir pelno) išlaidas, kurios negali būti didesnės už rekomendacijose nustatytas kainas arba už bendrą vidutinę rinkos kainą (įvertinus visas išlaidas – tiesiogines ir netiesiogines), tačiau statybos produktų ir įrengimų kaina ne didesnė nei rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5% tiesioginių išlaidų.

50. Susitarimas dėl papildomų darbų turi būti patvirtintas Užsakovo ir pasirašytas Rangovo. Užsakovui patvirtinus susitarimą dėl papildomų darbų, Rangovas gali pradėti vykdyti papildomus darbus. Susitarimas dėl papildomų darbų laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

51. Kai Užsakovas įsigyja darbus pagal projektą, o apskaičiavęs papildomų darbų sąmatą nustato, kad Sutarties kaina kartu su papildomais darbais viršys statinio statybos skaičiuojamąją kainą, nustatytą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, papildomiems darbams įsigyti turi vykdyti atskirą pirkimą.

52. Papildomiems darbams apmokėti Rangovas pažymose apie atliktus darbus turi nurodyti atliktų papildomų darbų, numatytų darbų pakeitimę, pavadinimą, vienetą, kiekį, vieneto kainą, bendrą sumą, kitus papildomų darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus.

XII. SUBRANGOVAI. JŲ KEITIMO TVARKA

53. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: UAB „Projkelva“ ir UAB „Tiltuva“.

54. Subrangovų keitimas vietomis tarp sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą.

55. Sutarties galiojimo metu papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

55.1. Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

55.2. subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

55.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti darbų spartą dėl darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių;

55.4. atsiradus nenumatytiems papildomiems darbams;

55.5. elektros tinklų arba dujotiekio operatoriai (savininkai) paskiria įmonę elektros tinklų arba dujotiekio rekonstravimo arba perkėlimo darbams atlikti.

56. Sutarties 54 ir 55 punktuose nurodytais atvejais statybos darbų techninės priežiūros vadovui ir Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridėdam jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

57. Sutarties 54 ir 55 punktuose nurodytais atvejais naujas subrangovas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subrangovams.

XIII. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

58. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytus atvejus.

59. Visi kilę ginčai ar nesutarimai sprendžiami derybų būdu. Šalims nesutarus, ginčai ar nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo buveinės vietą.

60. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

61. Šalys neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui reikalavimo teisės pagal šią Sutartį be raštiško kitos šalies sutikimo.

62. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

63. Dėl visko, kas tiesiogiai neregamentuota šioje sutartyje, šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

64. Pirkimo dokumentai, viešojo pirkimo metu pateiktas Rangovo pasiūlymas ir Sutarties 65 punkte nurodyti priedai yra neatsiejama šios Sutarties dalis.

65. Sutarties priedai:

65.1. Rangovo civilinės atsakomybės privalomo draudimo liudijimo (poliso) patvirtinta kopija;

65.2. Suderintas su Užsakovu kalendorinis darbų vykdymo grafikas ir eiliškumas.

Užsakovas:

Lietuvos automobilių kelių direkcija
prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavičiaus g. 36/2
LT-03109 Vilnius
Įstaigos kodas 188710638
Telefonas (8 5) 232 9600
Faksas (8 5) 232 9609,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT 37 7300 0100 0245 6303
AB „Swedbank“, 73000.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
prie Susisiekimo ministerijos

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)



Rangovas:

UAB „Plungės Jonis-S“
Telšių g. 39, LT-90163, Plungė
Juridinio asmens kodas 302457787
PVM mokėtojo kodas: LT 100005018215
Įmonė įregistruota Juridinių asmenų registre
Tel.: +370 448 73531
El. p. administracija@plungesjonis.lt
AB Šiaulių bankas
A. s. LT95 7182 0000 0946 7421

UAB „Plungės Jonis-S“
Direktorius Rimas Rašinskas

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas ir atspaudas)



Juridinio skyriaus vedėja

Janina Žukauskienė
2015 02 09

Eismo saugumo skyriaus vedėja

Nemunas Abukauskas
2015 02 09

LAKD Finansų ir apskaitos skyriaus vedėja
vyriausioji finansininkė

Irena Jureviciene
2015 02 09

Viešųjų pirkimų skyriaus
patarėja

Milda Losiene
2015 02 09

Pėsčiųjų ir dviračių tako valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 164 Mažeikiai–Plungė–Tauragė
74,520–75,235 km ruože projektavimo ir tiesimo

PASIŪLYMAS

2015 m. sausio 26 d.

Dalyvio pavadinimas ir kodas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių pavadinimus)	UAB „Plungės Jonis-S“, įmonės kodas 302457787
Dalyvio adresas (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų grupės partnerių adresus)	Telšių g. 39, LT-90163 Plungė
Įgalioto asmens vardas ir pavardė	L. e. p. direktorius Jonas Varkalys
Telefono numeris	8 448 73531
Fakso numeris	8 448 73531
E. pašto adresas	administracija@plungesjonis.lt

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

Siūlome šiuos darbus:

1	Projektavimo darbų atlikimo kaina be PVM	7.900,00 Eur
2	Darbų atlikimo kaina be PVM	136.550,00 Eur
3	Darbų atlikimo kaina su projektavimu be PVM (1+2)	144.450,00 Eur
4	21% PVM nuo (1+2)	30.334,50 Eur
	Bendra pasiūlymo kaina su PVM	174.784,50 Eur

Į pasiūlymo kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Informacija apie subrangovus:

Eil. Nr.	Subrangovo pavadinimas ir adresas	Numatomi atlikti subrangos darbai	Pirkimo sutarties dalis (apimtis eurai su PVM ir dalis %), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus
1.	UAB „Projkelva“, Žemaitės g. 96, LT-90168 Plungė	Techninio darbo projekto parengimas	9.559,00 Eur (5,5 %)
2.	UAB „Tiltuva“, Liepkalnio g. 101, LT-02121 Vilnius	Atitvarų įrengimas	47.500,00 Eur (27,2 %)

Mūsų pateiktame pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jo dalių) pavadinimas


Pastaba. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos

Tuo atveju, jei mūsų pasiūlymas laimės šį viešąjį pirkimą, įsipareigojame sutartyje numatytus darbus atlikti per 10 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo.

Pasiūlymas galioja ne trumpiau nei 30 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

L. e. p. direktorius
(Dalyvio arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)



Jonas Varkalys
(Vardas ir pavardė)



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"PLUNGĖS JONIS-S"
DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL BENDROVĖS IŠDUODAMŲ (GAUNAMŲ) DOKUMENTŲ KOPIJŲ TVIRTINIMO**

2015 m. sausio 5 d. Nr. V-51
Plungė

1. P a v e d u:

1.1. inžinieriui Vaidui Gedeikiui tvirtinti Bendrovės išduodamų (gaunamų) dokumentų kopijų tikrumą susijusių su konkursinės dokumentacijos paruošimu.

1.2. administratorei Stasei Drazdovaitėi tvirtinti Bendrovės išduodamų (gaunamų) dokumentų kopijų tikrumą.

2. Įsakymas galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

3. Su įsakymu supažindinti inžinierių Vaidą Gedeikį, administratorę Stasę Drazdovaitę.

Direktorius

Rimas Rašinskas

KOPIJA TIKRA

2015 -01- 2 1

Susipažinau ir vykdysiu:

S. Drazdovaitė

V. Gedeikis

Inžinierius
VAIDAS GEDEIKIS



Paruošė administratorė Stasė Drazdovaitė 2015-01-05



UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS
“PLUNGĖS JONIS - S”
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL DIREKTORIAUS RIMO RAŠINSKO PAVADAVIMO

2014 m. gruodžio 23 d. Nr. PJS-IP-29
Plungė

Direktoriui Rimui Rašinskui suteiktos eilinės kasmetinės atostogos nuo 2015-01-12 iki 2015-01-30 (imtinai), pagrindas 2014-12-18 įsakymas Nr. PJS-IA-63 „Dėl kasmetinių atostogų suteikimo Rimui Rašinskui“:

1. P a v e d u nuo 2015-01-12 iki 2015-01-30 verslo plėtros direktoriui Jonui Varkaliui eiti direktoriaus Rimo Rašinsko pareigas.

2. M o k ė t i verslo plėtros direktoriui Jonui Varkaliui 20 % atlyginimo priedą nuo direktoriaus Rimo Rašinsko pareiginio atlyginimo.

Su įsakymu supažindinti vyr. buhalterę Loretą Lukoševičienę, verslo plėtros direktorių Joną Varkalį.

Direktorius

Rimas Rašinskas

Susipažinome:

L. Lukoševičienė

J. Varkalys

KOPIJA TIKRA

2015-01-21

Inžinierius
VAIDAS GEDEIKIS





LIETUVOS RESPUBLIKA

JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS

REGISTRAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: UAB "Plungės Jonis-S"
Kodas: 302457787
Teisinė forma: Uždaroji akcinė bendrovė
Įregistravimo data: 2009 m. lapkričio 12 d.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras
Pažymėjimą išdavė: Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialas

Telšių filialo administracijos
direktorius



Virginijus Sušinskas

Pažymėjimas išduotas: 2009 m. lapkričio 12 d.

KOPIJA TIKRA
2015-01-21

Inžinierius
VAIDAS GEDEIKIS



Nr. 094291



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.6444

UAB "Plungės Jonis-S"

Įmonės kodas: 302457787

Telšių g. 39, LT-90163 Plungė

Suteikiama teisė būti ypatingo statinio statybos rangovu.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, oro uostų (aerodromų) statiniai, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai; inžineriniai tinklai: vandentiekio, nuotekų šalinimo; kiti statiniai; kultūros paveldo statiniai.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas, statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas, statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas, statinio inžinerinių sistemų paleidimo ir derinimo darbai.

Direktorius



Robertas Encius

KOPIJA TIKRA

Išduotas 2012 m. gruodžio 18 d.

2015 -01- 21

Pirmą kartą išduotas 2011 m. sausio 7 d.

Inžinierius
VAIDAS GEDEIKIS

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt



00701