

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1  
PRIE 2019 M. GEGUŽĖS 29 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES „AUŠROS  
GATVĖS, UTENOJE, REKONSTRAVIMO DARBAI“ NR. S6-19**

2021 m. gegužės 14 d. Nr. *S6-17*

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojos, vykdančio administracijos direktoriaus pareigas Zitos Ringelevičienės, veikiančios pagal Utenos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 9 d. sprendimą Nr. TS-50 „Dėl pavedimo Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui ir priemokos skyrimo“ ir administracijos nuostatus, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Aukštaitijos traktas“, atstovaujama direktoriaus Ričardo Puodžiuko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama „Rangovu“, ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2019 m. gegužės 29 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. S6 – 19 (toliau-Sutartis) 10.1.1. p., 10.1.2 p., 10.4.1 p. nuostatomis, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

1. Sutarties kainą 2.048.704,88 Eur (Du milijonai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai keturi eurai, 88 ct) pakeisti į 2.009.763,54 Eur (Du milijonai devyni tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt trys eurai, 54 ct), iš kurių PVM sudaro 348 801,93 Eur (Trys šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai vienas euras, 93 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.
2. Patikslinti veiklų sąrašą (darbų atlikimo grafiką). Veiklų sąrašas (darbų atlikimo grafikas) pridedamas.
3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys.
5. Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
6. Šis Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais, po vieną, kiekvienai Šaliai.

PRIDEDAMA. Veiklų sąrašas (darbų atlikimo grafikas), 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas**

Utenos rajono savivaldybės administracija  
Utenio a. 4, 28503 Utena  
Įstaigos kodas 188710442  
Nėra PVM mokėtojas  
Tel. (8 389) 43509  
El. paštas: info@utena.lt  
A. s. Nr. LT 857181100002130857  
AB Šiaulių bankas, kodas 71811

**Rangovas**

UAB „Aukštaitijos traktas“  
Aukštaitijos g. 14, Šilinės km., 28104  
Utenos r.  
Įmonės kodas: 183865353  
PVM mokėtojo kodas LT838653515  
Tel. +370 389 54307  
El. paštas: info@aukstaitijotraktas.lt  
A. s. Nr. LT234010041700774979  
AB LUMINOR BANK, kodas 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,  
vykdanti administracijos direktoriaus pareigas

*Zita Ringelevičienė*  
Zita Ringelevičienė

**Direktorius**

*Ričardas Puodžiukas*  
Ričardas Puodžiukas

**VEIKLŲ SĄRAŠAS (DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS)**

„Aušros g., Utenoje, rekonstravimo darbai“

| Etapo Nr.            | Nuolatinių Darbų veiklos (etapo) pavadinimas                                 | Bendra darbo apimtys (fiziniai matavimai, jei reikalingi) | Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM [Pildo rangovas] |           |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             |            | Darbo (etapo) kaina, Eur be PVM [Pildo rangovas] |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|-----------|-----------|------------|-------------|----------|----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------------------------------------|
|                      |                                                                              |                                                           | I mėnuo                                                                      | II mėnuo  | III mėnuo | IV mėnuo  | V mėnuo    | VI mėnuo  | VII mėnuo | VIII mėnuo | IX mėnuo  | X mėnuo    | XI mėnuo   | XII mėnuo  | XIII mėnuo   | XIV mėnuo  | XV mėnuo  | XVI mėnuo | XVII mėnuo | XVIII mėnuo | IX mėnuo | XX mėnuo | XXI mėnuo | XXII mėnuo | XXIII mėnuo |            |                                                  |
| 1.                   | Gatvės nuo Gedimino g. iki J. Basanavičiaus g. rekonstravimo darbai          | Kompl.                                                    |                                                                              | 20 000,00 | 40 000,00 | 66 423,27 |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 126 423,27 |                                                  |
| 2.                   | Šviesoforo Aušros g. ir J. Basanavičiaus sankryžoje rekonstravimo darbai     | Kompl.                                                    |                                                                              |           | 30 000,00 | 35 336,99 |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 65 336,99  |                                                  |
| 3.                   | Apšvietimo tinklų nuo Gedimino g. iki J. Basanavičiaus rekonstravimo darbai  | Kompl.                                                    |                                                                              | 3 000,00  | 5 000,00  | 10 451,20 |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 18 451,20  |                                                  |
| 4.                   | Gatvės nuo J. Basanavičiaus g. iki Žaliosios rekonstravimo darbai            | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           | 60 000,00 | 130 000,00 | 80 000,00 |           |            | 50 000,00 | 133 904,39 |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 453 904,39 |                                                  |
| 5.                   | Šviesoforo Aušros g. ir A. Baranauko sankryžoje rekonstravimo darbai         | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           | 5 000,00  | 20 000,00  | 19 448,19 |           |            |           |            |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 44 448,19  |                                                  |
| 6.                   | Apšvietimo tinklų nuo J. Basanavičiaus g. iki Žaliosios rekonstravimo darbai | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           | 5 000,00  | 8 000,00   | 6 000,00  |           |            | 5 000,00  | 17 153,97  |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 41 153,97  |                                                  |
| 7.                   | Gatvės nuo Žaliosios g. iki Aukštakalnio rekonstravimo darbai                | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100 000,00   | 140 000,00 | 32 544,09 |           |            |             |          |          |           |            |             | 632 544,09 |                                                  |
| 8.                   | Apšvietimo tinklų nuo Žaliosios g. iki Aukštakalnio rekonstravimo darbai     | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           | 5 000,00   | 10 000,00  | 10 000,00  | 17 000,00    | 15 249,98  |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 57 249,98  |                                                  |
| 9.                   | Šviesoforo Aušros g. ir Aukštakalnio sankryžoje rekonstravimo darbai         | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           | 5 000,00   | 15 000,00  | 21 195,79  |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 41 195,79  |                                                  |
| 10.                  | Gatvės nuo Aukštakalnio g. iki Vaižganto g. rekonstravimo darbai             | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            | 50 000,00 | 50 000,00 | 18 609,13  |             |          |          |           |            |             | 118 609,13 |                                                  |
| 11.                  | Apšvietimo tinklų nuo Aukštakalnio g. iki Vaižganto rekonstravimo darbai     | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            | 5 000,00  | 7 833,79  |            |             |          |          |           |            |             | 12 833,79  |                                                  |
| 12.                  | Techninio darbo projekto parengimas                                          | Kompl.                                                    | 30 000,00                                                                    | 11 850,00 |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             | 41 850,00  |                                                  |
| 13.                  | Išpildomųjų nuotraukų ir kadastrinių bylų parengimas                         | Kompl.                                                    |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            |              |            |           |           |            | 6 960,82    |          |          |           |            |             | 6 960,82   |                                                  |
| Bendra suma be PVM*: |                                                                              |                                                           |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            | 1 660 961,61 |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             |            |                                                  |
| PVM [21 %] suma*:    |                                                                              |                                                           |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            | 348 801,93   |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             |            |                                                  |
| BENDRA SUMA su PVM*: |                                                                              |                                                           |                                                                              |           |           |           |            |           |           |            |           |            |            |            | 2 009 763,54 |            |           |           |            |             |          |          |           |            |             |            |                                                  |

\* - nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis

Pastaba:

- į bendrą pasiūlymo kainą įskaičiuoti visus nurodytus darbus suskirstant pagal pridedamą veiklų sąrašą.

- kainos pasiūlyme nurodomos paliekant du skaitmenis po kablelio.

- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinę dalių sumą.

- tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus rangovui nereikia mokėti PVM, jis atitinkančių skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,  
vykdanti administracijos direktoriaus pareigas

Zita Ringelevičienė

Direktorius

Ričardas Puodžiukas