

SUSITARIMAS NR. 9

DĖL 2022 M. RUGSĖJO 12 D. 330/110/10 KV KRUONIO HAE TP 330 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 22VP-SUT-198 PAKEITIMO

2025 m.

d. Nr.

Vilnius

LITGRID AB (toliau – „**Užsakovas Nr. 1**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo _____, veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 24IG-291, iš vienos pusės, ir

Akcinė bendrovė „Kauno tiltai“ (toliau – „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52105 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas Nr. 1 ir Rangovas kartu vadinami „**Šalimis**“, o kiekvienas atskirai „**Šalimi**“,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2022 m. rugsėjo 12 d. sudarė 330/110/10 kV Kruonio HAE TP 330 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 22VP-SUT-198 (toliau – **Sutartis**);
- b) Šalys 2023 m. rugpjūčio 30 d. sudarė susitarimą Nr. 4 dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo perskaičiavo Sutarties kainą dėl pasikeitusio mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso;
- c) Šalys 2023 m. gruodžio 5 d. sudarė susitarimą Nr. 7 dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo perskaičiavo Sutarties kainą dėl pasikeitusio mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso;
- d) Šalys 2025 m. vasario 27 d. sudarė susitarimą Nr. 8 dėl Sutarties pakeitimo, kuriuo perskaičiavo Sutarties kainą dėl pasikeitusio mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso;
- e) Rangovas 2025 m. liepos 29 d. raštu Nr. S25-719 „Dėl rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo akto pateikimo“ (toliau – Raštas) kreipėsi į Užsakovą dėl Sutarties kainos perskaičiavimo;
- f) Sutarties specialiųjų sąlygų 24 punkte numatyta: *„Bendrųjų sąlygų 7.3.1 punktas išdėstomas taip: 7.3.1. Jei Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) skelbiamo mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Visi statiniai“ (toliau „Indeksas“) reikšmė per 3 mėnesių arba ilgesnį laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Sutarties sudarymo (arba nuo paskutinio Sutarties kainos perskaičiavimo dėl Indekso pokyčio, jei Sutarties kaina buvo perskaičiuojama), pakinta 1,25 % arba daugiau, bet kurios iš Šalių iniciatyva gali būti perskaičiuojama Sutarties kaina.“*;
- g) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.3 punkte numatyta: *„Sutarties kainos perskaičiavimu suinteresuota Šalis parengia Rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo aktą (toliau (toliau – „Aktas“) <...>“*;
- h) Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3.4 punkte numatyta: *„Rangovui mokėtinos sumos bus perskaičiuojamos tik už tuos Darbus, kurie bus priimti po tinkamai parengto Akto pateikimo kitai Šaliai“*;

- i) Rangovas kartu su Raštu pateikė Akta, kuriame nurodytas mėnesinio statybos sąnaudų kainų indekso „Visi statiniai“ pokyčio koeficientas **1,0137**. Užsakovas, įvertinęs šią informaciją, nustatė, kad ši informacija ir Rangovo parengtas Aktas atitinka Sutarties reikalavimus;
- j) iki tinkamai parengto Akto pateikimo Užsakovui dienos Rangovas yra atlikęs darbų už 35 340 131,44 Eur be PVM, neatliktų darbų vertė, kuri gali būti perskaičiuojama, — 18 385 158,54 Eur be PVM;
- k) vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Sutarties jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties peržiūros, įskaitant kainos indeksavimą, sąlygas;
- l) vadovaujantis Sutarties specialiųjų sąlygų 18.4 punktu, Rangovui įvykdžius visas Sutarties prievoles, susijusias su Užsakovo Nr. 2 (AB „Ignitis gamyba“) Techninio projekto parengimu, Sutarties keitimai gali būti sudaromi tik tarp Rangovo ir Užsakovo Nr. 1 ir tik dėl Užsakovo Nr. 1 perkamų Darbų, kurie neturi įtakos Užsakovo Nr. 2 teisėms ir pareigoms dėl jo perkamo Techninio projekto parengimo;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti Sutarties bendrųjų sąlygų 7.3 dalyje numatyta tvarka taikant indekso pokyčio koeficientą — **1,0137**.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:

„Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina): 53 977 166,65 Eur (penkiasdešimt trys milijonai devyni šimtai septyniasdešimt septyni tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai, 65 ct);

Pridėtinės vertės mokestis (PVM): 11 335 205,00 Eur (vienuolika milijonų trys šimtai trisdešimt penki tūkstančiai du šimtai penki eurai, 0 ct);

Sutarties kaina: 65 312 371,65 Eur (šešiasdešimt penki milijonai trys šimtai dvylika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt vienas euras, 65 ct).

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte.“
3. Rangovui mokėtinas sumas perskaičiuoti tik už tuos darbus, kurie priimti po 2025 m. liepos 29 d.
4. Rangovas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Susitarimo pasirašymo perskaičiuos Sutarties įvykdymo užtikrinimo (banko garantijos) ir statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimo sumas, atsižvelgdamas į Susitarimo 2 punkte nurodytą perskaičiuotą Sutarties kainą, ir pateiks Užsakovui atnaujintą Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją) ir statybos darbų ir rangovo civilinės atsakomybės draudimo polisą. Rangovui nepateikus šiame punkte nurodytų dokumentų, Užsakovas turi teisę pasinaudoti Sutarties bendrųjų sąlygų 10.12.8 punkte numatyta banko garantijos aktyvavimo ir (arba) mokėjimų sulaikymo teise.
5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
6. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
8. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
9. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis.
10. Prie Susitarimo pridedama:

- 10.1. Rangovo 2025 m. liepos 29 d. raštas Nr. S25-719 „Dėl rangovui mokėtinų sumų perskaičiavimo akto pateikimo“;
- 10.2. Atnaujintas darbų žiniaraštis;
- 10.3. Pažyma apie atliktų darbų vertę.

Užsakovo Nr. 1 vardu:

Strateginės infrastruktūros
departamento vadovas

Rangovo vardu:

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius
