

SUSITARIMAS NR. 7

DĖL 2021 M. LAPKRIČIO 17 D. 110/10 KV VILIJAMPOLĖS TRANSFORMATORIŲ PASTOTĖS 110 KV SKIRSTYKLOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR STATYBOS DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 21VP-SUT-214 PAKEITIMO

2025 m. lapkričio _____ d. Nr.
Vilnius

LITGRID AB (toliau — „**Užsakovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo _____, veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 24IG-291, iš vienos pusės ir

AB „Kauno tiltai“ (toliau — „**Rangovas**“), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 133729589, kurios registruota buveinė yra Ateities pl. 46, LT-52502 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Aldo Rusevičiaus, veikiančio pagal Rangovo įstatus, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai — Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- a) Šalys 2021 m. lapkričio 17 d. sudarė 110/10 kV Vilijampolės transformatorių pastotės 110 kV skirstyklos rekonstravimo projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutartį Nr. 21VP-SUT-214 (toliau — Sutartis);
- b) Rangovas 2025 m. spalio 23 d. raštu Nr. S25-1063 „Dėl papildomų RAA nuostatų keitimo darbų“ (toliau — Raštas) kreipėsi į Užsakovą dėl papildomų darbų, kurie atsirado vykdant rekonstruojamų statinių statybos darbus, t. y. Užsakovas dėl technologinio būtinumo, siekdamas užtikrinti tinklo saugumą, išdavė RAA nuostatus, kuriuos būtina pakeisti Kauno TP pastotėje ir kurių keitimas nebuvo nurodytas projektavimo užduotyje;
- c) Sutarties 7 priedo „LITGRID AB projektavimo ir statybos darbų pirkimo sutarties bendrosios sąlygos PSDPS: 2021“ (toliau — Sutarties 7 priedas) 7.1.1 punkte nurodyta: „Bet kuriuo metu iki Darbų užbaigimo, gali būti atliekami Darbų Pakeitimai šiame skyriuje nurodyta tvarka, jeigu: a) reikalinga atlikti papildomus darbus, kurie yra susiję su atliekamais Darbais, tačiau neįeina į Sutartyje nurodytą Darbų apimtį“;
- d) Sutarties 7 priedo 7.1.2 punkte nurodyta: „Pakeitimų atlikimui Užsakovas suformuluoja techninę užduotį ir pateikia ją Rangovui. Rangovas per 10 darbo dienų (arba kitą Šalių atstovų raštu suderintą terminą) nuo techninės užduoties gavimo ją įvertina ir parengia raštišką pasiūlymą Pakeitimams atlikti“;
- e) Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 7 priedo 7.1.2 punktu, pateikė pasiūlymą darbų pakeitimams atlikti ir papildomų darbų kainos pagrindimą;
- f) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau — PI) 97 straipsnio 2 dalyje nurodytą atvejį, kai pirkimo sutarties pakeitimas galimas kai yra kartu visos šios sąlygos: bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų (pakeitimo vertė — 10 383,35 Eur be PVM, bendra atskirų pakeitimų vertė — 23 153,35 Eur be PVM) ir 15 % pradinės Sutarties vertės (pakeitimo vertė — 0,40 % pradinės Sutarties vertės, bendra atskirų pakeitimų vertė — 0,88 % pradinės Sutarties vertės), pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau — Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Į pagal Sutartį atliekamų darbų apimtį įtraukti papildomų darbų sąmatoje nurodytus darbus, kurių vertė 10 383,35 Eur be PVM.
2. Pakeisti Sutarties specialiųjų sąlygų 10 punktą ir išdėstyti jį taip:
„10. Sutarties kaina [Sąvoka]:

Sutarties kaina be PVM (Darbų kaina):	2 654 395,21 Eur (du milijonai šeši šimtai penkiasdešimt keturi tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt penki eurai, 21 ct);
Pridėtinės vertės mokestis (PVM):	557 422,99 Eur (penki šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt du eurai, 99 ct);
Sutarties kaina:	3 211 818,20 Eur (trys milijonai du šimtai vienuolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniolika eurų, 20 ct).

Taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuota kaina su peržiūra. Kainos peržiūros tvarka nurodyta Bendrųjų sutarties sąlygų 7.3. punkte.“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
7. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 7.1. Raštas su priedais.
 - 7.2. Atnaujintas darbų žiniaraštis.

Užsakovo vardu:

Strateginės infrastruktūros departamento vadovas

Rangovo vardu:

Generalinis direktorius
Aldas Rusevičius