

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2021 M. BALANDŽIO 9 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. (3.21)2021/2

2021 m. gegužės 18 d.
Raseiniai

Susitarimo Šalys: VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras (toliau – Centras), įmonės kodas 172770637, atstovaujama direktorės Astos Stanaitienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus, toliau sutartyje vadinama Užsakovu ir UAB „Šiaurės statyba“, įmonės kodas 302877008 atstovaujama direktoriaus Vinco Vaitkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje vadinama Rangovu, sudarė šį susitarimą:

1. Šalys, vadovaudamosi 2021 m. balandžio 9 d. sutarties Nr. (3.21)2021/2 skyriaus „10. PAKEITIMAI“ sąlygomis, atsižvelgdamos į 2021 m. balandžio 16 d., 2021 m. balandžio 26 d., 2021 m. gegužės 4 d., 2021 m. gegužės 17 d. susirinkimų „Dėl mokomųjų dirbtuvių, Kalnų g. 15A, Raseiniai kapitalinio remonto darbų“ protokolus, nevykdomų ir papildomų darbų sąmatinius skaičiavimus susitaria atlikti darbų pakeitimą: atsisakomų darbų vertė – 4189,11 Eur su PVM; papildomų darbų vertė – 4189,11 Eur su PVM.

2. 2021 m. balandžio 9 d. sutarties Nr. (3.21)2021/2 3.4 punkto dalis „Sutarties kaina ir iš kurių PVM sudaro“ nekeičiama ir išdėstoma taip:

<i>Pavadinimas</i>	<i>Punktas</i>	<i>Duomenys ir sąlygos</i>
Sutarties kaina,	9.1	53993,43 eurų (penkiasdešimt trys tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt trys eurai trisdešimt vienas centas)
iš kurių PVM sudaro	9.1	9370,76 (devyni tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt eurų septyniasdešimt šeši centai)

3. Šis susitarimas yra neatskiriama 2021 m. balandžio 9 d. sutarties Nr. (3.21)2021/2 dalis.

PRIDEDAMA:

- 2021 m. balandžio 16 d. susirinkimo „Dėl mokomųjų dirbtuvių, Kalnų g. 15A, Raseiniai kapitalinio remonto darbų“ protokolas Nr. 1, 2 lapai;
- 2021 m. balandžio 26 d. susirinkimo „Dėl mokomųjų dirbtuvių, Kalnų g. 15A, Raseiniai kapitalinio remonto darbų“ protokolas Nr. 2, 2 lapai;
- 2021 m. gegužės 4 d. susirinkimo „Dėl mokomųjų dirbtuvių, Kalnų g. 15A, Raseiniai kapitalinio remonto darbų“ protokolas Nr. 3, 2 lapai;
- UAB „Šiaurės statyba“ 2021 m. balandžio 30 d. raštas Nr. 21/04/15-1 „Dėl statybos rangos sutarties Nr. (3.21)2021/2, 2 lapai;

5. 2021 m. gegužės 17 d. susirinkimo „Dėl mokomųjų dirbtuvių, Kalnų g. 15A, Raseiniai kapitalinio remonto darbų“ protokolas Nr. 1, 3 lapai;
6. Nevykdomų ir papildomų darbų sąmatiniai skaičiavimai, 5 lapai.

UŽSAKOVAS

VšĮ Raseinių neįgalųjų užimtumo ir paslaugų centras

Kodas 172770637

Ne PVM mokėtojas

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Kalnų g. 15A, Raseiniai

A.s. Nr. LT984010041400056654

Tel. (8 428) 70 640

El. paštas uzimtumocentras@inbox.lt

RANGOVAS

UAB „Šiaurės statyba“

Kodas 302877008

PVM mokėtojo kodas LT100007799513

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Sietyno g. 3, Aukštelkės k., Šiaurių r. sav.

A.s. Nr. LT777180000010467915

Mob. tel. (8 652) 62473

El. paštas: siauresstatyba@gmail.com

Direktorė
Asta Stanaitienė



Direktorius
Vincas Vaitkus

