

SUSITARIMAS NR. 2

DĖL 2025 M. LIEPOS 2 D. 110 KV OL TELŠIAI-GALAIČIAI VE TP IR 110 KV OL GALAIČIAI VE TP-TRYŠKIAI IR 110 KV OL KURŠĖNAI-TRYŠKIAI IR 110 KV OL ATŠAKA EIGIRDŽIAI REKONSTRUKCIJOS PROJEKTAVIMO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. 25VP-SUT-145 PAKEITIMO

2025 m. _____ d. Nr. _____
Vilnius

LITGRID AB (toliau – **Užsakovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Strateginės infrastruktūros departamento vadovo _____, veikiančio pagal 2024 m. gruodžio 20 d. įgaliojimą Nr. 24IG-291, iš vienos pusės ir

UAB „Energetikos projektavimo institutas“ (toliau - **Projektuotojas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 304825800, kurios registruota buveinė yra Islandijos pl. 67, LT-49171 Kaunas, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama bendrovės vadovo Martyno Petravičiaus, veikiančio pagal Projektuotojo įstatus, iš kitos pusės,

toliau Užsakovas ir Projektuotojas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

ATSIŽVELGDAMI Į TAI, KAD:

- Šalys 2025 m. liepos 2 d. sudarė 110 kV OL Telšiai-Galaičiai VE TP ir 110 kV OL Galaičiai VE TP-Tryškiai ir 110 kV OL Kuršėnai-Tryškiai ir 110 kV OL atšaka Eigirdžiai rekonstrukcijos projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimo sutartį Nr. 25VP-SUT-145 (toliau – Sutartis);
- Projektuotojas 2025 m. spalio 21 d. el. paštu kreipėsi į Užsakovą, informuodamas, kad nori pakeisti ir papildyti subtiektėjų sąrašą: inžinerinių geologinių (geotechninius) tyrinėjimų atlikimui vietoje subtiektėjo UAB „Geoinžinerija“ pasitelkti subtiektėją UAB „Geomira“ ir papildyti subtiektėju UAB „Sweco Lietuva“;
- Vadovaujantis Sutarties bendrųjų sąlygų 4.2.5 punktu, *subtiektėjus, kurių pajėgumais Projektuotojas rėmėsi Pirkimo sąlygose numatytiems reikalavimams pagrįsti, Projektuotojas gali keisti tik prieš tai Užsakovo atstovui patikrinus ir įsitikinus, kad šis subtiektėjas turi reikiamą kvalifikaciją ir (ar) patirtį, taip pat kad nėra subtiektėjo pašalinimo pagrindų bei su Užsakovu pasirašęs Sutarties keitimą;*
- Užsakovas įvertino Projektuotojo pateiktus dokumentus ir nustatė, jog jie atitinka pirkimo dokumentų ir Sutarties reikalavimus;
- Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 5 punktu, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

- Pakeisti Sutarties 16 priedo 2 punkto 1 lentelėje esantį subtiektėjų sąrašą, į jį vietoje subtiektėjo UAB „Geoinžinerija“ įtraukiant subtiektėją UAB „Geomira“ ir papildyti subtiektėju UAB „Sweco Lietuva“.
- Projektuotojas užtikrins ir bus atsakingas už subtiektėjų UAB „Geomira“ ir UAB „Sweco Lietuva“ perduotų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą.
- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
- Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
- Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
- Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
- Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:

7.1. Projektuotojo 2025 m. spalio 21 d. el. laiškas su priedais;

7.2. Atnaujintas subtiekėjų sąrašas.

Užsakovo vardu:

Strateginės infrastruktūros departamento vadovas

Projektuotojo vardu:Bendrovės vadovas
Martynas Petravičius