

**SUSITARIMAS
DĖL 2020-01-21 „174V PERĖJIMO GALERIJOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO
IR DARBŲ ATLIKIMO PIRKIMAS. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO
SUTARTIES NR. PST-7(13.68)“ KEITIMO**

2021 m. _____ d. Nr.
Visaginas

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė, atstovaujama Pirkimų ir sutarčių skyriaus vadovo Sabino Cycarevo, veikiančio pagal VĮ Ignalinos atominės elektrinės administracijos darbo reglamentą, patvirtintą generalinio direktoriaus 2021-02-01 įsakymu Nr. ĮsTa-38 (su visais pakeitimais) (toliau- Pirkėjas);

ir UAB „Monrema“, atstovaujama direktoriaus Sergejaus Romanovo (toliau – Rangovas),

toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2020-01-21 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo ir darbų atlikimo viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. PSt-7(13.68) (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 19 straipsnio *Sutarties pakeitimai* 19.1.3 bei 19.1.5 punktų nuostatomis (atsižvelgiant į tai, kad 174V perėjimo galerijos rekonstravimas susideda iš dviejų etapų (I etapo darbus vykdo Rangovas, II etapo darbus – VĮ Ignalinos AE); Sutartis sudaryta I etapo darbų pirkimui, II etapo darbų atlikimas nurodomas tik informacijai; Rangovas nedalyvauja 174V galerijos rekonstravimo II darbų etape (kuris gali užtrukti iki 6 mėn.)) ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio *Pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties keitimas jų galiojimo laikotarpiu* 1 dalies 3 punktu,

susitarė:

1. Dėl padarytos techninės klaidos iš dalies pakeisti Sutarties 1 priedo 2019-03-13 174V perėjimo galerijos rekonstravimo projektavimo ir darbų atlikimo pirkimo techninės užduoties Nr. Spc-42(13.68) VII skyriaus *Statybos darbų atlikimo grafikas* lentelę, 4 punkte Statybos darbų užbaigimo procedūros atsakingąją pusę nurodant Pirkėją:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų atlikimą įrodantis dokumentas	Atsakingoji pusė	Atlikimo terminas
4.	I etapo darbų perdavimo procedūra	I etapo darbų perdavimo – priėmimo aktas	Rangovas	Baigus I etapo darbus, numatoma 30 kalendorinių dienų defektų ištaisymui, perdavimo - priėmimo akto pasirašymui ir dokumentacijos, susijusios su I etapo vykdymu, perdavimui Pirkėjui.

2. Pakeisti Sutarties Specialiųjų sąlygų 2 straipsnio *Darbų vykdymo sąlygos ir terminai* 2.4 punktą:

2.4. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti I etapo darbai, ištaisyti defektai ir pasirašytas I etapo darbų perdavimo-priėmimo aktas.

3. Papildyti Sutarties Specialiąsias sąlygas nauju straipsniu, papildančiu Sutarties Bendrųjų sąlygų 17 straipsnį *Atsakomybė už defektus*:

5^a straipsnis. *Rangovo garantinių prievolių užtikrinimas po I etapo darbų perdavimo-priėmimo*

5^a.1. Rangovas turi pateikti dokumentą, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal pasirašytą Sutartį. Dokumentas, kuriuo užtikrinamas garantinio laikotarpio prievolių įvykdymas pagal Sutartį turi būti išduotas:

5^a.1.1. ne trumpesniai kaip 3 metų laikotarpiui;

5^a.1.2. turi būti ne mažesnis kaip 5 procentai statybos kainos (su PVM).

5^a.2. Jeigu Rangovas kartu su atliktu I etapo darbų perdavimo – priėmimo aktu nepateikė dokumento, užtikrinančio garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą pagal Sutartį, Pirkėjas turi teisę sulaikyti Rangovui skirtą mokėjimo sumą, apskaičiuotą pagal 10.1.2. punktą.

5^a.3. Pirkėjas įsipareigoja, gavęs dokumentą, užtikrinamo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymą, sumokėti sulaikytą sumą per 5 darbo dienas.

4. Pirkėjas prisiima atsakomybę už II etapo darbų, nurodytų Techninės užduoties 1 priedo – Techninio projekto TE-436.P-TP Bendrosios dalies Aiškinamojo rašto 3 skyriuje „*Pagrindiniai projektiniai sprendimai*“ atlikimą ir Statybos darbų užbaigimo akto gavimą.

5. Statybos užbaigimo komisijai nustačius I etapo atliktų darbų trūkumus ar nukrypimus, Rangovas įsipareigoja juos pašalinti.

6. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem šalis.

7. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, turintis tokią pačią juridinę galią kaip Sutartyje nurodytos sąlygos. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti.

8. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, – po vieną kiekvienai Šaliai.

Pirkėjas

VĮ Ignalinos atominė elektrinė
Elektrinės g. 4, K 47 Drūkšinių k.,
LT-31152 Visagino sav.
kodas: 255450080
PVM kodas: LT554500811
A.s: LT10 7300 0100 0261 4996
AB bankas Swedbank
Tel.: 8 386 28985
Faks.: 8 386 24396
El. paštas: iae@iae.lt

Pirkimų ir sutarčių skyriaus
Vadovas _____
Sabinas Cycarevas

Rangovas

UAB „Monrema“
Kosmoso g. 8/11,
LT-31129, Visaginas
kodas: 155923924
PVM kodas: LT559239219
A.s.: LT19 7300 0100 0261 8617
AB bankas Swedbank
Tel.: 8 386 31001
Faks.: 8 686 01382
El. paštas: info@monrema.lt

Direktorius

Sergej Romanov

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	VĮ Ignalinos atominė elektrinė (102 / 103) 255450080, Elektrinės g.4, K 47, Drūkšinių k., 31152 Visagino sav., Lietuvos Respublika Monrema, UAB 155923924, Kosmoso g. 8, LT-31129 Visaginas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2020-01-21 „174V PERĖJIMO GALERIJOS REKONSTRAVIMO PROJEKTAVIMO IR DARBŲ ATLIKIMO PIRKIMAS. DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. PST-7(13.68)“ KEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-07 Nr. PStS-42(13.68E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sabinas Cycarevas, PSS vadovas, Pirkimų ir sutarčių skyrius (446 / 945 / 944)
Sertifikatas išduotas	SABINAS,CYCAREVAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-02 14:29:21 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-02 14:30:54 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-11-14 14:33:39 – 2024-11-12 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Sergej Romanov, Direktorius
Sertifikatas išduotas	SERGEJ ROMANOV LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-07 07:09:20 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-16 16:08:15 – 2021-12-15 16:08:15
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Ignalinos atominė elektrinė, VĮ, į.k. 255450080 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 13:26:52 iki 2021-12-26 13:26:52
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.34.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-06-07 15:05:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-06-07 15:05:04 Dokumentų valdymo sistema Avilys