

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2

PRIE 2020-06-02 ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TILŽĖS G., ŠIAULIUOSE, REKONSTRAVIMO
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 2020-103

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliai, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama finansų ir ekonomikos direktorės Audronės Čepulienės, veikiančios pagal 2019-07-08 generalinio direktoriaus įsakymą „Dėl pareigų paskirstymo tarp AB „Šiaulių energija“ administracijos vadovybės“ Nr. ISA-88, ir

UAB „MONTUOTOJAS“, registruota adresu Granito g. 3, Vilnius, juridinio asmens kodas 121520060, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Martyno Pargaliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2020-06-03 šilumos tinklų tiekimo Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2020-103 (toliau – Sutartis):

atsižvelgdamos į tai, kad:

- A. rengiant darbo projektą paaiškėjo nenumatytos aplinkybės, nežinomos rengiant techninį projektą, todėl derinant techninius sprendinius su trečiosiomis/suinteresuotomis šalimis, atsirado poreikis keisti techninį projektą „Šilumos tiekimo tinklų Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo projektas“, patvirtinant naujo techninio projekto A laidos sprendinius, todėl reikia atsisakyti dalies darbų ir nupirkti papildomų darbų;
- B. atsisakymą sąlygoja objektyvios aplinkybės, kurių nebuvo galima numatyti vykdant pirkimą ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas, todėl atsisakius dalies darbų nenustatoma nauja sąlyga, kurią įtraukus į pradinį pirkimą būtų galima priimti kitų dalyvių pasiūlymus ar pirkimas sudomintų daugiau tiekėjų; dėl atsisakymo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra nepasikeičia tiekėjo, su kuriuo sudaryta Sutartis, naudai taip, kaip nebuvo aptarta Sutartyje; dėl pakeitimo nepadidėja Sutarties apimtis, priešingai – sumažėja 6.061,15 Eur (šeši tūkstančiai šešiasdešimt vienas euras 15 centų) be PVM; nesikeičia Rangovas, su kuriuo sudaryta Sutartis;
- C. papildomų darbų vertė yra 21.994,10 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai devyniasdešimt keturi eurai 10 centų) be PVM, tai sudaro 14,21% nuo pradinės Sutarties vertės, bei Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį;
- D. Sutarties 13.2 p. numatyta, Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Pirkimų įstatymo 97 straipsniu;
- E. Sutarties 4.2 p. numatyta, kad Pradinės sutarties vertė yra 154.762,00 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai šešiasdešimt du eurai) be PVM;

vadovaudamosi:

- a) Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities subjektų įstatymo (toliau - Pirkimų įstatymas) 97 straipsnio 2 dalimi, kuri numato, kad: „2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1-4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra kartu visos šios sąlygos: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 12 straipsnyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“;
- b) 2021-04-30 AB „Šiaulių energija“ gamybinio pasitarimo dėl projekto „Šilumos tiekimo tinklų Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo darbai“, Sutartis Nr. 2020-103, vykdymo protokolu;
- c) „Šilumos tiekimo tinklų planas“ A laida;
- d) Pirkimų įstatymo 97 str. 1 d. 5 p., kuriame numatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje;
- e) Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, kad atliekant pakeitimus pagal Pirkimų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktuose ir 2 dalyje numatytus atvejus, reikia skaičiuoti tik tai, kas įsigyjama papildomai <https://klausk.vpt.lt/hc/lt/articles/360003588659>;

ŠALYS SUSITARIA:

1. Patikslinti techninio projekto „Šilumos tiekimo tinklų Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo projektas“ sprendinius (Susitarimo 3 priedas), t. y. vienus techninio projekto sprendinius pakeisti kitais sprendiniais, todėl atsisakyti šio Susitarimo 1 priede nurodytų darbų bei papildomai atlikti šio Susitarimo 2 priede išvardintus darbus. Rangovas įsipareigoja darbus vykdyti pagal techninio projekto „Šilumos tiekimo tinklų Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo projektas“ A laidos sprendinius.

Atlikus aukščiau nurodytus techninio projekto sprendinių pakeitimus, Rangovas neturės jokių pretenzijų ateiityje Užsakovui dėl Susitarime numatytų techninio projekto ir/ ar atskirų jo dalių sprendinių reikalavimų, t. y. visi Susitarime nurodyti techniniame projekte numatyti sprendiniai ir reikalavimai Rangovui yra aiškūs, jo suprasti ir jis dėl to nereikalaus jokio papildomo atlyginimo, išskyrus nurodyto Susitarimo 2 punkte.

2. Sutarties 4.4 punktas pakeičiamas ir išdėstomas taip:

„4.4. Fiksuota Sutarties kaina be PVM – 170 694,95 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių šeši šimtai devyniasdešimt keturi eurai 95 centai). PVM (21%) – 35845,94 Eur (trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt penki eurai 94 centai), viso su PVM – 206540,89 Eur (du šimtai šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt eurų 89 centai).“.

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.

6. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Susitarimas turi šiuos priedus:

7.1. 1 priedas - Atsisakomų darbų sąmata;

7.2. 2 priedas - Papildomų darbų sąmata;


7.3. 3 priedas - „Šilumos tiekimo tinklų planas“ A laida.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS AB „Šiaulių energija“ Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai Tel. (8 41) 59 12 00 Faksas (8 41) 54 03 07 A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599 AB Šiaulių bankas, b. k. 71800 PVM mokėtojo kodas LT453585811 Juridinio asmens kodas 245358580 Įmonės registravimo pažymėjimo Nr. AB-97-120 info@senergija.lt www.senergija.lt Registro duomenų tvarkytojas: VĮ Registrų centro Šiaulių filialo Juridinis asmenų registras Finansų ir ekonomikos direktorė Audronė Čepulienė	RANGOVAS UAB „MONTUOTOJAS“ Granito g. 3, 02241 Vilnius Tel. (8 5) 23 32 590 Faksas: 8 315 77 998 A.s. Nr. LT75 7044 0600 0192 3907 AB SEB bankas, b.k. 70440 PVM mokėtojo kodas LT100000008816 Juridinio asmens kodas 121520069 info@montuotojas.lt www.montuotojas.lt Generalinis direktorius Martynas Pargaliauskas
--	---

Pastabos

1. Prieš pradėdant statybos darbus išsikviečiant esamų komunikacijų atstovus patikslinti (nustatyti) šilumos tiekimo tinklus kertančių komunikacijų vietas bei gylius.
2. Žemės darbus vykdyti komunikacijų apsaugos zonoje galima tik dalyvaujant komunikacijų eksploatuojančių organizacijų atstovams. Užbaigus statybos darbus kitų tinklų apsaugos zonoje iš atitinkamų tų tinklų atstovų gauti pažymas.
3. Šilumos tiekimo tinklų sankirtų su kitomis komunikacijomis vietose, po 2 m į abi puses, kasti rankiniu būdu.
4. Statybos metu užtikrinti priėjimus prie pastatų.
5. Visos dangos, išardomi statiniai, miesto infrastruktūros elementai baigus statybos darbus pilnai atstatomi.
6. Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona 5,0 m į abi puses nuo šilumos tiekimo tinklų.
7. Pramoniniu būdu izoliuotų vamzdynų paklojimo matmenys pateikti JA19-14-TP-ŠT.B-03 brėžinyje.
8. Šilumos tiekimo tinklų sankirtose su elektros kabeliais, kabeliai dedami į apsauginius dėklus.



Sutartiniai žymėjimai

- Projektuojami izoliuoti šilumos tiekimo tinklai su HDPE danga
- Projektuojami izoliuoti šilumos tiekimo tinklai su SKARDOS danga
- Žemės sklypai
- Šilumos tiekimo tinklų apsaugos zona
- Sklendžių aptarnavimo šulinys
- Vamzdynai prastūmiami esamu kanalu
- Vamzdynai uždengiami g/b plokštėmis
- Projektuojamas g/b kanalas
- Demontuojami tinklai
- Atjungiami, fiziškai nedemontuojami išregistruojami šilumos tiekimo tinklai



DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ ENERGIJA, AB
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2020-06-03 šilumos tinklų tiekimo Tilžės g., Šiauliuose, rekonstravimo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 2020-103
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-15 Nr. PS-233
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audronė Čepulienė Finansų ir ekonomikos direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-14 13:37
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-02-13 13:34 - 2025-02-11 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Martynas Pargaliauskas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-15 09:06
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-15 09:06
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-05 21:41 - 2023-10-05 21:41
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	K...
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-15 11:02
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-19 16:41 - 2025-11-18 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	M
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	N
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ti
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Ti
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elb
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	20