

ANTRAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. 2020-11-20/53-304

2021 m. birželio 10 d.

Nr. _____
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių, Sauliaus Petrausko, veikiančio pagal Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 5TS-763 „Dėl Lazdijų rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“, juridinio asmens kodas 152010096, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Viliaus Ašmensko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi 2020 m. lapkričio 18 d. Rangos sutarties Nr. 2020-11-20/53-304 10 punktu bei atsizvelgdamos į 2021 m. birželio 1 d. UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ raštą Nr. 62 „Dėl 2020-11-18 rangos darbų sutarties Nr. 2020-11-20/53-304 ir pirmo susitarimo 2020-12-18 Nr. 2020-12-30/53-367 vykdymo“, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų baigimo terminą 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui. Rangovas Darbus baigia ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 18 d.
2. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2020 m. lapkričio 18 d. sutarties Nr. 2020-11-20/53-304 nuostatos.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1
LT-67106 Lazdijai
Įstaigos kodas 188714992
Telefonas: (8 318) 66 141
El. paštas: info@lazdijai.lt
A. s. LT594010042200010051
Luminor Bank, AB
Banko kodas 40100

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių,
Saulius Petrauskas

Rangovas:

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“
Pramonės g. 4, LT-66181 druskininkai
Įmonės kodas 152010096
Telefonas (8 313) 51 405
Faksas (8 313) 59 221
El. paštas: info@dku.lt
A.s. LT347181200007467934
AB Šaulių bankas
Banko kodas 71800

Direktorius

Vilius Ašmenskas

A.V

A.V.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ “DRUSKININKŲ KOMUNALINIS ŪKIS”

Juridinių asmenų registras. Kodas 152010096. Pramonės g. 4, LT-66181 Druskininkai.

Tel./faks.(8 313) 5 14 05. El.p. info@dku.lt.

Atsisk. sąskaita Nr. LT347181200007467934 AB „Šiaulių bankas“, banko kodas 71812.

PVM mokėtojo kodas LT520100917

Lazdijų rajono savivaldybės administracijai
Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai

2021-06-01 Nr. 62


DĖL 2020-11-18 RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. 2020-11-20/53-304 IR PIRMO SUSITARIMO 2020-12-18 NR. 2020-12-30/53-367 VYKDYMO

UAB „Druskininkų komunalinis ūkis“ vykdo darbus pagal 2020-11-18 rangos sutartį Nr. 2020-11-20/53-304 ir 2020-12-30 pirmą susitarimą Nr. 2020-12-30/53-367 „Automobilių stovėjimo aikštelių prie Veisiejų m., Ateities g. 3, Vilties g. 22A ir 26 daugiabučių gyvenamųjų namų kapitalinio remonto darbai“. Pagal Sutarties p.8. „Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus šiai Sutarčiai ir baigia ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 18 d.“ ir Pirmo Susitarimo p.1. „Pratęsti darbų baigimo terminą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui“, visi Sutartyje numatyti Darbai ir reikiami Darbų pabaigos dokumentai turi būti įvykdyti ir perduoti Užsakovui iki 2021 m. birželio 18 d.

2021-06-01 dienai Rangovas objekte atliko statybos – montavimo darbų už 79 681,65 Eur be PVM (96 414,80 Eur su PVM), tačiau dar liko neatlikta statybos – montavimo darbų už 106723,54 Eur be PVM (129 135,48 Eur su PVM). Manome, kad likusius darbus, kurie daugiausia turės būti atliekami rankomis, sutartais terminais baigti ir priduoti Užsakovui nespėsime. Priežastys, lėmusios Rangovo savalaikį sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, yra susijusios su epideminės COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) plitimu šalyje, kuri šiais metais palietė apie 10 (dešimtį) Rangovo darbuotojų, bei nepalankiomis lauko darbams gamtinėmis sąlygomis 2021 metų sausio – kovo mėnesiais, kai oro temperatūra buvo nukritusi žemiau 0 °C ir iškrito gausus sniego kiekis. Rangovas buvo priverstas žiemos laikotarpiu statybos – montavimo darbų vykdymą objekte sustabdyti.

Vadovaudamiesi Rangos sutarties p.10 „Sutarties vykdymo metu dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų, dėl trečiųjų šalių neveikimo arba netinkamo veikimo, dėl atsiradusių papildomų darbų, darbų atlikimo terminas gali būti pratęstas tomis pačiomis sąlygomis 2 (du) kartus, ne ilgesniam kaip 6 (šešių) mėnesių laikotarpiui. Bendras darbų atlikimo terminas, įvertinus pratęsimų laikotarpius, negali viršyti 12 (dvylikos) mėnesių. Darbų atlikimo termino pratęsimas bus fiksuojamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu“, prašome 2020-11-18 Rangos sutartimi Nr. 2020-11-20/53-304 ir 2020-12-30 Pirmu susitarimu Nr. 2020-12-30/53-367 nustatytą įvykdymo terminą pratęsti 4 (keturių) mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2021 m. spalio 15 d.

Direktorius



Vilnius Ašmenskas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Lazdijų rajono savivaldybės administracija, 67106 Vilniaus 1, Lazdijai, LT-67106 Lazdijai, Lietuva (2021-06-16 9:38:10 AM)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Antras susitarimas prie 2020 m. lapkričio 18 d. rangos sutarties Nr. 2020-11-20/53-304
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-06-16 Nr. 53-108
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Blažauskas, Vyresn. specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-10 11:51:59 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-10 11:52:33 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-06-29 4:06:28 PM–2023-06-28 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vilius Ašmenskas, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-11 10:07:16 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-11 10:09:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-30 4:47:09 PM–2024-09-28 11:59:59 PM
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Petrauskas, Direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-16 09:13:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-06-16 09:13:57 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	ADIC CA-B,Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM,2.5.4.97=#1609313838373738333135,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-23 12:40:35 PM–2022-05-22 12:40:35 PM
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	dvs.lazdijai.lt/ doclogix, Registratorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-06-16 09:14:02 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA,VI Registru centras - i.k. 124110246,RCSC,LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-01-18 10:30:56 AM–2022-01-17 10:30:56 AM
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DocLogix v12.8.5.0
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-06-16 9:38:10 AM)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-06-16 9:38:10 AM atspausdino Miglė Vekterienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-