

RANGOS DARBŲ SUTARTIS NR. 6-475

2021 m. birželio mėn. 16 d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama direktorės **Ligitos Kuliešaitės**, veikiančios vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatais, patvirtintais 2003 m. gegužės 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-130 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ bei Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 25 d. sprendimą Nr. 1-TS-142 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Melingos“ keliai** (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal įmonės įstatus, sudarėme šią sutartį (toliau – Sutartis).

Toliau šioje Sutartyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi.

1. SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi **Rangovas** įsipareigoja savo rizika per Sutartyje numatytą terminą ir Sutartyje nustatytomis sąlygomis atlikti **Anykščių r. sav. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto darbus** (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus, o **Užsakovas** įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutarties kainą Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

1.2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitus norminius teisės aktus ir reglamentas, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

1.3. Darbų atlikimo vieta – **Anykščių rajono savivaldybė, Anykščių r. sav. Pilies g.**

2. SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

2.1. Bendra ir galutinė Sutartyje numatytų atliekamų Darbų kaina – 175 889,50 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt devyni eurai 50 euro centų) su PVM. Tame skaičiuje PVM sudaro 30 526,28 Eur (trisdešimt tūkstančių penkis šimtus dvidešimt šešis eurus 28 euro centus.).

2.2. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tikslu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

2.3. Sutarties kaina už atliktus darbus yra fiksuota ir nekintama, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

2.4. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

2.5. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

2.5.1. pagal Sutarties 14 skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

2.5.1.1. pritaikant Sutartyje numatytą Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

2.5.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statyb vietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

3. ATSISKAITYMO TVARKA

3.1. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

3.2. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras. Atskirais atvejais apmokėjimas gali užtrukti, tačiau ne ilgiau kaip 60 dienų. Mokėjimai atliekami eurais į Rangovo nurodytą banko sąskaitą pagal PVM sąskaitas -faktūras, pateiktas naudojantis informacinės sistemos „E sąskaita“ priemonėmis.

3.3. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

3.4. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

3.4.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus;

3.4.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

3.4.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui;

3.4.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui;

3.4.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su Subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai visiškai atlikti visi šioje Sutartyje numatytos Darbai ir pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo aktas;

3.4.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

4. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas: **2021 metų lapkričio 10 d.** Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

4.2. Galimas sutarties pratęsimas 1 mėn. laikotarpiui. .

4.3. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties 8 skyrių.

5. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

5.1.2. pranešti, kas vykdys darbų kokybės priežiūrą;

5.1.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

5.1.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

5.2. Rangovas įsipareigoja:

5.2.1. darbus atlikti pagal techninį darbo projektą. Ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą;

5.2.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;

5.2.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;

5.2.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

5.2.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

5.2.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

5.2.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

5.2.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; **Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.**

5.2.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 (aktuali redakcija) nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus;

5.2.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;

5.2.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

5.2.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

5.2.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

5.2.14. priimti atsakomybę ir riziką Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d.

įsakymu Nr. IS-95 III skyriuje. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties 14 skyriuje.

5.2.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

5.2.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

5.2.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

5.2.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

5.2.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

5.2.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

5.2.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

5.2.22. pateikti eksploatacijos ir priežiūros instrukcijas (jei taikoma), kurios turi būti pakankamai išsamios, kad Užsakovas galėtų naudoti, prižiūrėti, išmontuoti, perrinkti, suderinti ir pataisyti įrangą. Instrukcijose turi būti aprašyta visa mechaninė ir elektrinė įranga, tiekta arba įrengta pagal šią Sutartį. Kartu turi būti pateikti minėtos įrangos techniniai pasai, sertifikatai ir kiti būtini dokumentai.

6. ŠALIŲ TEISĖS

6.1. Užsakovo teisės:

6.1.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;

6.1.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;

6.1.4. tikrinti Rangovo naudojamą techniką. Nustačius, kad naudojama ne visa technika, ir jeigu dėl to vėluojama atlikti bet kuriojus darbus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas darbus vykdytų su nurodyta arba lygiaverte technika. Jeigu Rangovas per protingą terminą neįvykdo šio reikalavimo, jis laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.1.5. paskirtą baudą Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.

6.2. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

7. ATSAKOMYBĖ UŽ DEFECTUS, GARANTIJOS

7.1. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.

7.2. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.

7.3. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti

trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.

7.4. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

8. ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

8.1. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.

8.2. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atspindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.

8.3. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

9. ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

9.1. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

9.2. Jeigu 9.1. sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

10. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

10.1. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laiduotojui ar garantui pateikimo dienos.

10.2. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.

10.3. Rangovas uždelsęs darbų įvykdymą pagal su Užsakovu suderintą darbų grafiką ir nepateikęs Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių darbų atlikimo vėlavimą, Užsakovas gali reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02% (dvi šimtosios procento) nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai negali būti reikalaujami, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.

10.4. Rangovas iki šios Sutarties 4.1 punkte nurodyto termino neatlikęs Darbų moka Sutarties 10.3 papunktyje nurodytus delspinigius.

10.5. Baudos sumokėjimas ir atlyginimas nuostolių, padarytų netinkamu Sutarties vykdymu, neatleidžia nuo pareigos įvykdyti įsipareigojimus;

10.6. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

10.7. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

10.8. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

11. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

11.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per **10 dienų** nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra **5 % (penki procentai)** nuo bendros sutarties kainos be PVM. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsiamas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

11.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai. Sutarties įvykdymo užtikrinimas taip pat galioja ir netesybų pagal šią Sutartį užtikrinimui.

11.3. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

12. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

12.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

12.2. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*)

aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS

13.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovas ir Rangovas įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

13.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

13.3. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

14. SUTARTIES PAKEITIMAS

14.1. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

14.2. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“. Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

14.3. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

14.4. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 23.2 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

14.5. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

14.5.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

14.5.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 2.5.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 2.5.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

14.6. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetų, kiekių, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 2.5.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

15. SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

15.1. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.1.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

15.1.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

15.1.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

15.1.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

15.1.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

15.1.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

15.2. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

15.3. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

15.3.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

15.4. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

15.5. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

15.6. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

16. SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

16.1. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

16.2. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.

16.3. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks šiuos subrangovus:

16.3.1. UAB „Inžinerinis projektavimas“, Smolensko g. 10C, LT-03201 Vilnius.

16.3.2. UAB „Ligaja“ Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius.

16.4. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 16.3 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

16.5. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per

10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

17. GINČŲ SPRENDIMAS

17.1. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

18. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

18.1. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

18.2. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

18.3. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Balaišis.

18.4. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

18.4.1. *Užsakovo - Anykščių rajono savivaldybės administracijos Statybos skyriaus specialistas Gediminas Maigys, tel.8 381 5 80 73, el. p. gediminas.maigys@anyksciai.lt.*

18.4.2. *Rangovo – Statybos vadovas Žygimantas Zaremba, tel. + 370 614 13990, el.p. info@melingoskeliai.lt, zygimantas@melingoskeliai.lt*

18.5. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

18.6. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

18.7. Sutarties priedai:

18.7.1. Priedas Nr. 1. Anykščių m. Pilies g. kapitalinio remonto Techninis darbo projektas.

18.7.2. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas, priedas Nr. 2.

18.7.3. Priedas Nr. 3 Tiekėjo pasiūlytos kainos skaičiavimas (lokalinė sąmata).

19. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Anykščių rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas: 188774637

Ne PVM mokėtoja

J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai

Tel. (8 381) 4 23 15, 5 80 35;

a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670

AB Šiaulių bankas banko kodas 71821

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė

A.V.

UAB „Melingos“ keliai

Įmonės kodas: 167600971

PVM kodas: LT676009716

Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai

Tel. +370 383 51254, 8 618 81533

a. s. LT49 7300 0100 0255 0856

AB bankas Swedbank, banko kodas 73000

Direktorius

Gediminas Pranskūnas

A.V.

Sutarties priedas Nr. 2.

KALENDORINIS ANYKŠČIŲ M. PILIES G. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ ATLIKIMO GRAFIKAS

Etapo Nr.	Darbų etapų pavadinimas	Bendra darbo apimtis Eur be PVM	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM					
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo
1.	ANYKŠČIŲ M. PILIES G. KAPITALINIO REMONTO DARBAI							
1.1	Paruošiamieji darbai	5 026,83	3 000,00	2 026,83				
1.2	Žemės darbai	18 119,50	5 000,00	5 000,00	8 119,50			
1.3	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai asfalto danga	54 019,49	5 000,00	10 000,00	15 000,00	5 000,00	19 019,49	
1.4	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai nuovažos	334,22				334,22		
1.5	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai bortai ir šaligatviai	31 639,82			15 000,00	16 639,82		
1.6	Drenažo įrengimas ir griovių dugno tvirtinimas	16 244,13	5 000,00	5 000,00	6 244,13			
1.7	Eismo organizavimo darbai	342,19					342,19	
1.8	Kiti darbai	4 837,04	300,00				4 537,04	

2	APŠVIETIMO ĮRENGIMO DARBAI	13 500,00	3000,00	3000,00	3 000,00		4 500,00	
3.	IŠPILDOMIEJI DOKUMENTAI, KADASTRINIAI MATAVIMAI	1 300,00						1 300,00
Suma be PVM*:		145 363,22	21 300,00	25 026,83	47 363,63	21 974,04	28 398,72	1 300,00
BENDRA SUMA su PVM*:		175 889,50	25 773,00	30 282,46	57 310,00	26 588,59	34 362,45	1 573,00

RANGOVAS

UŽSAKOVAS

LOKALINĖ SĄMATA

Kompleksas: Anykščiai
 Objektas: Pilies gatvės, Anykščių sen., Anykščių r. sav., kapitalinio remonto darbai.
 Žiniaraštis: Dangos, nuotekos, apšvietimas

175.889,50 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	DDDD	Trasos nužymėjimas	m	370	1,30	481,00
2	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais. Liuko pakeitimas į plaukiojančio tipo.	vnt.	14	245,32	3434,48
3	R16-105	Šulinio angos paaukštinimas G/B žiedais.	vnt.	1	92,02	92,02
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						4007,50

Skyrius Medžių kirtimas, kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas

4	N1-328	Minkštų veislių medžių kirtimas, kai kamieno skersmuo iki 16cm, medienos paruošimas, pakrovimas, išvežimas	100 vnt.	0,03	7107,63	213,23
5	K2-10	Minkštų veislių medžių iki 16 cm skersmens kelmų rovimas 79 kW rautuvu - rinktuvu, duobių užlyginimas ir kelmų išvežimas	100 vnt.	0,03	2416,61	72,50
Iš viso už skyrių Medžių kirtimas, kelmų rovimas, pakrovimas ir išvežimas						285,73

Skyrius Statybinių atliekų išvežimas

6	N27-41	Betoninių dangų ardymas	m2	46	1,11	51,06
7	K16-412	Betoninių ir gelžbetoninių nemasyvių konstrukcijų išardymas, kai elemento svoris iki 5t	vnt.	2	86,73	173,46
8	DDDD	Plastikinių pralaidų išardymas	vnt.	17	22,10	375,70
9	DDDD	Šiukšlių išvežimas	t	13	10,26	133,38
Iš viso už skyrių Statybinių atliekų išvežimas						733,60

Skyrius Žemės darbai

10	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje. Augalinis	1000 m3	0,099	4620,08	457,39
11	K7-2-1	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais su 0.65 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje	1000 m3	2,8	4315,57	12083,60
12	K10-11	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas 66 kW autogreideriais, kai gruntas II grupės	1000 m2	3,269	500,00	1634,50
13	K11-4-6	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu savaeigiais volais, važiuojant viena vieta	100 m3	9,81	56,13	550,64
14	K7-2-1	Augalinio grunto smulkinimas	1000	0,099	3182,74	315,09
15	K7-2-1	Plotų planiravimas	1000	1,091	1139,11	1242,77
16	K7-21-1	Juodžemio kasimas ekskavatoriais su 0.4 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 5 km ir darbas sąvartoje (juodžemio paskleidimas mechanizuotai)	1000 m3	0,099	11368,80	1125,51
17	K12-4	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas	100 m2	10,91	48,40	528,04
18	K16-373	Kelio griovių dugno ir šlaitų sutvirtinimas skalda	m3	4	45,49	181,96
Iš viso už skyrių Žemės darbai						18119,50

Skyrius Asfalto dangų įrengimas

19	N27-20	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių įrengimas	100 m3	11,25	1289,49	14506,76
----	--------	---	--------	-------	---------	----------

UAB "Melingos keliai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbu ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
20	N27P-11-3-2	Nesurištojo mišinio 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas(storis 25 cm, viensluoksnis)	100 m2	22,67	393,34	8917,02
21	N27P-11-3-2	Pagrindo finalinis lyginimas, prieš asfaltavimą(5 cm)	100 m2	22,67	147,08	3334,30
22	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 8 cm storio , klotuvas iki 500t/h	100 m2	17,23	1200,00	20676,00
23	N27P-17-1-2	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 8 cm storio , klotuvas iki 500t/h(nuovažos)	100 m2	3,21	1756,86	5639,52
24	K16-370	Kelkraščių dangos įrengimas iš sodrinto žvyro, kai 100 m2 dangos tūris ... m3.	100 m2	2,39	395,77	945,89
Iš viso už skyrių Asfalto dangų įrengimas						54019,49

Skyrius Nuovažos

25	N27P-11-3-1	Asfalto dangos suvedimas su žvyro danga	100 m2	0,297	1125,31	334,22
Iš viso už skyrių Nuovažos						334,22

Skyrius Bortai

26	F27-1-1 (S10=1,15)	BETONINIŲ BORDIŪRŲ (150X300 MM) ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO	100m	0,06	2121,51	127,29
27	F27-1-1 (S10=1,15)	BETONINIŲ BORDIŪRŲ (150x220 MM) ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO	100m	3,55	1748,93	6208,70
28	N27P-24-1 (S10=1,15)	BETONO BORDIŪRŲ ĮRENGIMAS ANT BETONO PAGRINDO , kai bordiūrai 80x200mm	100m	3,86	1145,96	4423,41
29	T75-47	Gelžbetoninių konstrukcijų ir asfaltbetonio sujungimas	m	361	1,85	667,85
Iš viso už skyrių Bortai						11427,25

Skyrius Šaligatvio įrengimas

30	N27P-28-1 (S10=1,15)	SMĖLIO PASLUOKSNIO ŠALIGATVIUI ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 14.00 cm)	100m2	6,86	217,68	1493,28
31	N27P-27-2 (S10=1,15)	ŠALIGATVIO PAGRINDO ĮRENGIMAS (sluoksnio storis 20.00 cm)	100m2	6,86	353,49	2424,94
32	N57P-3502 (S10=1,15)	ŠALIGATVIO PASLUOKSNIO ĮRENGIMAS (akmenų atsijos, sluoksnio storis 3 cm)	100m2	6,86	162,94	1117,77
33	N27-134 (S10=1,15)	BETONINIŲ TRINKELIŲ GRINDINIO GRINDIMAS SIŪLES UŽPILANT CEMENTO SKIEDINIŲ	10m2	68,6	209,41	14365,53
24	DDDD	Nerūdijančio plieno taktilinio neregijų vedimo sistemos įrengimas	m2	3	270,35	811,05
Iš viso už skyrių Šaligatvio įrengimas						20212,57

Skyrius Vandens nuvedimas

35	N1-22	II grupės grunto kasimas 0.4m3 kaušo talpos ekskavatoriais, suverčiant į sankasą	km	0,344	10228,50	3518,60
36	N23-237	Vamzdinių pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu rankiniu būdu, sutankinant	km	0,344	3616,37	1244,03
37	N1P-0701-3	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas gruntu iš sankasos ekskavatoriumi, kai kaušo talpa 0,65 m3	km	0,344	3683,86	1267,25
38	N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis	km	0,344	4154,46	1429,13
39	K14-15	Plastmasinių kanalizacijos vamzdžių d=200 mm paklojimas S klasė	100 m	3,44	974,89	3353,62
40	DDDD	Ištekėjimo žiočių įrengimas	vnt.	1	484,82	484,82
41	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 0,7m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	vnt.	12	308,85	3706,20
42	N23-90	Apvalių surenkamų gelžbetoninių d 1m kanalizacijos šulinių įrengimas šlapiuose gruntuose	vnt.	2	620,24	1240,48
Iš viso už skyrių Vandens nuvedimas						16244,13

Skyrius Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas

UAB "Melingos keliai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
43	K18-25	Kelio ženklų vienetinių metalinių atramų (d = 76 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas	vnt.	2	61,72	123,44
44	K18-80	Kelio ženklų skydų montavimas prie vienetinių atramų rankiniu būdu	vnt.	6	32,03	192,18
45	N57P-6113-2	Kelio dangos ženklavimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu, kai linijos, ženklo plotas daugiau 0,5 m2 iki 1,0 m2	m2	1,3	20,44	26,57
Iš viso už skyrių Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas						342,19

Skyrius Kiti darbai

46	DDDD	Parko suoliukai	vnt.	1	259,44	259,44
47	DDDD	Šiukšliadėžė	vnt.	1	142,20	142,20
48	N48-160	Sodinimo vietų lapuočių medžių sodinukams paruoš. rank. būdu	10 vnt.	2,6	40,08	104,21
49	N48-282	Medžių ir krūmų su žemės gumulu (plačialapės liepos) sodinimas, priirišimas prie kuolų	10 vnt.	2,6	1550,00	4030,00
50	N21P-0117-2	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose (rezerviniai)	100 m	1,04	271,04	281,88
51	N21P-0116-4	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose (apgaubimas)	100 m	1,04	18,57	19,31
Iš viso už skyrių Kiti darbai						4837,04

Skyrius Gatvės apšvietimas

52	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas mechanizuotai I-II grupės grunte	km	0,300	678,99	203,70
53	N1-428	Tranšėjų kasimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte iki 1m gylio	km	0,068	4662,88	317,08
54	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas mechanizuotai I-II grupės grunte iš sankasos	km	0,300	192,72	57,82
55	N1-431	Tranšėjų užpylimas rankiniu būdu 1-2 kabeliams I-II grupės grunte	km	0,068	1878,81	127,76
56	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas	m3	1,900	39,24	74,56
57	N21P-0116	Kabelių apsaugos plastikinių gofruotų vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m	3,680	104,68	385,22
58	1035-36	Apsauginis vamzdis d63mm	m	368,000	1,29	474,72
59	N21-6-1	Signalinės juostos paklojimas tranšėjoje virš pakloto kabelio	km	0,368	33,22	12,22
60	88001018	Signalinė juosta	m	368,000	0,11	40,48
61	N21P-0118	Kabelių įtraukimas į vamzdžius	100m	3,680	175,00	644,00
62	N21-19	Kabelio tiesimas įrengtom konstrukcijom	100m	0,660	230,80	152,33
63	88001054	Kabelis Al 4x16 mm2	m	434,000	1,29	559,86
64	N21P-0328	Pirmų laidų, kabelių įtraukimas į sumontuotus vamzdžius, kai laidų skerspjūvio plotas iki 6 mm2	100m	0,770	54,67	42,10
65	88001055	Kabelis Cu 3x1,5 mm2	m	77,000	0,53	40,81
66	N21-601	Iki 1000 V įtampos iki 70mm2 skersp.kabeliui galinės movos su terminiais vamzdeliais montavimas	vnt.	24,000	12,45	298,80
67	88001068	Al 4x16mm2 galinė kabelio mova		24,000	5,37	128,88
68	N1-304	Iki 0.7m gylio duobių stulpams ir statramsčiams kasimas II grupės grunte	100m3	0,055	2664,50	146,55
69	N7-4	Pamatų atramoms montavimas	vnt	11,000	27,64	304,04
70	88001043	G/b pamatas atramai	vnt	11,000	53,73	591,03
71	N1-308	Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas II grupės gruntu	100m3	0,055	912,30	50,18
72	N33-94	Metallinių atramų pastatymas	vnt	11,000	48,24	530,64
73	88001065	Cinkuota plieninė atrama dažyta H-6m	vnt	11,000	225,66	2482,26

UAB "Melingos keliai"

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
74	N21-344	Išorės apšvietimo šviestuvų su LED lempomis montavimas	vnt	11,000	41,07	451,77
75	88001005	LED šviestuvus su autonominiu prigesinimu	vnt	11,000	240,74	2648,14
76	N21-345	Gnybtų montavimas atramoje	vnt.	11,000	11,98	131,78
77	N21-548	Iki 100 A galios automatinių jungiklių montavimas spintose, atramose	vnt	11,000	6,29	69,19
78	88001080	Prijungimo gnybtai su 1C6A aut.jungikliu	vnt	11,000	17,19	189,09
79	N33-66	Ižeminimo kontūro įrengimas iš vieno elektrodo iki 5 m ilgio su horizontalia įžeminimo šyna iki 1m ilgio	kompl.	12,000	28,89	346,68
80	N33-67	Kiekvienam papildomam elektrodo iki 5 m ilgio įrengimui pridėti	vnt	1,000	12,95	12,95
81	88001060	30 omų įžeminimo įrenginys atramoms	vnt	11,000	44,06	484,66
82	88001084	Ižeminimo įrenginys 10 omų	kompl.	1,000	80,59	80,59
83	R33-98	Ižeminimo kontūro varžos matavimas	vnt	12,000	21,16	253,92
84	D1-374-2	Kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	1,000	12,01	12,01
85	N21-457	Valdymo ir reguliavimo spintos montavimas	vnt	1,000	126,78	126,78
86	88001085	Valdymo skydas AVS	kompl.	1,000	733,73	733,73
87	N57P-0126	Nužymėjimas trasos	km	0,368	227,37	83,67
88	AR-10-185	Išpildomoji toponuotauka	objekta s	1,000	210,00	210,00
Iš viso už skyrių Gatvės apšvietimas						13500,00

Skyrius Išpildomoji dokumentacija

89	DDDD	Išpildomieji dokumentai, kadastriniai matavimai	kompl.	1	1300,00	1300,00
Iš viso už skyrių Išpildomoji dokumentacija						1300,00
Iš viso #1						145.363,22 €
PVM					21%	30.526,28 €
Iš viso #2						175.889,50 €

Sudarė:

 Techninis direktorius
 Arnoldas Kaunelis
