

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2025 M. SPALIO 24 D. VIEŠOJO DARBŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR.
VPS-129 „VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
ODONTOLOGIJOS KABINETŲ REMONTO DARBAI“ SUTARTIES PAKEITIMO

2025 m. lapkričio mėn. 11 d. Nr. VPS - 144
Vilkaviškis

UAB „Kybartų darna“ (toliau – Rangovas), atstovaujama, direktoriaus
veikiančios pagal bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas),
ir

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos
direktoriaus, , veikiančio pagal Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos nuostatus,
toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai -
„Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2025 m. spalio 24 d. sudarė viešojo pirkimo-pardavimo sutartį VPS-129 „Vilkaviškio
pirminės sveikatos priežiūros centro odontologijos kabinetų remonto darbai“ (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, dalis darbų numatytų Sutartyje nebus vykdomi, kilo
poreikis pakeisti Sutarties kainą.

C. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

*„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama
pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose
nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:*

*1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės
ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;*

*2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties
ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;*

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

D. Pradinė Sutarties vertė yra 5 289,26 Eur be PVM.

E. Nevykdomų darbų vertė yra 693,13 Eur be PVM, tai sudaro – 13,10 % nuo pradinės Sutarties
vertės

F. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti nevykdomi darbai
atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas nevykdys darbų nurodomų prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

1.2. Galutinė Sutarties vertė po pakeitimo yra **4 596,13** Eur be PVM, galutinė Sutarties vertė su
PVM yra **5 561,31** Eur.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 punkte lieka
nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

-
- 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.
2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.
2.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Kai Sutartį Šalys pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais, pasirašomas 1 (vienas) elektroninis Sutarties egzempliorius, kuriuo Šalys pasidalina elektroninių ryšių priemonėmis

3. SUSITARIMO PRIEDAI

- 3.1. UAB „Kybartų darna“ 2025-10-29 rašto „Dėl nevykdomų darbų, vykdanč Vilkaviškio pirminės sveikatos centro odontologijos kabinetą, P. Jašinsko g. 2, Vilkaviškis remonto darbus“ el. nuorašas, 2 lapai.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija
S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis
Juridinio asmens kodas 188774441
Banko sąskaitos Nr. LT814010040100070041
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. +370 342 60 062
El. p. savivaldybe@vilkaviskis.lt

Direktorius

(parašas)

(data)

RANGOVAS

UAB „Kybartų darna“
J. Basanavičiaus g. 31A, Kybartai
Įm. k. 185179431
PVM mokėtojo kodas LT 851794314
Banko sąskaitos Nr. LT154010040100090241
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100
Tel. +370 342 30467
El. p. komunalininkai@gmail.com

Direktorius

(parašas)

(data)