

**SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2021 M. BALANDŽIO 14 D. PATALPŲ REMONTO DARBŲ
SUTARTIES NR. RC/VP2021-19**

2021 m. birželio 9 d.
Šiauliai

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras, atstovaujamas direktorės Irinos Jazdauskaitės Uščiausienės, veikiančios pagal VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro įstatus (toliau Užsakovas) ir Rokas Rupšys, vykdamas veiklą pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 956926, išduotą 2021 m. sausio 21 d. (toliau Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 14 d. patalpų remonto darbų sutarties Nr. RC/VP2021-19 (toliau – Sutartis) 2.3 punktu, sudarė šį Susitarimą:

1. Rangovas įsipareigoja atlikti Sutartyje nenumatytus, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusius papildomus remonto darbus (toliau – Papildomi darbai) VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro Pramonės g. 15A, Šiauliuose.

2. Papildomus darbus Rangovas įsipareigoja atlikti nuo iki 2021 m. birželio 23 d. Šalys nustato, kad šis terminas galioja tik šiame Susitarime įvardytiems Papildomiems darbams atlikti. Sutartyje numatytų Darbų atlikimo terminas nėra keičiamas.

3. Jeigu Rangovas vėluoja atlikti Papildomus darbus pagal šio Susitarimo 2 punkte nurodytą terminą ir Užsakovui nepateikia pagrįstų įrodymų, pateisinančių vėlavimą, Užsakovas turi teisę reikalauti delspinigių dėl vėlavimo, kurių dydis yra 0,02 proc. nuo šio Susitarimo 5 punkte nurodomos Papildomų darbų vertės, už kiekvieną pradelstą dieną..

4. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus Papildomus darbus Sutartyje nustatyta tvarka. Sąskaitos faktūros išrašomos Užsakovo vardu.

5. Pakeisti priimtą Sutarties sumą, į ją įskaičiuojant Papildomų darbų vertę 300,00 Eur (trys šimtai eurų, 00 ct).

6. Nustatyti, kad priimta Sutarties suma – 3980,00 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 00 ct) su PVM.

7. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

8. Susitarimo priedas – lokalinė sąmata – 1 lapas (pridedama) yra neatsiejama Susitarimo dalis.

9. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.


Šalių adresai ir rekvizitai:

UŽSAKOVAS

VšĮ Šiaulių reabilitacijos centras
Pramonės g. 15A, Šiauliai
Kodas 191847935
PVM mokėtojo kodas LT100009294619
A. s. Nr. LT 207180000001130169
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
tel./faks. (8 41) 457 755,
el. paštas: info@reab.lt

RANGOVAS

Rokas Rupšys



Irina Jazdauskaitė Uščiausienė

Rokas Rupšys

Direktorė

Parašas




Parašas

SAŲATA NR.7

RANGOVAS: Rokas Rupšys, individualios veiklos pažymos Nr. 956926

OBJEKTAS: Šiaulių reabilitacijos centras Pramonės g. 15A, Šiauliai

Eil. Nr	Darbai	Mato vnt	Kiekis	Tiesioginės išlaidos		Vieneto kaina	Iš viso
				Darbas	Medžiagos		
1.	Pataisymai	-	-	20€	-	-	20€
2.	Dažymas/Grunta vimas	M2	25	150€	-	6€	150€
3.	Papildomi darbai/pasiruoši mas, klijavimas, dangstymas	Vnt	1	25€		25€	25€
4.	Rozečiųangų plytelėse pjaustymas/laidų vagų taisymas	Vnt	7	105€	-	15€	105€
Iš viso							300€



VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro
direktore
Irina Jazdauskaitė-Uščiauskienė

