

SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. SPALIO 27 D. RANGOS SUTARTIES NR. SR-580 (KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ SKVERE
NAUJAKURIŲ G. 78B, KAUNE, IR PRIEIGOSE STATYBOS DARBŲ) PAKEITIMO

2025 m. d. Nr.

Kaunas

Kauno miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Aplinkos apsaugos skyriaus vedėjos Radetos Savickienės, veikiančios pagal Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 21 d. įsakymą Nr. A-1467 „Dėl įgaliojimų suteikimo Radetai Savickienei, Jurgai Pakrosnienei ir Kristinai Skėrienei“, ir UAB „Rofolis“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Arūno Abromaičio, veikiančio pagal uždarnosios akcinės bendrovės įstatų, toliau kartu vadinamos šalimis, atskirai – šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalimi, 2023 m. spalio 27 d. rangos sutarties Nr. SR-580 (toliau – Sutartis) 44 punktu, 7.8, 42.2, 42.3, 70.1.2, 70.1.4, 70.2, 70.4.1, 70.4.4, 71.1, 71.3, 71.4, 71.5 ir 73.3 papunkčiais ir atsižvelgdamos į 2025 m. rugpjūčio 7 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, Rangovo 2025 m. rugpjūčio 20 d. raštą Nr. R12-6666 „Dėl darbų grafiko atnaujinimo“, 2025 m. rugpjūčio 22 d. raštą Nr. R12-6717 „Dėl sutarties pratęsimo“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – Darbų kiekio (apimties) keitimas pagal prie Susitarimo pridedamą 2025 m. rugpjūčio 7 d. Darbų pakeitimo aktą Nr. 1, darbų atlikimo termino pratęsimas bei darbų vykdymo grafiko koregavimas.
2. Papildomų darbų vertė yra 55 617,41 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyniolika eurų 41 ct) su PVM.
3. Neatliekamų darbų vertė yra 30 085,44 Eur (trisdešimt tūkstančių aštuoniasdešimt penki eurai 44 ct) su PVM.
4. Šalys susitaria pratęsti darbų atlikimo terminą dviem mėnesiams.
5. Šalys taip pat susitaria koreguoti darbų vykdymo grafiką ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).
6. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį kvalifikuotais elektroniniais parašais pasirašo abi šalys, ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Vykdydamos Susitarimą, šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.
8. Prie Susitarimo pridedama:
 - 8.1. 2025 m. rugpjūčio 7 d. Darbų pakeitimo akto Nr. 1 su priedais kopija, 7 lapai;
 - 8.2. Darbų vykdymo grafikas, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kauno miesto savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188764867
PVM mokėtojo kodas LT887648610
Laisvės al. 96, 44251 Kaunas
A. s. LT44 4010 0425 0001 0078
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja
Radeta Savickienė

RANGOVAS

UAB „Rofolis“
Įmonės kodas 135690672
PVM mokėtojo kodas LT356906716
Partizanų g. 58, 49377 Kaunas
A. s. LT94 7044 0600 0345 8881
AB SEB bankas

Direktorius
Arūnas Abromaitis