

**STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. 2018-332,
SUDARYTOS 2018 M. GEGUŽĖS 10 D.,
PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. SUT 2021- 540**

2021 m. birželio 17 d.
Radviliškis

Radviliškio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188726247, kurios registruota buveinė yra Radviliškyje, Aušros a. 10, LT-82196, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jolantos Margaitienės, veikiančios pagal Radviliškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-444, (toliau – „Užsakovas“), ir

UAB „Helanas“, įmonės kodas 161284349, kurios registruota buveinė yra Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau – „Rangovas“), sutartyje, sudarytoje 2018 m. balandžio 4 d. Nr. 2018-332 (toliau – „Sutartis“), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį papildomą susitarimą (toliau – „Papildomas susitarimas“) dėl Radviliškio rajono savivaldybės SIDABRAVO seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų kiekio patikslinimo bei Sutarties kainos pakeitimo (peržiūros).


1. Šalys, vadovaudamosi į Sutarties 2.3.2.1 papunkčio nuostata, kai taikant peržiūrą iš esmės nepakeičiamas sutarties pobūdis ir 2.3.2.2 papunkčio nuostata, kai atskiro sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų, dėl peržiūros ir (ar) kiekio (apimties) keitimo, vertė neviršija 100 procentų priimtą sutarties sumą, nustatytą Sutartyje, nutaria patikslinti įkainuotų darbų kiekių žiniaraštį sekančiai (priedas Nr. 6.1):

1.1. Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN (AC 16 PD) – padidinti kiekį nuo 870 t iki 1 100 t;

1.2. Kelkraščių dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22 – padidinti nuo 400 t iki 470 t;

1.3. Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32 – padidinti nuo 600 t iki 850 t;

2. Sutarties kaina iki šio Papildomo susitarimo yra 217 924,63 EUR su PVM (du šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai dvidešimt keturi eurai 63 ct), iš kurių PVM sudaro 37 821,63 EUR (trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai dvidešimt vienas euras 63 ct).



Įkainavus padidintus darbų kiekius, nurodytus pirmame punkte, pritaikant įkainio kainą pateiktą Rangovo 2018 m. balandžio 4 d. pasiūlyme dėl Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbų atlikimo, Sutarties kaina, įsigaliojus šiam Papildomam susitarimui, yra **251 055,64 EUR su PVM** (du šimtai penkiasdešimt vienas tūkstantis penkiasdešimt penki eurai 64 ct), iš kurių PVM sudaro **43 571,64 EUR** (keturiasdešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt vienas euras 64 ct).

3. Šis Papildomas susitarimas yra pasirašytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, kiekvienai Sutarties šaliai ir yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims.

4. Visos kitos Sutarties nuostatos (sutartiniai įsipareigojimai) abiem Šalims galioja tiek kiek jų nepakeičia šis Papildomas susitarimas.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Patikslintas įkainuotas darbų žiniaraštis.

Užsakovas:


Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188726247
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis
A. s. LT94 7300 0100 0257 0179
AB bankas „SWEDBANK“
b.k. 73000
tel. (8~422) 69 003,
faks. (8~422) 69 000

Rangovas:

UAB „Helanas“
Įmonės kodas 161284349
PVM kodas LT612843414
Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai
A. s. LT57 7300 0101 1057 6120
AB bankas „SWEDBANK“
b.k. 73000
tel. (8~347) 41526
faks. (8~347) 41622



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas
Gintautas Vičas



Papildomo susitarimo 2021-06-17
 Nr. SUT 2021-540
 Priedas Nr. 5.1

OBJEKTAS: Radviliškio rajono savivaldybės Sidabravo seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbai

Patikslintas įkainuotas darbų žiniaraštis


Eil. nr.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	
				Vieneto kaina	Iš viso
Radviliškio m. seniūnijos vietinės reikšmės asfaltuotų kelių ir gatvių dangos priežiūros ir paprastojo remonto darbai					
1	Asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC 11 VN), kai duobės plotas iki 1m ²	m ²	400,00	17,1	6840,0
2	Asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC 11 VN), kai duobės plotas iki 5m ²	m ²	700,00	17,1	11970,0
3	Asfalto dangos duobės užtaisymas asfaltbetonio mišiniu (AC 11 VN), kai duobės plotas daugiau kaip 5m ²	m ²	1000,00	16,8	16800,0
4	Asfalto viršutinio sluoksnio įrengimas klotuvu iš asfaltbetonio mišinio AC11VN (AC16PD)	t	1100,00*	89,5	98450,0
5	Išlyginamojo sluoksnio iš asfaltbetonio mišinio įrengimas klotuvu, kurio našumas iki 200 t/h	t	50,00	85,3	4265,0
6	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m ²	10,00	300,0	3000,0
7	Asfaltbetonio dangos duobių užtaisymas šaltu asfaltu	t	0,20	499,7	99,94
8	Kelkraščių dangos sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/22	t	470,00*	15,3	7191,0
9	Skaldos pagrindo sluoksnis iš nesurištojo mineralinių medžiagų mišinio fr. 0/32	t	850,00*	22,9	19465,0
10	Šulinių "plaukiojančio" tipo liukų paaukštinimas	vnt.	4,00	44,9	179,6
11	Šulinių su "plaukiojančio tipo" liuku įrengimas pakeičiant perdengimus, įrengiant plokštę	vnt.	4,00	202,2	808,8
12	Šulinių liukų paaukštinimas ant metalinių, gelžbetoninių žiedų	vnt.	4,00	55,4	221,6
13	Šulinių liukų įrengimas, pakeičiant perdengimo plokštę	vnt.	4,00	249,5	998,0
14	Ketinis liukas	vnt.	4,00	171,5	686,0
15	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį nenaudojant gelžbetoninių žiedų	vnt.	4,00	44,8	179,2
16	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pakėlimas į esamos dangos lygį naudojant gelžbetonio žiedus ar sulaužytų pakeitimas (su medžiagomis)	vnt.	4,00	50,6	202,4
17	Kelio bordiūrų remontas (seno bordiūro išardymas ir jo pastatymas ant betono pagrindo)	m	300,00	16,0	4800,0
18	Kelio bordiūrų įrengimas (seno bordiūro išardymas ir naujo bordiūro pastatymas ant betono pagrindo)	100m	3,00	2297,1	6891,3
19	Gazoninių bortų įrengimas	100m	3,00	903,7	2711,1
20	Plytelių (trinkelio) dangos įrengimas	10m ²	60,00	140,7	8442,0

21	Plytelių (trinkelų) dangų atstatymas	m ²	600,00	8,0	4800,0
22	Paprastojo remonto projektų (aprašų) parengimas	vnt.	4,00	598,0	2392,0
23	Trapecinės formos greičio mažinimo kalnelių	vnt.	2,00	2995,13	5990,26
24	Lietaus surinkimo šulinėlių grotelių pažeminimas iki esamos dangos lygio	vnt.	4,00	25,2	100,8
Žiniaraštyje					207 484,0
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					43 571,64
Iš viso žiniaraštyje					251 055,64

* - padidinti darbų kiekiai šiuo susitarimu.

Rangovas: UAB „Helanas“
Žibuoklių g. 6, LT-57125 Kėdainiai

Direktorius
Raimundas Gailius



Užsakovas:
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Aušros a. 10, LT-82196 Radviliškis

Administracijos direktorė
Jolanta Margaitienė



Radviliškio rajono
savivaldybės administracijos
Statybos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas

Gintautas Vičas

