



VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA

Viešoji įstaiga, Maironio g. 6, 01124 Vilnius, tel. (8 5) 210 5430, faks. (8 5) 210 5444, el. p. vda@vda.lt www.vda.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111950439

MB „Virmalda“

2021-01-05 Nr. (14.5)-SD-13

DĖL RANGOS DARBŲ STABDYMO

Tarp VDA ir ūkio subjektų grupės, kuriai vadovauja MB „Virmalda“ pasirašyta rangos sutartis dėl Panemunės, vad. Gelgaudų, Vytėnų pilies pietinio korpuso tvarkybos darbų adresu Vytėnų g. 53 Pilies I kaimas, Skirsnemunės sen., Jurbarko r. sav.

Dėl nenumatytų aplinkybių t. y. pasaulinės COVID-19 pandemijos ir LR Vyriausybės paskelbto visuotinio karantino, taip pat rangovo įmonėje nustatyto didelio darbuotojų sergamumo protrūkio, apie kurį rangovas informavo VDA 2021 m. sausio 4 d. raštu Nr. SD5 11/21 ir būtinybės suvaldyti COVID-19 židinį įmonėje, reikalinga stabdyti darbus.

Dėl aukščiau nurodytos priežasties, bei vadovaujantis Rangos sutarties 3.4.1 p. nurodome rangovui nuo 2021-01-06 stabdyti rangos darbų vykdymą iki atskiro VDA rašytinio pranešimo dėl tvarkybos darbų sustabdymo pabaigos. Atsižvelgiant į Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą sutarties keitimo gairių nuostatas¹, darbų vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį bus likęs rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymui.

Rektorė

doc. Ieva Skauronė

¹ Sutarčių keitimo gairės https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/sutarciau_keitimo_gaires.pdf