

**Objekto pavadinimas:**

**Verkių girininkijos Kv. Nr. 79; 80; 425**

**Paežerio girininkijos Kv. Nr. 384; 47**

**Paežerio girininkijos Kv. Nr. 20; 21; 23**

Data: 2021-08-31

**DARBŲ AKTAS NR. 1**

*Komisija sudaryta iš:*

Užsakovo atstovo – Nemenčinės RP medienos ruošos ir prekybos vadovo Viliaus Bereznausko (VMU)

Techninės priežiūros vadovo – Donato Kulėšiaus

Projektuotojo atstovo – direktoriaus Vyginto Žulio

Rangovo atstovo – direktoriaus Rolando Valiulio

Vykdam VĮ VMU Nemenčinės regioninio padalinio Verkių girininkijos Kv. Nr. 79; 80; 425, Paežerio girininkijos Kv. Nr. 384; 47 ir Paežerio girininkijos Kv. Nr. 20; 21; 23 miško kelio priežiūros ir tiesimo (remonto) darbus paaiškėjo, kad po atliktų viešųjų pirkimų miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbams liko nepanaudotų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos skirtų lėšų.

Taip pat pradėjus vykdyti VĮ VMU Nemenčinės regioninio padalinio Verkių girininkijos Kv. Nr. 79; 80; 425 miško kelio priežiūros ir tiesimo (remonto) darbus, darbus vykdanti įmonė UAB „Bebrusai“ pasiūlė pakeisti vienos (iš dviejų) pralaidos įrengimo vietą, įrengiant ją kitoje kelio atkarpos dalyje nei numatyta paprastojo remonto aprašo plane, t. y. perkelti ją iš 2+50 piketo į 1+70 piketo vietą, arčiau vandens susitelkimo vietos.

Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta aukščiau ir vadovaudamiesi 2021 m. liepos 1 d. Miško kelių priežiūros ir taisymo (remonto) darbų visų nuosavybės formų miškuose rangos sutarties Nr. VP-21-61-25 2.5 papunkčiu ir 10 punktu ir siekdami maksimaliai pagerinti remontuojamo kelio kokybę, sudarėme šį Darbų aktą ir susitarėme dėl papildomų darbų pagal pridedamas lokales sąmatas.

**PRIDEDAMA:**

1. Lokalinė sąmata Nr. S003, Verkių girininkijos Kv. Nr. 79; 80; 425, 1 lapas.
2. Lokalinė sąmata Nr. S004, Paežerio girininkijos Kv. Nr. 384; 47, 1 lapas.
3. Lokalinė sąmata Nr. S005, Paežerio girininkijos Kv. Nr. 20; 21; 23, 1 lapas.
4. Verkių girininkijos kelio Nr. 41 planas, 1 lapas.

**Komisija:**

Užsakovo atstovas

\_\_\_\_\_

Techninės priežiūros vadovas

\_\_\_\_\_

Projektuotojo atstovas

\_\_\_\_\_

Rangovo atstovas

\_\_\_\_\_