

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ KAUNO G. IR ŽIEDO G.,
UKMERGĖS MIESTE ATKARPŲ REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS
(KAUNO G. - ŽIEDO G. SANKRYŽA) PIRKIMO SUTARTIS Nr.**

2021 m. birželio d.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 188752174, kurios buveinė yra Kęstučio a. 3, 20114, Ukmergė, atstovaujama administracijos direktoriaus Dariaus Varno, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, ir

UAB „Ukmergės keliai“ (toliau – **Rangovas**), juridinio asmens kodas 182816983, kurios buveinė yra Deltuvos g. 26, 20122 Ukmergė, atstovaujama generalinio direktoriaus Andriaus Latvio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu vadinami - Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarėme šią Sutartį, kurioje susitariame:

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos sąvokos atitinka sąvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas).

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g., Ukmergės mieste atkarpų rekonstravimo rangos darbų (Kauno g. - Žiedo g. sankryža) pirkimo dokumentais. Pirkimo Nr. 547522.

1.3. Visus ginčus, klausimus ar nesutarimus dėl Sutarties sąlygų, kurie gali atsirasti vykdant šią Sutartį taip pat dėl to, kas neaptarta šioje Sutartyje, Šalys susitaria spręsti ir Sutartį aiškinti vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais su visais šių dokumentų priedais.

II. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sutarties objektas – Susisiekimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g., Ukmergės mieste atkarpų rekonstravimo rangos darbų (Kauno g. - Žiedo g. sankryža) (toliau - Darbai). Rangovas turi parengti kontrolines - geodezines nuotraukas ir kadastrinių matavimų bylas su VĮ Registrų centras patikra bei darbo projektą.

2.2. Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus pagal pateiktą Rangovo pasiūlymą (sutarties 1 priedas), Techninę specifikaciją (sutarties 2 priedas), bei perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka.

2.3. Preliminarūs Darbų kiekiai nurodyti Darbų kiekių žiniaraščiuose (sutarties 4 priedas). Darbų savybės apibūdintos pirkimo dokumentų Techninėje specifikacijoje (sutarties 2 priedas) ir Techniniame projekte (sutarties 3 priedas).

2.4. Žiniaraščiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai. Darbų aprašymai, kurie nepateikti žiniaraštyje, tačiau pagal technologiją reikalingi perkamiems darbams atlikti, turi būti įskaiciuoti į žiniaraštyje nurodytus darbų aprašymus, už juos papildomai nebus mokama. Pirkimo dokumentuose pateiktos nuorodos į standartus, konkrečių gamintojų (tiekėjų) prekių ženklus ir technologijas yra tik rekomendacinio pobūdžio ir standartai, prekės ir technologijos gali būti pakeisti lygiaverčiais. Pareiga įrodyti lygiavertiškumą priklauso Rangovui.

2.5. Šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui už tinkamai ir laiku atliktus, sutartyje numatytus Darbus.

2.6. Darbų atlikimo vieta: Kauno ir Žiedo g. sankryža, Ukmergės mieste.

2.7. Sudarydamas šią Sutartį Rangovas patvirtina, kad jis turi visus Sutarčiai tinkamai įvykdyti reikiamus atestatus, yra šių Darbų srities specialistas ir turi pakankamai patirties tinkamam sutartinių įsipareigojimų vykdymui, turi žinių, kurias pagal teisės aktus privalo turėti Rangovas.

III. SUTARTIES KAINA IR APMOKĖJIMAS

3.1. **Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio su peržiūra kainodara.** Darbų kiekiai (apimtys), nurodyti Techninėje specifikacijoje (sutarties 2 priedas), Techniniame projekte (sutarties 3 priedas) ar Darbų kiekių žiniaraščiuose (sutarties 4 priedas), yra preliminarūs ir neturi būti laikomi faktiniu ir tikslu Darbų, kuriuos tiekėjui reikia atlikti, kiekiu. Darbų kiekiai sutarties vykdymo metu gali didėti arba mažėti. **Pradinės sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai (Eur be PVM) pirkimo dokumentuose ir sutartyje nurodytų darbų įsigijimui tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.**

3.2. Pradinės sutarties vertė Eur be PVM – **512 396,69** (penki šimtai dvylika tūkstančių trys šimtai devyniasdešimt šeši eurai, 69 euro centai). PVM 21 proc. sudaro –107 603,31 Eur. Bendra sutarties vertė Eur su PVM – **620 000,00** (šeši šimtai dvidešimt tūkstančių, 00 euro centų).

3.3. Sutarties įkainiai peržiūrimi pasikeitus PVM tarifui. Už suteiktas paslaugas po naujo tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant sąskaitos išrašymo metu galiojantį PVM tarifą. Ši nuostata taikoma tuomet, jei PVM tarifas keičiasi (didėja arba mažėja) dėl teisės aktų pasikeitimo ir netaikoma, kai PVM tarifas didėja ar atsiranda pareiga jį mokėti dėl nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, pavyzdžiui pasikeičia jo veikla, tampa PVM mokėtoju ir pan. – tokius galimus pokyčius Rangovas turi įvertinti teikdamas Pasiūlymą. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu. Užsakovas taip pat privalo po sutarties įsigaliojimo teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio ar sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti Sutarties įkainiai bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

3.4. Mokėtinos sumos už faktiškai atliktus Darbus pervedamos į Rangovo nurodytą banko sąskaitą.

3.5. Užsakovas su Rangovu atsiskaito per 30 (trisdešimt) dienų, kai pateikiami atliktų darbų aktai formomis F2 ir F3 (po 3 egz.) iki ataskaitinio mėnesio 20 d. ir šių aktų pagrindu išrašyta PVM sąskaita faktūra. Vėliau pateikiami aktai bus traukiami į sekančio mėnesio lėšų paraišką. Dokumentuose turi būti pilnai nurodytas užsakovo pavadinimas, rangovo pavadinimas, objekto pavadinimas, rangos sutarties numeris, akto išrašymo laikotarpis, data.

3.6. Sąskaitos faktūros Užsakovui teikiamos tik elektroniniu būdu:

3.6.1. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos Rangovo pasirinktomis priemonėmis.

3.6.2. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

3.6.3. Užsakovas elektronines sąskaitas faktūras priima ir apdoroja naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti.

IV. SUTARTIES TERMINAI

4.1. Darbų atlikimo terminas – 12 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Sutartis įsigalioja tiekėjui pateikus tinkamą sutarties galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą. Sutartis galioja iki visų darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo dienos, arba kai sutarties šalys sutaria ją nutraukti arba ji nutraukiama sutartyje nustatytais atvejais.

4.2. Galimas sutarties pratęsimas 1 kartą iki 11 mėn. laikotarpiui dėl nenumatytų aplinkybių (darbų ar jų dalies stabdymas, teisminiai ginčai, techninio projekto pakeitimai, detalūs archeologiniai tyrimai, išskirtinai nepalankios gamtinės sąlygos, nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės ir kt.).

V. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, SUTARTIES PAKEITIMAI, SUBRANGOVAI

5.1. Rangovas per 10 dešimt dienų privalo pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą – Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko garantiją arba Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruotos draudimo bendrovės laidavimą. Užtikrinimo vertė – 5 proc. nuo pradinės sutarties vertės be PVM, t. y. **25 619,84 Eur**. Jeigu Rangovas pateikia draudimo bendrovės išduotą Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo laidavimo draudimo raštą, tai kartu su šiuo laidavimo draudimo raštu Rangovas turi pateikti ir draudimo liudijimą bei mokestinio pavedimo kopiją, kad draudimo įmoka už išduotą laidavimo draudimo raštą yra sumokėta. Sutartis įsigalioja Rangovui laiku pateikus tinkamą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti besąlyginis, neatšaukiamas ir turi įsigalioti jo išdavimo dieną ir galioti ne trumpiau **kaip 30 (trisdešimt) dienų** po pirkimo sutartyje numatyto Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbai yra sustabdomi arba Rangovas vėluoja užbaigti Darbus, jei pratęsiamas sutarties galiojimo terminas – atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas. Sutarties įvykdymo užtikrinimo dalykas – bet koks Rangovo prievolių pagal Sutartį ir jos priedus pažeidimas, dalinis ar visiškas jų nevykdymas ar netinkamas jų vykdymas. Užtikrinimo suma išmokama per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirmo raštiško Užsakovo pranešimo garantui/laiduotojui. Garant/laiduotojas neturi teisės reikalauti, kad Užsakovas pagrįstų savo reikalavimą.

5.2. Nepateikus pirkimo dokumentuose nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo, ir nepateikus motyvuoto prašymo terminą pratęsti, Užsakovas siūlo sudaryti pirkimo Sutartį Rangovui (prieš tai pareikalavus ir įvertinus pastarojo atitiktį minimaliems kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančius dokumentus), kurio pasiūlymas pagal patvirtintą pasiūlymų eilę yra pirmas po Rangovo, nepateikusio Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

5.3. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikoma:

5.3.1. pažeidimas, atitinkantis Civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, nepaisant to, kad tokie nebuvo apibrėžti Sutartyje;

5.3.2. Rangovų sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų nesilaikymas;

5.3.3. sutarties kainodaros taisyklių nesilaikymas;

5.3.4. Rangovo kvalifikacijos neturėjimas;

5.3.5. apmokėjimo sąlygų ir tvarkos nesilaikymas;

5.3.6. reikalavimų, susijusių su Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimu nesilaikymas;

5.3.7. subtiektų keitimo tvarkos nesilaikymas.

5.4. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės

nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

5.5. Sutartis gali būti keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Pakeitimai gali būti atliekami esant aiškiai įrodomiems praleidimams, netikslumams, klaidoms ar kitiems neatitikimams Užsakovo pateiktose Techninėje specifikacijoje, Rangovo parengtame Techniniame darbo projekte, dėl kurių nebereikia atlikti Darbų arba reikia juos įsigyti papildomai; dėl techninių sprendinių keitimo; rinkoje nebegaminamos, nebetiekiamos prekės, medžiagos ar įranga; būtinybė / tikslingumas atsisakyti atskiro darbo ar mažinti apimtį dėl to, kad Darbai ar jų dalis tapo nereikalingi, t. y. išnyko jų poreikis, Užsakovui ir (ar) siekiant racionaliai naudoti Sutarties finansavimo lėšas; nepakankamas finansavimas Sutarčiai užbaigti.

5.6. Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio rašytinio Užsakovo sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

5.7. Sudarant pirkimo sutartį, tačiau ne vėliau negu pirkimo sutartis pradeda vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti pasitelkiamų subtiekių pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu pirkimo sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekius, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

5.8. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su subtiekių. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

5.8.1. Subtiekių, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo, pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki pirmojo Užsakovo atsiskaitymo su subtiekių. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir subtiekių sutartyje numatytus reikalavimus.

5.8.2. Subtiekių, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai subtiekių išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai subtiekių pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi Rangovui mokėti pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia subtiekių tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Tiekėjo patvirtintų sąskaitų sumų.

5.8.3. Tiesioginis atsiskaitymas su subtiekių neatleidžia Rangovo nuo jo priimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių, Rangovui Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina subtiekių.

5.8.4. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su subtiekių faktiškai nesutampa Rangovo ir subtiekių nurodyti kiekiai/apimtys/mokėtinų sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

5.8.5. Atsiskaitymas su subtiekių vykdomas per 30 dienų nuo tinkamos sąskaitos pateikimo Užsakovui.

5.8.6. Atsiskaitymai su subtiekių atliekami Sutartyje nustatytais kainomis.

5.9. Subtiekių keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subtiekių ar didesnės (mažesnės) darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subtiekių galimas tik tiems darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subtiekių ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subtiekių, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

5.10. Sutarties galiojimo metu subtiekių keitimas ir (ar) papildomų subtiekių pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subtiekių atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

5.10.1. Sutartyje numatytas subtiekęjas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

5.10.2. subtiekęjas Rangovui atsisako teikti jam Sutartyje numatytą darbų dalį;

5.10.3. siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį dėl pagrįstų aplinkybių būtina padidinti darbų atlikimo spartą.

5.11. Sutarties 5.9 ir 5.10 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subtiekęjas gali pradėti atlikti darbus, tik Teikėjui gavus Užsakovo sutikimą. Naujas subtiekęjas privalo Užsakovui pateikti dokumentus, įrodančius, kad jo kvalifikacija atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus subtiekęjams.

VI. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Užsakovas turi teisę:

6.1.1. Kontroliuoti ir prižiūrėti, ar atliekamų Darbų atlikimo eiga, kiekis, įkainiai, medžiagų kokybė ir įrangos naudojimas atitinka Sutarties sąlygose nustatytus reikalavimus.

6.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdytų laikydamasis normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Sutartinių įsipareigijimų, nesilaiko normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų ir (ar) kitų Sutartimi priimtų įsipareigojimų, Užsakovas turi teisę raštu reikalauti šalinti defektus, nepriimti nekokybiškai atliktų Darbų ir nemokėti už netinkamai atliktą Darbą iki nustatytų statybos Darbų defektų pašalinimo arba pašalinti trūkumus trečiųjų asmenų pagalba Rangovo sąskaita.

6.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jų vykdymo, jei sistemingai pažeidžiami Sutartyje nurodyti kokybiniai reikalavimai.

6.1.4. Sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai.

6.2. Užsakovas įsipareigoja:

6.2.1. Pateikti dokumentus, įgaliojimus, reikalingus Sutartyje numatytiems Darbams pradėti ir užbaigti per protingą terminą, išskyrus dokumentus, kuriuos pagal Sutartį ir (ar) Įstatymus privalo pateikti Rangovas.

6.2.2. Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

6.2.3. Sumokėti Rangovui už tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

6.2.4. Per įmanomai trumpiausius terminus po rašytinio Rangovo prašymo gavimo pateikti pastarajam visus sutikimus, įgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus dokumentus, kad Rangovas galėtų veikti kaip Užsakovo įgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su sutartinių įsipareigojimų vykdymu.

6.2.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Rangovo tinkamai atliktus Darbus.

6.2.6. Nesudaryti iki šios Sutarties pabaigos ar nutraukimo sutarčių dėl analogiškų Darbų vykdymo Sutarties objekte su kitais Rangovais be raštiško Rangovo sutikimo.

6.2.7. Pastebėjęs nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultatų kokybę, ar kitus trūkumus, nedelsdamas apie tai pranešti Rangovui.

6.3. Rangovas turi teisę:

6.3.1. Naudotis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais Rangovo teisėmis.

6.3.2. Gauti iš Užsakovo dokumentus, įgaliojimus ir kitus dokumentus, reikalingus Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti.

6.3.3. Rangovas turi teisę užbaigti Darbus anksčiau sutarto termino.

6.3.4. Laiku gauti apmokėjimą už tinkamai atliktus Darbus, pagal Sutarties sąlygas.

6.4. Rangovas įsipareigoja:

6.4.1. saugoti Užsakovo komercinės paslaptis Darbų atlikimo metu sužinotą konfidencialią informaciją;

6.4.2. Vykdyti statybos Darbus pagal statybos techninių reglamentų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą (normų, taisyklių) reikalavimus.

6.4.3. Kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus Darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki Darbų perdavimo Užsakovui ir (ar) per garantinį laikotarpį.

6.4.4. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų Darbų etapus bei apie atliktų Darbų priėmimo – perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų statybos Darbų perdavimo – priėmimo aktus, išrašyti PVM sąskaitas – faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą statybos Darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su projekto vykdymu susijusią informaciją.

6.4.5. Garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, poilsiaujančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų Darbų sukiamų pavojų.

6.4.6. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų poveikio iki objekto perdavimo dienos.

6.4.7. Darbams naudoti tik naujas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, įrangą, taip pat atitinkančius jiems keliamus Lietuvos Respublikos standartus ir normas.

6.4.8. Atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai laikyti statybos atliekas bei išvežus jas iš teritorijos pateikti Užsakovui patvirtinančius dokumentus apie statybinio laužo, grunto išvežimą į tam specialiai skirtas vietas.

6.4.9. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus ar darbo teritorijos ženklimą, o baigus Darbus juos išardyti.

6.4.10. Vykdyti visus teisėtus ir neprieštaraujančius Sutarties nuostatoms raštiškus Užsakovo nurodymus.

6.4.11. Atsakyti už bet kokią žalą, kurią jis, jo darbuotojai bei įranga Darbų atlikimo metu padaro fiziniams ir juridiniams asmenims, ūkininkams bei kitiems ūkiniais subjektams, privačiai bei visuomeninei nuosavybei, jei tai atsiranda dėl paties Rangovo kaltės. Rangovas atsako už darbuotojų darbo saugos reikalavimų vykdymą atliekant darbus ir jų neatlikimo pasekmes.

6.4.12. Atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajai šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas.

6.4.13. Darbus atlikti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus bei turėti visus leidimus, reikalingus darbams tinkamai atlikti.

6.4.14. Atsakyti už tinkamą Sutartyje numatytų darbų organizavimą ir vykdymą. Savo sąskaita atlygina Užsakovui ir tretiesiems asmenims visus nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo.

6.4.15. Iki darbų pradžios pateikia privalomo civilinės atsakomybės draudimo galiojantį liudijimą (polisą) (tinkamai patvirtintas kopijas) ne mažesnei kaip 43 400,00 Eur sumai. Rangovas turi užtikrinti, kad privalomo civilinės atsakomybės draudimo sutartis nenutrūkstamai galiotų nuo pirkimo Sutarties įsigaliojimo iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pabaigos. Jeigu pirkimo laimėtoju bus pripažinta ūkio subjektų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, privalomo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą nustatytai sumai turės pateikti atsakingoji jungtinės veiklos sutarties šalis. Privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu turi būti apdraustos visos veiklos, apimančios pirkimo objektą. Jeigu įvykus draudiminiam įvykiui draudimo sumos neužtenka padengti visus nuostolius, Rangovas padengia nuostolius, viršijančius civilinės atsakomybės draudimo išmokų dydį.

6.4.16. Iki darbų pradžios įsipareigoja savo lėšomis apdrausti statybos rizikų draudimu turtą maksimaliu atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, nuo kurių draudžia Rangovo pasirinkta draudimo bendrovė, ne trumpesniam kaip Projekto įgyvendinimo laikotarpiui plius 30 dienų. Tuo atveju, kai Darbų atlikimo termino pabaiga yra pratęsiama, tuo pačiu turi būti atitinkamai pratęstas ir draudimo terminas.

6.4.17. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti kalendorinį darbų vykdymo grafiką ir suderinti jį su Užsakovu.

6.4.18. Vykdyti Darbus pagal Sutartį, vadovautis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) reikalavimais bei Techniniu darbo projektu. Garantuoti, kad darbų priėmimo metu darbai atitiks Sutartyje nustatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus, bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų arba sumažintų jų vertę.

6.4.19. Sutartyje, kalendoriniame darbų grafike nurodytais terminais pradėti, kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus iki darbų perdavimo Užsakovui ir per garantinį laikotarpį.

6.4.20. Savarankiškai apsirūpinti materialiniais ištekliais, reikalingais sutartyje numatytiems darbams atlikti, darbų vykdymui naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Sutartyje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos Respublikos įstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrenginius, garantuoti tinkamą statybinių ir kitų medžiagų, įrangos, dirbinių ir gaminių priėmimą, organizuoti jų sandėliavimą, apsaugą (nuo vagystės bei sugadinimo, įskaitant meteorologinių sąlygų poveikį) ir taupų naudojimą.

6.4.21. Laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo - perdavimo datą bei pateikti atliktų darbų aktus, išrašyti PVM sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą darbų atlikimo dokumentaciją, atlikti būtinus bandymus (jei reikia) ir apie jų rezultatus raštu informuoti Užsakovą. Užsakovui paprašius papildomos informacijos, per 3 darbo dienas raštu pranešti apie darbų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su darbų vykdymu susijusią informaciją.

6.4.22. Atliktiems Darbams suteikti įstatyme nustatytus garantinius terminus.

6.4.23. Sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis objekte bei susipažinti su visa darbų dokumentacija.

6.4.24. Savo lėšomis įrengti laikinus aptvėrimus (jei reikalinga), o baigus darbus juos išardyti.

6.4.25. Savo sąskaita ištaisyti darbus, kurie dėl Rangovo kaltės yra netinkamai įvykdyti ir neatitinkantys Sutarties sąlygų. Taip pat savo sąskaita ištaisyti atliktų darbų trūkumus ir defektus, išaiškėjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, Užsakovui pateikus raštišką pretenziją, ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, jeigu dėl defekto pobūdžio jie neturi būti pašalinti anksčiau.

6.4.26. Užsakovui pareikalavus, raštu informuoti Užsakovą apie objekte dirbančius subtiekejus.

6.4.27. Garantuoti saugų darbą, elektrosaugą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių ir judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltų pavojų.

6.4.28. Išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, drenažą, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą – remontą.

6.4.29. Užtikrinti, kad pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, už kuriuos atsakingas Rangovas, darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

6.4.30. Užtikrinti, kad darbus atliks kvalifikuoti, atestuoti specialistai, nurodyti pateiktame konkursiniame pasiūlyme, atitinkantys konkurso sąlygų apraše nustatytus kvalifikacijos kriterijus, turintys galiojančius kvalifikacijos atestatus ar Teisės pripažinimo pažymą, leidžiančias vykdyti Sutartyje nurodytus darbus.

6.4.31. Užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis.

6.4.32. Užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas.

6.4.33. Parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Kelių direkcija, Vilniaus apskrities VPK, Ukmergės r. policijos komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija bei kitomis suinteresuotomis institucijomis.

6.4.34. Organizuoti statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą.

6.4.35. Nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie bet kurias aplinkybes, trukdančias ar galinčias sutrukdyti Rangovui atlikti darbus nustatytais terminais.

6.4.36. Darbų vykdymo laikotarpiu atsakyti už komunikacijų pažeidimus, juos pažeidus – atkurti savo lėšomis ir jėgomis.

VII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Jei kuri nors Sutarties Šalis nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus, laikoma, kad ji pažeidžia Sutartį.

7.2. Rangovas, neatlikęs Darbų sutartyje nurodytais terminais, moka Užsakovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną nuo neįvykdytų pagal sutartį Darbų vertės iki bus atlikti Darbai. Užsakovas turi teisę pagal šią Sutartį priskaičiuotus delspinigius išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, prieš tai raštu pranešusi Rangovui.

7.3. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus Darbus pagal sutartyje nustatytus terminus, Rangovui raštiškai pareikalavus, moka Rangovui 0,02 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą sumokėti dieną nuo neapmokėtų atliktų Darbų vertės.

7.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už atliktus darbus, jeigu dėl Rangovo kaltės nepašalinti anksčiau nurodyti apmokėjimui pateiktų darbų defektai.

7.5. Rangovui vėluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiškai, su defektais, taip pat vilkinant Darbus ar piktnaudžiaujant, Užsakovas, siekdamas apginti savo teisėtus interesus, gali atlikti neapmokėtų sumų įskaitymus į nuostolius ar delspinigius. Bet Užsakovas apmoka už kokybiškai atliktus darbus.

7.6. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia Rangovo nuo prievolės atlikti Darbus.

7.7. Jeigu Rangovas, suderintu su Užsakovu laiku nepašalina defektų, nustatytų per garantinį laiką, jis atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

7.8. Rangovas suteikia Civiliniame kodekse bei kituose galiojančiuose teisės aktuose darbams numatytas garantijas.

7.9. Rangovas atlieka Darbus vadovaujantis galiojančiais normatyvais ir taisyklėmis.

7.10. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui ir (arba) bet kuriam asmeniui (trečiajam šaliai) visus padarytus nuostolius, jeigu šie nuostoliai atsirado dėl įsipareigojimų nevykdymo, kuriuos savo ruožtu sukėlė Rangovas, nesilaikydamas šios Sutarties ar netinkamai ją vykdydamas, arba pažeisdamas darbų saugos reikalavimus.

7.11. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis oro sąlygomis, esant nepalankioms kitomis sąlygoms, vykstant darbams, tačiau kokių pagrįstai ir protingai galima tikėtis.

VIII. NEKOKYBIŠKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

8.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pažeisdamas šioje Sutartyje numatytas sąlygas, nesilaikė normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimų, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas:

- 8.1.1. nedelsiant sustabdytų ir (ar) nutrauktų Darbų atlikimą arba
- 8.1.2. neatlygintinai pakeistų nekokybiškas medžiagas, gaminius, dirbinius, įrangą arba
- 8.1.3. neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, arba
- 8.1.4. neatlygintinai ištaisytų netinkamai atliktus Darbus, arba
- 8.1.5. atlygintų Užsakovui Darbų trūkumų šalinimo išlaidas.

IX. ATLIKTŲ DARBŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO TVARKA

9.1. Rangovas privalo vykdyti Darbus laikydamasis šios Sutarties, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų.

9.2. Į atliktų Darbų aktus įtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas mokėtinos sumos.

9.3. Jeigu bet kuriuo šios Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad atlikti Darbai neatitinka šioje Sutartyje ar jos prieduose nustatytų kokybės reikalavimų, naudotos prastesnės kokybės medžiagos, nukrypta nuo techninės specifikacijos ar kitų Sutartyje numatytų reikalavimų be Užsakovo raštiško sutikimo, tuomet sudaromas abiejų Šalių pasirašomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrįstai atsisakius pasirašyti Defektinį aktą, jis pasirašomas Užsakovo vienašališkai ir įteikiamas Rangovui pasirašytinai arba išsiunčiamas registruotu paštu.

9.4. Užsakovas turi teisę nepasirašyti Aktų ir neatlikti mokėjimų, kol Rangovas savo sąskaita nepašalina Defektiniame akte nurodytų trūkumų ir nekompensuoja nuostolių, jei tokie atsirastų arba kol Šalys nesusitaria (raštu) dėl jų kompensavimo tvarkos. Užsakovas turi teisę pareikšti Rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų Darbų trūkumų, jei būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl Rangovo kaltės. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita, arba kompensuotų Užsakovo dėl to patirtus nuostolius.

9.5. Užsakovas, dalyvaujant Rangovui užbaigus Objekto Darbus, teisės aktų nustatyta tvarka, nedelsiant organizuoja baigtų Darbų priėmimą iš Rangovo.

IX. SUTARTIES NUTRAUKIMO TVARKA

10.1. Sutartis gali būti nutraukta:

10.2. Užsakovas įspėjęs Rangovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

10.2.1. kai Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo pagrįstų Užsakovo nurodymų atlikti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

10.2.2. kai yra nustatomi esminiai Sutarties pažeidimai, kurie gali turėti neigiamų pasekmių pagrįstiems Užsakovo interesams ar lūkesčiams;

10.2.3. kai Rangovas perleidžia Sutartį be Užsakovo raštiško sutikimo;

10.2.4. kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

10.2.5. kai keičiasi Rangovo organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti neigiamos įtakos tinkamam sutarties įvykdymui, išskyrus atvejus, kai dėl šių pasikeitimų keičiama Sutartis;

10.2.6. darbai Užsakovui tapo nereikalingi.

10.3. Rangovas, įspėjęs Užsakovą prieš 14 kalendorinių dienų, gali nutraukti sutartį, jei:

10.3.1. Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 90 dienų;

10.3.2. Užsakovas stabdo darbų ar jų dalies atlikimą daugiau kaip 90 kalendorinių dienų dėl Sutartyje nenurodytų ir ne dėl Rangovo kaltės atsiradusių priežasčių.

10.4. Rangovui, vienašališkai nutraukus Sutartį nesant Užsakovo kaltės, Užsakovas turi teisę pasinaudoti sutarties įvykdymo užtikrinimu patirtiems nuostoliams padengti.

10.5. Sutartį nutraukus dėl vienos iš Šalių kaltės, kalta Šalis atlygina kitai Šaliai nuostolius, patirtus dėl Sutarties nutraukimo. Nuostolių sumą kalta šalis perveda į kitos Šalies sąskaitą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pagrįsto prašymo atlyginti nuostolius patvirtinančių dokumentų gavimo dienos.

10.6. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties šalių nuo delspinigių, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

10.7. Jei sutarties vykdymo metu tenka keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus specialistus (mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo atveju ar dėl kitų, nuo Rangovo nepriklausančių priežasčių), kandidatai į jų vietą privalo būti ne žemesnės kvalifikacijos ir ne mažesnės patirties kaip specialistai, nurodyti Rangovo pasiūlyme. Keičiami specialistai kvalifikacinius reikalavimus privalo atlikti tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti specialistą. Jei Rangovas nepasiūlo tinkamo specialisto, Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį. Specialistų keitimai iš anksto raštu derinami su Užsakovu ir įforminami raštišku susitarimu prie sudarytos pirkimo sutarties.

10.8. Užsakovui arba Rangovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus darbus, šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dėl Rangovo kaltės.

10.9. Sutartis gali būti nutraukiama sutarties šalių susitarimu.

XI. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

11.1. Nė viena iš Sutarties **Šalių** neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (*force majeure*).

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

XII. DARBŲ STABDYMAS

12.1. Sutarties vykdymo metu darbų atlikimas gali būti stabdomas dėl šių priežasčių:

12.1. dėl su darbų atlikimu nesuderinamų ekstremalių gamtinių sąlygų;

12.2. dėl viešojo administravimo subjektų netinkamo veikimo ar neveikimo (pavyzdžiui, neteisėtų sprendimų priėmimą ar vėlavimą priimti sprendimus);

12.3. dėl esminių statinio projektuotojo klaidų ar netikslumų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

12.4. dėl atsiradusių papildomų darbų, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku;

12.5. dėl finansavimo trūkumo;

12.6. dėl kitų objektyvių priežasčių, turinčių reikšmingos įtakos darbų vykdymui tinkamai ir laiku bei kurių Rangovas negalėjo numatyti ir įsivertinti pirkimo metu.

XIII. GARANTIJOS

13.1. Rangovas garantuoja, kad jo atlikti Darbai atitiks projekte numatytas savybes, normatyvinių statybos dokumentų ir kitų teisės aktų reikalavimus, jie bus atlikti be klaidų, kurios panaikintų ar sumažintų atliktų Darbų vertę.

13.2. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu atsako už išaiškėjusius atliktų Darbų defektus. Garantinio laikotarpio metu išryškėję Darbų defektai fiksuojami šioje Sutartyje nurodyta tvarka. Defektiniame akte nurodomas terminas, per kurį Rangovas pats arba trečiųjų asmenų pagalba įsipareigoja Rangovo sąskaita ištaisyti garantiniu laikotarpiu paaiškėjusį defektą, jo ištaisymo būdą bei tvarką. Rangovas neatsako, jei defektai atsirado dėl neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingų sprendimų, stichinių nelaimių ar kitų įstatymuose numatytų atsakomybę šalinančių aplinkybių.

XIV. GINČŲ SPRENDIMAS

14.1. Šalių teisės ir pareigos aiškinamos pagal šios Sutarties nuostatas bei Lietuvos Respublikos teisės aktus.

14.2. Šalys sieks, kad visi ginčai, nesutarimai ir pretenzijos, kurie gali kilti tarp šalių dėl šios sutarties, būtų sprendžiami derybų keliu. Šalims nesutarius, visi ginčai, kylantys dėl šios sutarties nagrinėjami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka teisme.

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15.1. Sutartis galioja nuo jos įsigaliojimo momento iki visų Darbų užbaigimo ir atsiskaitymo už juos, bei kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

15.2. Šalys laiko paslapyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos sužinojo vykdant šią Sutartį, išskyrus atvejus, kai ši informacija yra vieša arba ši informacija atskleista įstatymų numatytais atvejais. Šalys susitaria, kad derybų metu sužinota informacija apie kitą Šalį ir šios Sutarties sąlygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslapyje, išskyrus tuos atvejus, kai šios informacijos gali būti reikalaujama įstatymų nustatyta tvarka ar ji jau yra viešai žinoma.

15.3. Jeigu kurios nors šios Sutarties sąlygos paskelbiamos negaliojančiomis, kitos Sutarties sąlygos lieka ir toliau galioti.

15.4. Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas yra siunčiami faksu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis, įteikiami pasirašytinai, jų originalus visais atvejais įteikiant kitai Šaliai asmeniškai ar siunčiant registruotu ar kurjeriniu paštu, kiekvienam iš jų Sutartyje nurodytu atitinkamu adresu. Laikoma, kad siuntimo ir gavimo diena sutampa, kai pranešimas yra siunčiamas faksu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Apie savo adresu ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena Šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą Šalį. Kol apie pasikeitusį adresą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

15.5. Užsakovo atstovas, atsakingas už sutarties vykdymą ir kontrolę,

koordinuoja šios sutarties vykdymą (organizuoja Savivaldybės administracijos įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties ir pirkimo dokumentų reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Rangovu, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties peržiūrą, pakeitimus ir pratęsimą, kaip tai numatyta, kontroliuoja kaip Rangovas vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus).

15.6. Už sutarties ir jos pakeitimų viešinimą atsakinga

15.7. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Sutartis sudaroma lietuvių kalba. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir / ar papildymai galioja, tik jeigu yra padaryti raštu ir Šalių pasirašyti. Visi Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.

XVI. SUTARTIES PRIEDAI

16.1. Sutarties pasirašymo metu prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatskiriama Sutarties dalis ir laikomi vienas kitą paaiškinančiais bei papildančiais:

- 16.1.1. Rangovo pasiūlymas - 1 priedas;
- 16.1.2. Techninė specifikacija – 2 priedas;
- 16.1.3. Techninis projektas – 3 priedas;
- 16.1.4. Darbų kiekių žiniaraščiai – 4 priedas.
- 16.1.5. Atliktų darbų akto forma F2 – 4 priedas;
- 16.1.6. Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažyma F3 – 5 priedas.

XVII. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS:

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**
Kęstučio a. 3, 20114 Ukmergė
Į. k. 188752174
Tel. (8 340) 60302, faksas (8 340) 63370
El. p. savivaldybe@ukmerge.lt
A/s Nr. LT 17 4010 0429 0042 0938
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos direktorius

Darius Varnas
A.V.

RANGOVAS:

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g. 26, 20122 Ukmergė
Į. k. 182816983
PVM kodas LT828169811
Tel. (8 340) 63179, faksas (8 340) 63257
El. p. info@ukmergeskeliai.lt
A/s LT74 4010 0429 0003 0166
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Direktorius

Andrius Latvys
A.V.

2021 m. birželio d.
sutarties Nr. _____
1 priedas



Pirkimo sąlygų
1 priedas

(UAB „Ukmergės keliai“ Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė, tel./ faks. (8 340) 63 257 el. p. info@ukmergeskeliai.lt) Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 182816983. PVM mokėtojo kodas LT828169811)

Ukmergės rajono savivaldybės administracijai
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ KAUNO G. IR ŽIEDO
G., UKMERGĖS MIESTE ATKARPŲ REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO
(KAUNO G. – ŽIEDO G. SANKRYŽA)

2021-05-31 Nr. _____
(Data)

Ukmergė
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Ukmergės keliai“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	
Telefono numeris	
Fakso numeris	
El. pašto adresas	

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto pirkimo skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose);
- 3) siūlomi darbai visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus. Teikdami

šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomus įkainius įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo įkainius.

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina Eur be PVM
1	2	3
1.	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ KAUNO G. IR ŽIEDO G., UKMERGĖS MIESTE ATKARPŲ REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMAS (KAUNO G. – ŽIEDO G. SANKRYŽA)	451 974,31

Uždaroji akcinė bendrovė, Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė.
Tel./ faks. (8 340) 63 257, el. p. info@ukmergeskeliai.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 182816983.
PVM kodas LT828169811

ISO 9001:2015 14001
OHSAS 18001
TRANSPACIFIC
CERTIFICATIONS LTD



Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur be PVM:	451 974,31
PVM (21 proc.):	94 914,61
Palyginamoji pasiūlymo kaina Eur su PVM:	546 888,92

Pastaba:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

- bendra pasiūlymo palyginamoji kaina bus naudojama pasiūlymų eilei sudaryti ir laimėtojai nustatyti; Tiekėjo siūloma bendra pasiūlymo palyginamoji kaina negali viršyti pirkimo sąlygose nurodytos maksimalios pirkimui skirtos lėšų sumos (Eur su PVM).

Bendra pasiūlymo palyginamoji kaina 546 888,92 Eur su PVM (penki šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai ir 92 ct.), iš jų PVM, kuris sudaro 94 914,61 Eur (devyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiolika eurų ir 61 ct).

Pasiūlymo Darbų įkainiai nurodyti Darbų kiekių žiniaraščiuose. Darbų kiekių žiniaraščiuose įkainiai nurodomi, paliekant du skaitmenis po kablelio.

Rangovas, teikdamas pasiūlymą, turi įsivertinti visas medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudas.

Informacija (Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2 dalies 2 punktas) apie tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio valdymo ar priežiūros organus: valdybą, stebėtojų tarybą* (pildoma įrašant „Taip“ arba „Ne“):

Eil. Nr.	Tiekėjo, kiekvieno tiekėjų grupės partnerio pavadinimas	Valdyba	Stebėtojų taryba
1.	UAB „Ukmergės keliai“	Ne	Ne

*Pastabos. Pildoma kai juridiniai asmenys turi valdymo ar priežiūros organus.

Dokumentų, įrodančių kolegialų valdymo ar priežiūros organų narių pašalinimo pagrindų nebuvimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 str. 2 d. 2 p., bus reikalaujama tik iš galimo laimėtojo.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti darbai	Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje	
			Eur su PVM	Proc.
Viso:				

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi ir nurodyti juos pasiūlymo formoje.

Informacija apie visus subtiekejus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas, kodas ir adresas	Subtiekejo pajėgumais remiamasi siekiant atitikti	Numatomi atlikti darbai/paslaugos	Darbų/paslaugų dalies vertinė išraiška eurai, kuriai ketinama
----------	--	---	-----------------------------------	---

		kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)		pasitelkti subtiekęs
1.	UAB „Elmova“ įmonės kodas 234007320, adresas Goštautų g. 3, LT-48324 Kaunas	Ne	Elektroninių ryšių dalies darbai	6 628,61
2.	UAB „Požeminių linijų statyba“ įmonės kodas 300011327, adresas S. Lozoraičio g. 19, LT-53228 Garliava	Ne	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies darbai	86 213,31
3.	UAB „URBAN LINE“ įmonės kodas 300149157, adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius	Ne	Darbo projekto parengimas	13 700,00
4.	UAB „Ukmergės versmė“ įmonės kodas 282824550, adresas Versmės g. 2, Šventupės k., LT-03116 Ukmergės r.	Ne	Elektrotechnikos dalies (apšvietimo) darbai	27 835,01
Viso:				134 376,93

Informacija apie visus ūkio subjektus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį:

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, kodas ir adresas	Ūkio subjekto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)
1.	UAB „Elmova“ įmonės kodas 234007320, adresas Goštautų g. 3, LT-48324 Kaunas	Ne
2.	UAB „Požeminių linijų statyba“ įmonės kodas 300011327, adresas S. Lozoraičio g. 19, LT-53228 Garliava	Ne
3.	UAB „URBAN LINE“ įmonės kodas 300149157, adresas Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius	Ne
4.	UAB „Ukmergės versmė“ įmonės kodas 282824550, adresas Versmės g. 2, Šventupės k., LT-03116 Ukmergės r.	Ne

Informacija apie specialistus ir ekspertus, kurie bus pasitelkiami vykdant pirkimo sutartį, tačiau jie nėra tiekėjo ar tiekėjo pasitelkiamo subtiekejo darbuotojai pasiūlymo pateikimo metu, bet laimėjimo atveju būtų įdarbinti:

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto ir eksperto dabartinė darbovietė	Specialisto pajėgumais remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (Taip/Ne)

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimai	2
2.	EBVPD	16
3.	Ketinių protokolai	4
4.	Pasiūlymo laidavimas ir apmokėjimo kopija	4
5.	Darbų kiekių žiniaraščiai pdf ir excel formatu	17

Mūsų pasiūlyme konfidencialią informaciją sudaro:

Eil. Nr.	Dokumentų (ar jų dalių) pavadinimai	Nurodytos konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinimas, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs)
1.	Dokumentai konfidencialu (DKŽ)	Pasiūlymo kainos sudėtinės dalys

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

2021 m. birželio d.
 sutarties Nr. _____
 2 priedas

**SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ PASKIRTIES STATINIŲ KAUNO G. IR ŽIEDO G.
 ATKARPŲ REKONSTRAVIMO, ĮRENGIANT ŽIEDINĘ SANKRYŽĄ, UKMERGĖS
 MIESTE, RANGOS DARBŲ PIRKIMAS
 (KAUNO G. – ŽIEDO G. SANKRYŽA)
 TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. Perkami baigtiniai darbai iki pilno objekto užbaigimo pagal techninį projektą „Susisieikimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste, projektas“ (proj. Nr. UL-19-0344, 2021 m.), kurį sudaro Bendroji dalis BD (pridedami 3 pdf failai), Susisieikimo dalis S, Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis VN, Elektrotechnikos dalis E (gatvių apšvietimas), Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalis ER ir Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis SO, kurios pateikiamos kaip atskiras priedas CVP IS sistemoje.

Užbaigus visus projekte numatytus darbus, bus surašomi statybos užbaigimo dokumentai, kaip to reikalauja statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“.

2. Teikiant pasiūlymą turi būti įkainotas visas pirkimo Objektas:

2.1. Objekto - *Susisieikimo komunikacijų paskirties statinių Kauno g. ir Žiedo g. atkarpų rekonstravimo, įrengiant žiedinę sankryžą, Ukmergės mieste* - darbai, užpildant darbų kiekių žiniaraščius juose pateikta darbų ir išlaidų eilės tvarka 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Žiniaraščiuose pateikti kiekiai yra orientaciniai, todėl bus sudaroma fiksuotų įkainių sutartis. Aktuojama bus pagal faktinius atliktų darbų kiekius.

2.2. Statybos darbams vykdyti turi būti parengtas darbo projektas (STR 1.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizė IV sk. II skirsnio 1 lp.).

2.3. Kontrolinių - geodezinių nuotraukų bei kadastrinių matavimų bylų atlikimo paslaugos su VĮ Registrų centras patikra, pateikiant po 1 bylą popieriniame variante ir po 1 egz. skaitmeninėse laikmenose PDF ir DWG formatuose. Kompiuterinė laikmena formuojama pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai, Statybos užbaigimas, Statybos sustabdymas, Savavališkos statybos padarinių šalinimas, Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 11 punkte nurodytus reikalavimus.

3. Statinio projekte, jo sudėtyje parengtose techninėse specifikacijose, brėžiniuose ir darbų kiekių bei įrengimų žiniaraščiuose paminėti gaminių pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios kokybės kitų gamintojų produkcija.

4. Statinio techniniame projekte nurodyti standartai, techniniai liudijimai turi būti tokie kaip reikalaujama arba lygiaverčiai ir galiojantys.

5. Rangovas, atlikdamas numatytus darbus, vykdo darbdavio pareigas ir įsipareigoja laikytis visų saugaus darbo, elektrosaugos, priešgaisrinės ir aplinkos apsaugos reikalavimų, išspręsti darbų zonos aplinkos sutvarkymą, lietaus vandens nuvedimą, dreną, sugadintų ar išardytų dangų atstatymą - remontą, numatyti žemės sklypo teritorijos aptvėrimą, gauti visus reikalingus leidimus iš visų tuos leidimus išduodančių institucijų.

6. Rangovas įsipareigoja užtikrinti saugų eismą, trečiųjų asmenų teises pagal Statybos įstatymo 6 straipsnio 4 dalies nuostatas, parengti apvažiavimų, apylankų, laikinų privažiavimų schemas ir jas suderinti su Kelių direkcija, Vilniaus apskrities VPK, Ukmergės r. policijos

komisariatu, savivaldybės administracijos Saugaus eismo komisija, UAB Ukmergės autobusų parkas bei kitomis suinteresuotomis institucijomis;

7. Statybinio laužo utilizavimą ir perteklinio grunto išvežimą bei sutvarkymą organizuoja Rangovas.

8. Už naudojamų medžiagų ir atliktų darbų kokybę atsako Rangovas.

9. Atliekant darbus, Rangovas privalo vadovautis Statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais statybos veiklą (normomis, taisyklėmis) bei techniniu projektu.

10. Užbaigus darbus, Rangovas pateikia atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašymui.

2021 m. birželio d.
sutarties Nr. _____
3 priedas

TECHNINIS PROJEKTAS

(pateikiamas atskiru failu CVP IS)

2021 m. birželio d.
sutarties Nr. _____
4 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠČIAI

SUSISIEKIMO DALIS SĄNAUDŲ ŽINIARAŠČIS

KONFIDENCIALU

ER. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Š viso, Eur be PVM
1.	<i>Paruošiamieji ir ardymo darbai</i>				
1.1.	Gatvės asinės linijos nužymėjimas traseje	m	249,60	0,59	146,91
1.2.	Medžių kirtimas (<16 cm skersmens) ir smulkinimas	vnt.	2,00	13,47	26,94
1.3.	Kelmų rovimas	vnt.	2,00	8,56	17,12
1.4.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo viensteinėlių atramų rankiniu būdu	vnt.	32,00	3,16	101,12
1.5.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo dvistėlių atramų rankiniu būdu	vnt.	2,00	6,62	13,24
1.6.	Kelio ženklų skydų demontavimas nuo apšviesto atramų rankiniu būdu	vnt.	1,00	3,16	3,16
1.7.	Kelio ženklų metalinių viensteinėlių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu	vnt.	23,00	15,2	349,60
1.8.	Kelio ženklų metalinių dvistėlių atramų su betono pamatu demontavimas rankiniu būdu	vnt.	2,00	41,95	83,90
1.9.	Horizontalaus ženklavimo panaikinimas	m ²	8,00	10	80,00
1.10.	Reklaminių stendo demontavimas (išsaugant medžiagas)	vnt.	2,00	80	160,00
1.11.	Betoninių gatvės bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas	m	455,00	3,17	1 442,35
1.12.	Betoninių vejos bordiūrų ant betono pagrindo demontavimas	m	269,00	2,7	726,30
1.13.	Asfalto dangos demontavimas	m ²	2 127,00	1,35	2 871,45
1.14.	Asfalto dangos frezavimas	m ²	890,00	1,5	1 335,00
1.15.	Asfalto dangos demontavimas greičio mažinimo karneliuose	m ²	58,00	1,35	78,30
1.16.	Betono dangos (plytelės) demontavimas	m ²	350,00	1,48	518,00
1.17.	Betono dangos (plytelės) demontavimas (išsaugant medžiagas)	m ²	6,00	2,73	16,38
1.18.	Statybinio laužo mechanizuotas pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu	t	831,00	7,35	6 107,85
Skyriuje 1					14 677,52
2.	<i>Žemės darbai</i>				
2.1.	Dirvožemio kasimas ekskavatoriais, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui	m ³	320,00	2,39	764,80
2.2.	Dirvožemio sijojimas atskiriant šiukšles	m ³	320,00	1,43	457,60
2.3.	Dirvožemio kasimas (šiukšlės), pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	12,00	3,49	41,88
2.4.	Dirvožemio kasimas (perteklinis), pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	113,00	3,49	394,37
2.5.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu į išlykį	m ³	2 440,00	4,29	10 467,60

KONFIDENCIALU					
2.6.	Grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir vežimas Rangovo pasirinktu atstumu sandėliavimui (pilinio grunto įrengimui)	m ³	39,00	3,35	130,65
2.7.	Vandeniui laidaus grunto kasimas mechanizuotu būdu, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (žiedo vidinei daliai) ir paskleidimas vietoje	m ³	460,00	3,35	1 541,00
2.8.	Grunto paskirstymas buldozeriais	m ³	460,00	1,60	736,00
2.9.	Sankasos planiravimas	m ²	3 700,00	0,25	925,00
2.10.	Grunto sutankinimas	m ³	1 802,00	0,64	1 153,28
2.11.	Plotų ir šlaitų planiravimas	m ²	2 500,00	0,40	1 000,00
2.12.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš sandėliavimo vietos (esamos medžiagos vejos atstatymui)	m ³	125,00	2,39	298,75
2.13.	Dirvožemio kasimas, pakrovimas į autosavivarčius ir atvežimas į statybos darbų aikštelę iš karjero (naujos medžiagos vejos atstatymui)	m ³	125,00	4,36	545,00
2.14.	Plotų ir šlaitų sutvarkymas, užpilant iki 10 cm storio dirvožemio sluoksniu ir užsėjant vejos sėklomis	m ²	2 500,00	1,81	4 525,00
Skyriuje 2					22 980,93
3.	<i>Drenažo (poko konstrukcijos) įrengimo darbai</i>				
3.1.	Žvyro (skaldos) pagrindo po vamzdynais įrengimas fr. 5/8	m ³	20,00	58,37	1 167,40
3.2.	PVC drenažo vamzdžio DN113/128 klojimas (SN8 klasė)	m	386,00	7,48	2 887,28
3.3.	Drenažo vamzdžių užpylimas žvyro (skaldos) sluoksniu fr. 11/16	m ³	60,00	47,68	2 860,80
3.4.	Fituojančios geosintetinės medžiagos įrengimas	m ²	836,00	1,03	861,08
3.5.	Apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	40,00	18,61	744,40
3.6.	Protarpių įrengimas, drenažo vamzdžių pajungimui į šulinius	vat.	20,00	45,00	900,00
3.7.	Aklės drenažo vamzdžiams įrengimas	vat.	10,00	5,25	52,50
Skyriuje 3					9 473,46
4.	<i>Dangų konstrukcijos įrengimo darbai</i>				
4.1.	<i>Asfaltbetonio dangos konstrukcija (važiuojamoji gatvės ir žiedo dalis)</i>				
4.1.1.	53 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio įrengimas	m ³	1 024,00	16,35	16 742,40
4.1.2.	20 cm storio skalos pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45)	m ²	1 840,00	9,09	16 725,60
4.1.3.	10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 22 PS (50/70) įrengimas	m ²	1 840,00	18,30	33 672,00
4.1.4.	8 cm storio asfalto apatinio sluoksnio iš mišinio AC 16 AS (PMB 22/55-60) įrengimas	m ²	1 840,00	18,52	34 076,80

KONFIDENCIALU					
4.1.5.	4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S (PMB 25/55-60) įrengimas	m ²	1 840,00	11,37	20 920,80
4.1.6.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m ²	3 680,00	0,35	1 288,00
4.1.7.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	m	161,00	0,86	138,46
4.2.	<i>Asfaltbetonio dangos konstrukcija (panaudojant dvinagįjį sluoksnį)</i>				
4.2.1.	Išlyginamojo sluoksnio iš mišinio AC 11 VS (PMB 45/80-55) įrengimas	m ³	47,00	208,91	9 818,77
4.2.2.	4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S (PMB 25/55-60) įrengimas	m ²	771,00	11,37	8 766,27
4.2.3.	Juodų dangų paviršiaus gruntavimas bitumine emulsija	m ²	771,00	0,35	269,85
4.2.4.	Asfaltbetonio dangos išilginės siūlės įrengimas klojant „karštas prie šalto“	m	126,00	0,86	108,36
4.3.	<i>Granitinių trinkelų dangos konstrukcija (grįsta užvažiuojamoji dalis tiesioje)</i>				
4.3.1.	55 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	101,00	16,35	1 651,35
4.3.2.	20 cm storio betono pagrindo sluoksnio įrengimas	m ²	175,00	26,24	4 592,00
4.3.3.	5 cm storio cementinio skiedinio pesluoksnio įrengimas	m ²	175,00	5,74	1 004,50
4.3.4.	15 cm storio pilkos spalvos granitinių grindinio trinkelų 150x150 mm (skelto paviršiaus) įrengimas	m ²	175,00	65,61	11 481,75
4.3.5.	Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant metalinius lakštus bei bituminę siūlių mastiką	m	34,00	81,72	2 778,48
4.3.6.	Siūlių tarp granitinių grindinio trinkelų užpildymas dvikomponentiniu epoksidinės dervos siūlių užpildu, skirtu apkrovooms iki 40t	m ²	175,00	38,65	6 763,75
4.4.	<i>Apsauginio šalčiui atsparaus konstrukcija</i>				
4.4.1.	53 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	103,00	16,35	1 684,05
4.4.2.	38 cm storio skalės pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinio medžiagų mišinio (fr.0/45) įrengimas	m ²	184,00	16,26	2 991,84
4.4.3.	5 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	184,00	2,04	375,36
4.4.4.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	m ²	149,00	21,62	3 221,38
4.4.5.	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	m ²	22,00	19,43	427,46
4.4.6.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas (neregų įspėjimo sistemos)	m ²	13,00	25,22	327,86
4.5.	<i>Saugotvėlio dangos konstrukcija (raudonos spalvos asfalto danga)</i>				
4.5.1.	22 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	42,00	16,35	686,70

						KONFIDENCIALU
4.5.2.	15 cm storio skalės pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	178,00	7,11	1 265,58	
4.5.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	178,00	0,01	1,78	
4.5.4.	6 cm storio asfalto pagrindo dangos sluoksnio iš mišinio AC 16 PD įrengimas	m ²	178,00	17,13	3 049,14	
4.5.5.	2,5 cm storio asfaltbetonio dangos sluoksnio iš mišinio AC 5 V1. (raudonos spalvos) įrengimas	m ²	178,00	19,00	3 382,00	
4.6.	<i>Saligalvių dangos konstrukcija (pilkos betoninių trinkelų dangų)</i>					
4.6.1.	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	83,00	16,35	1 357,05	
4.6.2.	15 cm storio skalės pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	414,00	7,11	2 943,54	
4.6.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	414,00	2,04	844,56	
4.6.4.	Betoninių trinkelų ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas (palei raudonos spalvos asfalto dangą)	m ³	1,00	144,90	144,90	
4.6.5.	8 cm storio pilkos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas	m ²	385,00	19,43	7 480,55	
4.6.6.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas (neregų įspėjimo sistemos)	m ²	16,00	25,22	403,52	
4.6.7.	8 cm storio juodos spalvos betoninių trinkelų 100x200 mm įrengimas (neregų įspėjimo sistemos)	m ³	13,00	25,22	327,86	
4.7.	<i>Techninio saligalvių dangos konstrukcija</i>					
4.7.1.	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	37,00	16,35	604,95	
4.7.2.	16 cm storio skalės pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	183,00	7,11	1 301,13	
4.7.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	183,00	2,04	373,32	
4.7.4.	7 cm storio pilkos spalvos plytelių 500x500 mm įrengimas	m ²	183,00	19,46	3 561,18	
4.8.	<i>Asfalto dangų konstrukcija</i>					
4.8.1.	Pilkinio grunto įrengimas geros sandokos gruntu	m ³	3,00	11,29	33,87	
4.8.2.	10 cm storio apželdinto kelkraščio iš 30 % skalės (fr. 0/32), 20 % dirvozemio ir 50 % žvyro mišinio įrengimas	m ²	33,00	4,45	146,85	
4.9.	<i>Asfalto dangų konstrukcijos įrengimo darbai</i>					
4.9.1.	Juodų dangų paviršius gamtinis bitumene emulsija C60 BP1-S	m ²	121,00	0,68	82,28	
4.9.2.	Geokompozito įrengimas	m ²	121,00	2,59	313,39	
4.9.3.	4 cm storio asfalto viršutinio sluoksnio iš mišinio SMA 11 S (PMB 23/55-60) įrengimas	m ³	121,00	11,37	1 375,77	
4.9.4.	Asfaltbetonio dangos išlyginęs sluoksnis įrengimas klojant „karštas prie šalto“	m	205,00	0,59	120,95	

KONFIGURACIJŲ					
4.9.5.	19 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	2,00	16,35	32,70
4.9.6.	15 cm storio skalės pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	6,00	7,11	42,66
4.9.7.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	6,00	2,04	12,24
4.9.8.	Pilkos spalvos betoninių plytelių įrengimas (panaudojant turimas medžiagas)	m ²	6,00	10,76	64,56
4.10.	Granitinių trinkelų dangos konstrukcija (architektūra lėdo centre)				
4.10.1.	12 cm storio apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas	m ³	5,00	16,35	81,75
4.10.2.	15 cm storio skalės pagrindo sluoksnio iš nesurišto mineralinių medžiagų mišinio įrengimas (fr. 0/45)	m ²	37,00	7,11	263,07
4.10.3.	3 cm storio atsijų sluoksnio įrengimas	m ²	37,00	2,04	75,48
4.10.4.	15 cm storio pilkos spalvos granitinių grindinio trinkelų 150x150 mm (skelto paviršiaus) įrengimas	m ²	37,00	68,35	2 528,95
Skyriuje 4					212 729,37
5.	Bordžiūrų įrengimo darbai				
5.1.	Betoninių bordžiūrų 100x15x30 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	265,00	20,10	5 326,50
5.2.	Betoninių bordžiūrų 100x8x20 cm ant C12/15 markės betono pagrindo įrengimas	m	665,00	10,00	6 650,00
5.3.	Granitinių bordžiūrų 100x15x30 cm ant C20/25 markės betono pagrindo įrengimas	m	283,00	50,53	14 299,99
5.4.	Granitinių bordžiūrų 100x15x22 cm (apvalaus kampo) ant C20/25 markės betono pagrindo įrengimas	m	95,00	39,74	3 775,30
5.5.	Granitinių bordžiūrų 100x15x22 cm (astrius kampo) ant C20/25 markės betono pagrindo įrengimas	m	153,00	53,51	8 187,03
5.6.	Bituminės juostos įrengimas asfalto dangos su bordžiūrais sujungimo vietose	m	737,00	1,34	987,58
5.7.	Piltnio grunto įrengimas geros sanklodos gruntu	m ³	36,00	11,29	406,44
Skyriuje 5					39 632,84
6.	Kelio organizavimo darbai				
6.1.	Kelio ženklų įrengimas				
6.1.1.	Kelio ženklų vieniščių metalinių atramų (d=76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (53,65m)	vnt.	15,00	63,13	946,95
6.1.2.	Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (d=76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų pastatymas (3,25 m)	vnt.	1,00	145,50	145,50
6.1.3.	Kelio ženklų vieniščių metalinių prisukamų prie kelio dangos atramų (d=76,1 mm) pastatymas (kelio ženklui Nr. 407 ir vertikaliajam ženklinimui Nr. 2.3. saugumo saulėlėse) (7,4 m)	vnt.	4,00	44,79	179,16

KONFIGURACIJŲ KAINOS					
6.1.4.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio) (9,2 m ²)	vnt.	24,00	39,47	947,28
6.1.5.	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensiebių atramų rankiniu būdu (0 dydžio) (0,51 m ²)	vnt.	4,00	18,52	74,08
6.1.6.	Kelio ženklų skydų montavimas prie dviesiebių atramų rankiniu būdu (1 dydžio) (0,54 m ²)	vnt.	1,00	71,48	71,48
6.1.7.	Kelio ženklų skydų montavimas prie apšviesto atramų rankiniu būdu (1 dydžio) (7,56 m ²)	vnt.	23,00	34,69	797,87
6.1.8.	Vertikaliojo ženklavimo įrengimas (2.3)	vnt.	4,00	47,47	189,88
6.2.	Horizontaliojo ženklavimo įrengimas				
6.2.1.	Kelio dangos horizontalusis ženklavimas baltos spalvos termoplastu	m ²	128,00	20,60	2 636,80
6.3.	Kiti esamo organizavimo darbai				
6.3.1.	Apsauginės pėsčiųjų tvorės įrengimas	m	37,00	37,52	1 388,24
Skyriuje 6					7 377,24
7.	Apšaldymo darbai				
7.1.	Krūmų sodinimas				
7.1.1.	Kalainė pušis „Gnom“ (lot. Pinus mugo „Gnom“)	vnt.	14,00	40,17	562,38
7.1.2.	Kadagys guisčijus „Kishigima“ (lot. Juniperus procumbens „Kishigima“)	vnt.	18,00	29,87	537,66
7.2.	Decoratyvinių augalų sodinimas				
7.2.1.	Plauksninė žuokė (lot. Stipa penata)	m ²	63,00	47,90	3 017,70
7.2.2.	Imperata „Red baron“ (lot. Imperata cylindrica „Red baron“)	m ²	102,00	47,90	4 885,80
Skyriuje 7					9 003,54
8.	Kiti darbai				
8.1.	Reklaminių stendo įrengimas (panaudojant turimas medžiagas)	vnt.	2,00	81,60	163,20
8.1.1.	Esamo grunto persitūrinimas formuojanti reljefo formas (kalveles)	m ³	410,00	0,98	401,80
8.1.2.	Mulčo įrengimas krūmų sodinimo zonoje	m ²	76,00	7,83	595,08
8.1.3.	Vėjos barjeras krūmų plotams (metalinis arba plastikinis)	m	55,00	3,86	212,30
Skyriuje 8					1 372,38
Bendra vertė, Eur be PVM					316 647,38
PVM					66 495,95
Bendra vertė, Eur su PVM					383 143,33

**ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ DALIS
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS**

KONFIDENCIALU

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Į viso, Eur be PVM
MEDŽIAGŲ ŽINIARAŠTIS					
1.	Plastikinis vamzdis Ø110mm HDPE	m	114,00	2,97	338,58
2.	Sudedamas vamzdis PVC D110x100x3000mm	m	225,00	7,54	1.696,50
3.	Blokas šuliniui (tiesus 120x200x400)	vnt.	139,00	1,96	272,44
4.	RKS-3 Ryšių kabelinio šulinio perdengimas (2000x1200x150)	vnt.	1,00	128,75	128,75
5.	Lengvo tipo liuko komplektas MTT-L	kompl.	1,00	180,25	180,25
6.	Kabelių markiravimo aikštelė (Žymeklis) 20x40	vnt.	25,00	0,15	3,75
7.	G/b paauskstinimo žiedas	vnt.	6,00	18,54	111,24
8.	Kronšteinai	vnt.	4,00	5,28	21,12
9.	Konsolė	vnt.	8,00	2,16	17,28
10.	Reperiai	vnt.	1,00	23,18	23,18
11.	Smulkios medžiagos	kompl.	1,00	56,65	56,65
Medžiagų žiniaraštyje					2.849,74
DARBŲ ŽINIARAŠTIS					
1.	Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,4 m	m	62,00	9,27	574,74
2.	Grunto 1-2 kategorijos kasimas ir užkasimas rankiniu būdu, kai tranšėjos plotis iki 0,8 m	m	57,00	18,54	1.056,78
3.	Polietileninių vamzdžių paklojimas paruoštoje tranšėjoje	m	342,00	1,16	396,72
4.	RKS-3 ryšių kabelinio šulinio iš blokelių įrengimas	vnt.	1,00	441,87	441,87
5.	Kabelių žymėjimas	vnt.	25,00	2,58	64,50
6.	Kronšteinų pastatymas šulinyje	vnt.	4,00	6,80	27,20
7.	Konsolių pastatymas šulinyje	vnt.	8,00	1,36	10,88
8.	Reperių statymas	vnt.	1,00	18,54	18,54
9.	RKS-3 šulinių demontavimas	vnt.	1,00	159,65	159,65
10.	Asbocementinio vamzdžio d100 demontavimas	m	285,00	1,63	464,55
11.	Telekomunikacijų kabelių demontavimas	m	171,00	0,62	106,02
12.	Šiukšlių išvežimas	t.	4,1250	56,65	233,68
13.	Požeminių komunikacijų išpildomoji geodezinė nuotrauka	m	114,00	1,80	205,20
14.	RKKS šulinio kortelė	vnt.	2,00	9,27	18,54
Darbų žiniaraštyje					3.778,87
				Bendra vertė, Eur be PVM	6.628,61
				PVM	1.392,01
				Bendra vertė, Eur su PVM	8.020,62

VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO DALIS

KONFIDENCIALU

SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINLARAŠTIS
Mechanikos darbai

Eit. Nr.	Statybos produktų, įrenginių, darbų pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
I.	Sklypas Nr.1. L1 - lietaus vandens tinklas				
1.1	PVC kanalizacijos moviniai vamzdžiai, S (SN8) klasė, klojimas				
	DN110	m	22,00	54,59	1 200,98
	DN160	m	23,00	59,74	1 374,02
	DN200	m	168,00	78,28	13 151,04
1.2	Protarpinis, montavimas				
	DN110	vnt.	2,00	21,63	43,26
	DN160	vnt.	1,00	28,84	28,84
	DN200	vnt.	35,00	37,08	1 297,80
1.3	Segmentinis sandariklis, montavimas				
	DN110	vnt.	2,00	12,36	24,72
	DN160	vnt.	1,00	16,48	16,48
1.4	Kritimo įrenginys:				
1.4.1	PVC kanalizacijos vamzdis, montavimas				
	DN200	m	18,00	3,50	63,00
1.4.2	PVC trišakis, montavimas				
	DN200/200/90°	vnt.	8,00	4,12	32,96
1.4.3	PVC alkūnė, montavimas				
	DN200/90°	vnt.	8,00	4,12	32,96
1.4.4	PVC kamštis, montavimas				
	DN200	vnt.	8,00	2,47	19,76
1.4.5	Beionas išoriniam kritimui	m³	4,50	329,60	1 483,20
1.5	Apvalus nuotekų šulinys iš g/b žiedų (slapi gruntai) su hidroizoliacija, montavimas				
	Ø1000, gylis 2,0-2,5 m	vnt.	1,00	896,10	896,10
	Ø1500, gylis 2,5-3,0 m	vnt.	1,00	1 606,80	1 606,80
1.5.1	Ketinis dangtis 12,5 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, montavimas	vnt.	1,00	370,80	370,80
1.5.2	Ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, 40 t apkrovai, montavimas	vnt.	1,00	484,10	484,10
1.6	Apvalus lietaus šulinėlis iš g/b žiedų (slapi gruntai) su hidroizoliacija, ketinės „plaukiojančio“ tipo grotelės su mechaniniu užraktu, 40 t apkrovai, montavimas				
	Ø700, gylis 1,3 m	vnt.	1,00	834,30	834,30
	Ø700, gylis 1,6 m	vnt.	1,00	844,60	844,60
	Ø700, gylis 1,9 m	vnt.	11,00	854,90	9 403,90
	Ø700, gylis 2,1 m	vnt.	3,00	875,50	2 626,50
1.7	„WaStop“ atbulinis vožtuvas, montavimas			0,00	
	DN110	vnt.	2,00	55,62	111,24
	DN160	vnt.	1,00	89,61	89,61

KONFIGURACIJOS					
1.8	Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas	vnt.	8,00	21,63	173,04
1.9	Smėlio pagrindas PVC vamzdžių klojimui, įrengimas	m ³	28,00	13,39	374,92
1.10	Netinkamo grunto išvežimas ir tinkamo atvežimas	m ³	81,00	18,54	1 501,74
1.11	Žemės darbai:				
1.11.1	Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinas sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, vandens iš tranšėjos šalinimas, vidutinis kasimo gylis 2.2 m	m	213,00	8,65	1 842,45
1.11.2	Rankinis tranšėjų dugno lyginimas	m	150,00	1,24	186,00
1.11.3	Tranšėjos išrėmavimas	m	30,00	7,62	228,60
1.12	Prisijungimas prie esamo d200 plastikinio tinklo	vat.	3,00	59,74	179,22
1.13	Prisijungimas prie esamo šulinio, latako šulinyje suformavimas	vnt.	10,00	43,26	432,60
1.14	Prisijungimas prie esamo šulinio	vat.	3,00	43,26	129,78
1.15	Esamo g/b ketaus šulinelio demontavimas ir išvežimas, h=1.5 m	vnt.	4,00	247,20	988,80
1.16	Tinklo hidraulinis bandymas, praplovimas	m	213,00	2,27	483,51
1.17	CCTV tinklo apžiūros atlikimas	m	213,00	1,24	264,12
Skiriuje 1					42 821,75
2.	Skirius Nr.2. VI - geriamojo vandens tinklas				
2.1	PE 100-RC dvivienis slėgio vamzdis, slėgio klasė PN10, montavimas				
	DN280	m	112,00	109,18	12 228,16
	DN355	m	33,00	115,36	3 806,88
2.2	Elektromova PE vamzdynams, PN10, montavimas				
	DN280	vat.	8,00	160,83	1 285,44
	DN355	vnt.	3,00	189,52	568,56
2.3	PE 100 atviamasis flangis, ilgas, PN10, montavimas				
	DN280	vnt.	2,00	76,22	152,44
	DN355	vnt.	1,00	98,88	98,88
2.4	PP-FRP flangis su nerūdijančio plieno varžtais ir varžlėmis, sandarinimo tarpine, PN10, montavimas				
	DN280/250	vnt.	2,00	49,44	98,88
	DN355/350	vnt.	1,00	59,74	59,74
2.5	Ketaus ketaus flanšinis tršakis, PN10, montavimas				
	DN250/100 (trumpas)	vnt.	1,00	146,26	146,26
	DN350/250 (trumpas)	vnt.	1,00	220,42	220,42
2.6	Ketaus ketaus flanšinis perėjimas, PN10, montavimas				
	DN350/250	vnt.	1,00	111,24	111,24
2.7	Ketaus ketaus tempimui atsparus flanginis adapteris PE vamzdynams, PN16, montavimas				

	DN280/250	vnt.	3,00	146,26	438,78
2.8	Kalsaus ketaus universali jungtis –tempimui atspari dviguba mova ketaus ir PE vamzdžiams, PN16, montavimas				
	DN250	vnt.	1,00	154,50	154,50
	DN300	vnt.	1,00	216,30	216,30
2.9	Kalsaus ketaus universali jungtis- tempimui atspari flanšas-mova ketaus vamzdžiams, PN16, montavimas				
	DN100	vnt.	1,00	76,22	76,22
2.10	Segmentinis sandariklis, montavimas				
	DN280	vnt.	5,00	65,92	329,60
	DN355	vnt.	1,00	89,61	89,61
2.11	Kalsaus ketaus flanšinė sklendė (trumpa), PN16, montavimas				
	DN100	vnt.	1,00	117,42	117,42
	DN250	vnt.	3,00	218,36	655,08
	DN350	vnt.	1,00	288,40	288,40
2.12	Apvalus vandentiekio šulinys iš g/b žiedų (šlapi gruntai) su hidroizoliacija, duobė 500X500x500 (h), uždengta grotomis, ketinis „plaukiojančio“ tipo dangtis su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, 40 t apkrova, betoninės atramos armatūra, montavimas				
	Ø3000, gylis 2,5-3,0 m	vnt.	1,00	4 810,10	4 810,10
2.13	Betonas atramos, montavimas	m³	0,05	329,60	16,48
2.14	Požeminės komunikacijos žymėjimo ženklas, montavimas	vnt.	3,00	61,80	185,40
2.15	Zemės darbai:				
2.15.1	Mechanizuotas tranšėjų kasimas ir iškasto grunto laikinai sandėliavimas, kai klojamas vienas vamzdynas, vandens iš tranšėjos šalinimas, vidutinis kasimo gylis 2,3 m	m	145,00	8,65	1 254,25
2.15.2	Rankinis tranšėjų dugno lyginimas	m	50,00	1,24	62,00
2.16	Prisijungimas prie esamo g/b šulinio	vnt.	3,00	59,74	179,22
	Prisijungimas prie esamo tinklo				
2.17	DN100 (ketinis)	vnt.	1,00	194,67	194,67
	DN250 (ketinis)	vnt.	1,00	247,20	247,20
	DN300 (ketinis)	vnt.	1,00	288,40	288,40
2.18	Demonavimo darbai				
2.18.1	Esamų ketinių vamzdžių ir fasoninių dalių demontavimas ir išvežimas				
	DN250	m	112,00	3,30	369,60
	DN300	m	37,00	3,30	122,10
2.18.2	Esamo g/b vandentiekio šulinio demontavimas ir išvežimas				
	3000x2000, gylis 2,6 m	vnt.	1,00	727,18	727,18
	3000x2500, gylis 2,8 m	vnt.	1,00	870,35	870,35

KONFIDENCIALU					
2.19	Esamos ketaus ketaus flanšinės sklendės demontavimas ir išvežimas				
	DN100	vnt.	2,00	30,90	61,80
	DN250	vnt.	2,00	36,05	72,10
	DN300	vnt.	1,00	41,20	41,20
2.20	Tinklo hidraulinis bandymas, dezinfekavimas, praplovimas	m	145,00	2,88	417,60
Skyriuje 2					31 062,46
3.	Skyrius Nr.3. Esant vandentiekio ir nuotekų šuliniai				
3.1	Vandentiekio šulinio remontas (vidinės hidroizoliacijos įrengimas; rūdžių pašalinimas nuo surūdijusių metalinių lypynų, nugruntavimas, nudažymas antikoroziniais, vandeniui atspariais dažais; dugno nuolydžio suformavimas link nuotekų)	vnt.	2,00	473,80	947,60
3.1.1	Vandentiekio šulinio pritaikymas prie rekonstruotos dangos aukščio				
	11 cm (paaukštinimas)	vnt.	1,00	103,00	103,00
	40 cm (paaukštinimas)	vnt.	2,00	154,50	309,00
3.1.2	Vandentiekio šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį dangtį 12,5 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu,	vnt.	1,00	412,00	412,00
3.1.3	Vandentiekio šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 40 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, montavimas	vnt.	2,00	618,00	1 236,00
3.2	Fekalinės kanalizacijos šulinio remontas (viršutinės dalies virš perdangos pakeitimas, Ø700, h=1,0 m)	vnt.	1,00	309,00	309,00
3.2.1	Fekalinės kanalizacijos šulinio pritaikymas prie rekonstruotos dangos aukščio				
	2-3 cm (paaukštinimas)	vnt.	2,00	103,00	206,00
3.2.2	Fekalinės kanalizacijos šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį dangtį 12,5 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, montavimas	vnt.	1,00	412,00	412,00
3.2.3	Fekalinės kanalizacijos šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojančio“ tipo dangtį 40 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, montavimas	vnt.	2,00	618,00	1 236,00
3.3	Lietaus kanalizacijos šulinio remontas (viršutinės dalies virš perdangos pakeitimas, Ø700, h=1,2 m)	vnt.	2,00	309,00	618,00
3.3.1	Lietaus kanalizacijos šulinio pritaikymas prie rekonstruotos dangos aukščio				
	2-5 cm (paaukštinimas)	vnt.	4,00	103,00	412,00
	13 cm (paaukštinimas)	vnt.	1,00	154,50	154,50
	2 cm (pažeminimas)	vnt.	1,00	103,00	103,00
	11 cm (pažeminimas)	vnt.	1,00	103,00	103,00
3.3.2	Lietaus kanalizacijos šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį dangtį 12,5 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, montavimas	vnt.	5,00	412,00	2 060,00

KONFIDENCIALU

3.3.3	Lietaus kanalizacijos šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį dangtį 25 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, montavimas	vnt.	2,00	618,00	1 236,00
3.3.4	Lietaus kanalizacijos šulinio seno dangčio pakeitimas į ketinį „plaukiojancio“ tipo dangtį 40 t apkrovai, su užrašu ir logotipu, su mechaniniu užraktu, montavimas	vnt.	4,00	618,00	2 472,00
Skiyriuje 3					12 329,10
Bendra vertė, Eur be PVM					86 213,31
PVM					18 104,80
Bendra vertė, Eur su PVM					104 318,11



ELEKTROTECHNIKOS DALIS (APŠVIETIMAS)
SĄNAUDŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

KONFIDENCIALU

NR.	Darbo pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Vieneto kaina, Eur be PVM	Iš viso, Eur be PVM
1. APŠVIETIMO DEMONTAVIMO DARBAI					
1.1.	Esamų apšvietimo atramų išmontavimas ir išvežimas	kompl.	3,00	185,40	556,20
Skyriuje 1					556,20
2. APŠVIETIMO STATYBOS MONTAVIMO DARBAI					
2.1.	Esamų paskirstymo spintų išmontavimas ir perkėlimas į nurodytą vietą	kompl.	1,00	257,50	257,50
2.2.	Skirstomųjų spintų (SS) surinkimas ir sumontavimas nurodytoje vietoje	kompl.	1,00	185,40	185,40
2.3.	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai	m	289,00	4,33	1 251,37
2.4.	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams rankiniu būdu	m	80,00	9,48	758,40
2.5.	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai	m	369,00	1,44	531,36
2.6.	Plotų išlyginimas	m ²	110,70	1,24	137,27
2.7.	Grunto tankinimas	m ³	77,50	2,06	159,65
2.8.	Prožektorių montavimas	kompl.	3,00	51,50	154,50
2.9.	Šviestuvų „stulpelių“ montavimas	kompl.	7,00	77,25	540,75
2.10.	Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	vnt.	18,00	43,26	778,68
2.11.	Apšvietimo atramų montavimas	vnt.	18,00	39,14	704,52
2.12.	Gembų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	18,00	25,75	463,50
2.13.	Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	19,00	39,14	743,66
2.14.	Gnybtynų montavimas apšvietimo atramoje	kompl.	18,00	18,54	333,72
2.15.	Automatinių išjungiklių montavimas apšvietimo atramoje	vnt.	20,00	16,48	329,60
2.16.	D63-D40mm vamzdžių paklojimas tranšėjoje	m	369,00	0,93	343,17
2.17.	D63-D40mm vamzdžių užvedimas į atramą	m	49,00	0,74	36,26
2.18.	Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius	m	418,00	0,95	397,10
2.19.	Kabelių montavimas esamomis konstrukcijomis	m	238,00	0,88	209,44
2.20.	0,4kV galinių movų kabeliams su plastikine izoliacija 4x25mm ² AL montavimas	vnt.	40,00	14,94	597,60
2.21.	Signalinės juostos „Dėmesio! Kabelis!“ paklojimas tranšėjoje	m	369,00	0,77	284,13
2.22.	Žeminimo kontūro varžos R≤10Ω įrengimas	vnt.	1,00	32,96	32,96
2.23.	Žeminimo kontūro varžos R≤30Ω įrengimas	vnt.	18,00	24,72	444,96
2.24.	Žeminimo kontūro varžos matavimas	vnt.	19,00	8,24	156,56
2.25.	0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas	vnt.	42,00	4,64	194,88
2.26.	Kilpos fazė-nulis matavimai	vnt.	3,00	36,05	108,15
2.27.	Vamzdžio galų sandarinimas	vnt.	46,00	1,96	90,16
2.28.	DALI valdymo sistemos montavimas ir derinimas	kompl.	1,00	175,10	175,10
2.29.	Atramų numeravimas	vnt.	19,00	2,47	46,93
2.30.	Apšvietumo matavimas	kompl.	1,00	257,50	257,50
2.31.	Trasos nužymėjimas	vnt.	54,00	5,15	278,10
2.32.	Išpildomoji nuotrauka	vnt.	1,00	164,80	164,80

Skyriuje		2	11 147,68		
3. MEDŽIAGOS IR ĮRENGINIAI APSVIETIMUI					
3.1.	Skirstomoji elektrotechninė spinta (SS) montavimui ant pamato, komplekte su pamatu, $\geq$ IP44: - Įvadinis kirtiklis 1F, 32A – 1 vnt.; - Automatinis išjungiklis 1F B10A – 3 vnt.; - Automatinis išjungiklis 1F C6A – 1 vnt.; - Apšvietimo valdymo sistemos DALI valdiklis – 1 vnt.;	kompl.	1,00	896,10	896,10
3.2.	Plieninė cinkuota atrama 8m aukščio su vienašake gembė H-1,0m, L-1,5m, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma	vnt.	10,00	236,90	2 369,00
3.3.	Plieninė cinkuota atrama H-6,0m, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma	vnt.	8,00	195,70	1 565,60
3.4.	Šviestuvai gatvių apšvietimui, 46,5W, 4000K, LED, IP66, I-os elektros saugos klasės	vnt.	11,00	195,70	2 152,70
3.5.	Kryptinis šviestuvai pėsčiųjų perėjų apšvietimui LED, 45,5W, 5700K, IP66	vnt.	8,00	206,00	1 648,00
3.6.	RGBW LED prožektorius 110W, 3000K, IP67, komplekte su tvirtinimo detalėmis	kompl.	3,00	257,50	772,50
3.7.	Šviestuvai „stulpelis“, LED, 28,7W, 3000K, IP65, komplekte su montavimo ankeriais	vnt.	7,00	607,70	4 253,90
3.8.	Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai SV-15 arba analogas	vnt.	18,00	18,75	337,50
3.9.	Automatinis išjungiklis 1F 6A°C	vnt.	19,00	5,36	101,84
3.10.	Automatinis išjungiklis 1F 10A°C	vnt.	1,00	7,42	7,42
3.11.	Atviro būdo žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D63 mm	m	356,00	0,91	323,96
3.12.	Atviro būdo žemėje klojamų kabelių apsaugos vamzdžiai D40 mm	m	62,00	0,69	42,78
3.13.	Įki 1 kV kabeliai plastikine izoliacija, skirti kloti žemėje, patalpose ir atvira ore 4x25mm ² , AL	m	389,00	1,80	700,20
3.14.	Įki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 5x2,5mm ² , CU	m	50,00	0,98	29,40
3.15.	Įki 1 kV stacionarios instaliacijos variniai vienavieliai kabeliai 3x1,5mm ² , CU	m	237,00	0,80	189,60
3.16.	Galinė mova kabeliams 4x25mm ² skerspjuvio, vidaus tipo	vnt.	40,00	7,42	296,80
3.17.	Kabelių signalinė juosta „Dėmesio! Kabelis!“	m	369,00	0,13	47,97
3.18.	Įžeminimo kontūras iki 10W: - Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 10 vnt (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą); - Cinkuota plieninė viela E8mm – 2,0 m; - Įkalimo galvutė – 1 vnt.; - Plieninis antgalis – 1 vnt.; - Kryžminis sujungimas - 1 vnt; - Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.;	kompl.	1,00	28,84	28,84
	Įžeminimo kontūras iki 30W:				

3.19.	- Plieninis cinkuotas strypas 1,5m ilgio – 7 vnt (tikslinti montavimo metu pagal pasiektą varžą);	kompl.	18,00	20,39	367,02	KONFIDENCIALUJ
	- Cinkuota plieninė viela E6-8mm – 2,0 m;					
	- Įkalimo galvutė – 1 vnt.;					
	- Plieninis antgalis – 1 vnt.;					
	- Kryžminis sujungimas - 1 vnt.;					
	- Antikorozinė izoliacinė juosta – 1 vnt.;					
Skyriuje 3						16 131,13
Bendra vertė, Eur be PVM					27 835,01	
PVM					5 845,35	
Bendra vertė, Eur su PVM					33 680,36	



**DARBO PROJEKTO PARENGIMAS
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS**

KONFIDENCIALU

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas ir techninės charakteristikos</i>	<i>Mato vienetas</i>	<i>Kiekis</i>	<i>Vieneto kaina, Eur be PVM</i>	<i>Iš viso, Eur BE PVM</i>
1	Darbo projekto parengimas	Vnt.	1,00	13 700,00	13700,00
Bendra vertė, Eur be PVM					13700,00
PVM					2877,00
Bendra vertė, Eur su PVM					16577,00



KONFIDENCIALU

KONTROLINIŲ - GEODEZINIŲ NUOTRAUKŲ IR KADASTRINIŲ MATAVIMŲ ATLIKIMAS
SĄNAUDŲ ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Mato vienetas	Kiekis	Vienuo kaina, Eur su PVM	K viso, Eur be PVM
1	Kontrolinių - geodezinių nuotraukų atlikimas	kompl.	1,00	300,00	300,00
2	Kadastrinių matavimų bylų atlikimas su VĮ Registrų centras patikra	kompl.	1,00	650,00	650,00
Bendra vertė, Eur be PVM					950,00
PVM					199,50
Bendra vertė, Eur su PVM					1 149,50

2021 m. birželio d.
sutarties Nr. _____
5 priedas

F2

Rangovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Užsakovas:

Įmonės kodas:

PVM mokėtojo kodas:

Adresas:

Data:

Projekto Nr.:

Rangos sutarties Nr.:

Objektas:

Atliktų darbų aktas Nr. _____

Per 20__ m. _____ mėn.

Sąmatos eil. Nr. (darbų kodai)	Darbų aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Vieneto kaina, Eur	Bendra kaina, Eur	Pastabos
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
		vnt.				
Iš viso:						

Rangovas

Užsakovas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

Techninis prižiūrėtojas

(vardas, pavardė, pareigos, parašas)

2021 m. birželio d.
sutarties Nr. _____
6 priedas

F 3 Užsakovas:

Rangovas: Užsakovas:

Rangovas:

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
P A Ž Y M A Nr.**

Apmokėjimas už 2021 m. mėn.

(eurais, ct)												
Eil. Nr.	Objekto pavadinimas (kelio Nr., gatvės pavadinimas ir kt.)	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina	Atlikta darbų				Per ataskaitinį laikotarpį			
					Nuo statybos pradžios	Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso	
1												

Techninis prižiūrėtojas:

Atest. Nr.

Užsakovas:

A.V.

Rangovas:

A.V.

2021 m. mėn..... d.

2021 m. mėn..... d.

*Turto ir veiklos valdymo departamento
Vietinės reikšmės kelių skyriaus
Kontroliuojantis asmuo:*