

**Sutarties 2020-09-23 Nr. VP2020-09-23/01  
Pratęsimas 2021-07-12 Nr. VP2021-07-12/01**

**UAB „Radviliškio šiluma“**

Atstovaujama (s)  
Darbų vykdymo vadovo pavaduojančio direktorių  
Rolando Baravyko  
(toliau vadinama(s) – UŽSAKOVU), ir

**UAB „Akmens takas“,**

Atstovaujama (s)  
Direktoriaus Donato Undžio  
(toliau vadinama(s) - TIEKEJU),  
toliau kartu vadinami Šalimis, sudarome šia sutarties įvykdymo pratęsimo sutartį (toliau – Sutartis):

Vadovaujantis 2020-09-23 sutarties Nr. VP2020-09-23/01 5.1. punktu „Darbai turi būti atlikti iki 2021-08-17. Darbų atlikimo terminas, raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsiamas ir (ar) sustabdomas esant ne nuo TIEKĖJO priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti atliekami Darbai, terminui, kol išnyks šios aplinkybės.“ bei 2021-07-02 UAB „Akmens takas“ raštu Nr. GPS-07/02 „Dėl darbų atlikimo termino pratęsimo“ šalys susitaria pratęsti sutarties įvykdymo terminą iki 2021-09-30.

Kitos 2020-09-23 sutarties Nr. VP2020-09-23/01 nuostatos nekeičiamos ir yra galiojančios.

**Sutarties šalių rekvizitai ir parašai**

**UŽSAKOVAS**

**Radviliškio šiluma, UAB**

Adresas: Žironų g. 3, LT-82143 Radviliškis,  
Šiaulių apskritis  
Kodas: 171444859  
PVM kodas: LT714448515  
A. s. Nr.: LT457300010002569067,  
AB Swedbank  
Tel.: 8422 60873  
El. paštas: [info@radsiluma.lt](mailto:info@radsiluma.lt)

**TIEKĖJAS**

**Akmens takas, UAB**

Adresas: Dubijos g. 20, LT-77207 Šiauliai,  
Šiaulių apskritis  
Kodas: 145098473  
PVM kodas: LT450984716  
A.s. Nr.: LT787044060002227851  
AB SEB bankas  
Tel. +37065256897  
El. paštas: [at.konkursai@gmail.com](mailto:at.konkursai@gmail.com)

