

SUSITARIMAS

prie 2019-12-16 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro įgarsinimo paslaugų sutarties Nr. VP2-95


2021 m. birželio 30 d.
Vilnius

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla (toliau – Pirkėjas), atstovaujama direktoriaus Dainiaus Numgaudžio, veikiančio (-ios) pagal mokyklos nuostatus, ir UAB „NGR SERVISAS“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Valdemaro Karpuškos, veikiančio (-ios) pagal įmonės įstatus, toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarėme šį susitarimą prie 2019-12-16 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro įgarsinimo paslaugų sutarties Nr. VP2-95 (toliau – Sutartis)

1. Susitarimo sudarymo priežastys:

- 1.1. Šalys buvo sudariusios Sutartį dėl 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro įgarsinimo paslaugų Kalnų parke (toliau – Paslaugos). Dainų šventės renginių datos buvo suplanuotos 2020 m. liepos 1-6 d. Sutarties vykdymo pasiruošimui buvo išmokėtas avansas – 12 705 EUR.
- 1.2. Šalys buvo sudariusios Susitarimą 2020 m. birželio 5 d. dėl 2020 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „Tau“ Ansamblių vakaro įgarsinimo paslaugų Kalnų parke perkėlimo į 2021 m. liepos mėnesio pirmas dvi savaites.
- 1.3. Dėl COVID-19 viruso plitimo suvaldymo Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo 2020 m. lapkričio 7 d. nustatė karantino režimą, kurio trukmė šio susitarimo sudarymo dieną planuojama iki 2021 m. birželio 30 d. Karantino režimas visiškai apribojo galimybes ruoštis ir pasiruošti 2021 m. Lietuvos moksleivių Dainų šventės „Tau“ (toliau – Dainų šventė) renginiams, t.y. dėl susibūrimų draudimo ir (ar) griežtų ribojimų, visiškai nutrūko repeticijų veikla, kuri šio susitarimo sudarymo dieną gali būti (neprivalomai) atnaujinta ribojant dalyvių skaičių ir laikantis visų saugumo reikalavimų, kas apsunkina darbo sąlygas, todėl ne visi meno kolektyvai yra atnaujinę savo veiklą.
- 1.4. Todėl akivaizdu, kad nėra jokių objektyvių prieštara, kad 2021 m. liepos mėnesio pirmas dvi savaites planuoti Dainų šventės renginiai įvyks. Tačiau Dainų šventės periodinis organizavimas yra privalomas pagal Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymą. Dainų šventė yra neatšaukta, bet dėl renginių specifikos Dainų šventė gali vykti tik vasarą, vaikų atostogų metu, todėl artimiausias galimas Dainų šventės laikas yra 2022 m. vasara.
- 1.5. Viešųjų pirkimų tarnybos 2020-03-17 Išplėstinės rekomendacijos viešojo pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui, keitimui ir (ar) nutraukimui¹, kuriose nurodoma, kad *sutarties nutraukimas yra kraštutinė priemonė ir abi sutarties pusės turėtų siekti ją išsaugoti.*
- 1.6. Sutarties 9 skyrius, kuriame aptartas Sutarties keitimas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio pagrindu.
- 1.7. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnis, t.y.
 - 1.7.1. būtinybė keisti sutartį atsirado dėl aplinkybių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti;
 - 1.7.2. pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
 - 1.7.3. atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties

¹ <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/isplesines-rekomendacijos-viesojo-pirkimo-pardavimo-sutarciu-vykdymui-keitimui-ir-ar-nutraukimui>



vertės. Tokiais pakeitimais nesiekama išvengti įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.

- 1.8. Sutarties nutraukimas ir būtinybė grąžinti avansą tiekėjui turėtų pražūtingai neigiamų pasekmių (renginių veikla yra sustojusi, apyvartinės lėšos yra pasibaigusios).
2. Dėl aukščiau išvardintų priežasčių šalys nusprendė sudaryti šį susitarimą ir susitarė dėl šių sąlygų:
 - 2.1. Sutarties galiojimas pratęsiamas iki 2022 m. rugsėjo 30 d.
 - 2.2. Dainų šventės renginių data ir Paslaugų teikimo laikas nukeliamas į 2022 m. liepos mėnesio pirmas dvi savaites. Pirkėjas turi teisę vienašališkai keisti renginių datas, jei apie pakeitimą informuoja ne vėliau kaip 1 (vienas) mėnuo iki planuojamų Dainų šventės renginių pradžios. Nauja renginių data turi būti pateikta bent jau savaitę tikslumu.
 - 2.3. Vadovaujantis Sutarties 10 skyriumi, Šalys susitaria dėl sutarties įvykdymo užtikrinimo nuostatų (Sutarties 6.1 punktas) galiojimo sustabdymo iki 2022 m. gegužės 31 d. Nuo 2022 m. birželio 1 d. tiekėjas privalo pateikti galiojantį sutarties įvykdymo užtikrinimą.
 - 2.4. Visos kitos sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.
 - 2.5. Šalys susitaria, kad priėmus sprendimą neperkelti ir (ar) nebeorganizuoti 2020 m. planuotos Dainų šventės, Pirkėjas turės teisę vienašališkai nutraukti Sutartį (įskaitant ir šio Susitarimo galiojimą). Tokiu atveju Sutarties nutraukimas įsigalios po 1 (vienos) savaitės nuo Pirkėjo pranešimo pateikimo Tiekėjui dienos. Tokiu atveju, išmokėtą avansą Tiekėjas turės grąžinti per 3 (tris) mėnesius nuo Sutarties nutraukimo įsigaliojimo dienos, bet visais atvejais ne vėliau, kaip iki 2022 m. rugsėjo 30 d.
3. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja kartu su Sutartimi ir yra neatsiejama jo dalis.
4. Susitarimas sudaromas dvejais vienodos teisinės galios egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.


PIRKĖJAS

Nacionalinė M. K. Čiurlionio menų mokykla
Įm. Kodas 111966952
PVM mokėtojo kodas LT100001744711
Adresas T. Kosciuškos g. 11, Vilnius
Telefonas, faksas: 852622871

TIEKĖJAS

UAB „NGR servisas“
Įm. Kodas 301737601
Adresas Justiniškių g. 36-36, Vilnius
Telefonas: 868650835
A.s. LT297300010108259488
Swedbank AB, Banko kodas 73000

Direktorius Dainius Nungaudis



Direktorius Valdemaras Karpuška

