

**2020 M. SPALIO 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-1319  
PAPILDOMAS SUSITARIMAS**

2021 m. \_\_\_\_\_ d. Nr. 2

Vilnius

**Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija**, įstaigos kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

---

veikiančio pagal Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

**Akinė bendrovė „Eurovia Lietuva“**, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Stanislavo Kablo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

įgyvendindamos 2020 m. spalio 8 d. pirkimo sutartį Nr. S-1319 „**Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga 4,237 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–Lazdininkai ir Palangos miesto Ligoninės gatvės rekonstravimas**“ (toliau – Sutartis),

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi viešojo pirkimo, kurio objektas yra „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2336 Kunigiškiai–Palanga 4,237 km esančios sankryžos su rajoniniu keliu Nr. 2309 Palanga–Lazdininkai ir Palangos miesto Ligoninės gatvės rekonstravimo darbai“, metu tiekėjams pateiktu išaiškinimu, jog „*AB „ESO“ priklausančių tinklų iškėlimo darbus atliks AB „ESO“ parinktas metinis rangovas. <...> Rangos sutartį dėl tinklų iškėlimo su AB „ESO“ sudarys parinktas rangovas. Rangovui išlaidos bus kompensuotos pagal AB „ESO“ rangovui pateiktas sąskaitas už atliktus darbus. Skaičiuojamoji AB „ESO“ priklausančių tinklų iškėlimo kaina yra 0,4 kV – 1 650,00 Eur ir 10 kV – 18 320,00 Eur. Kainos nurodytos su PVM*“, bei „*Teikiant pasiūlymą įrašyti sumas į visas žiniaraščių eilutes*“ (šio Susitarimo 1 priedas – Palangos miesto savivaldybės administracijos Nuolatinės viešojo pirkimo komisijos 2020 m. (nurodyta netiksliai rašto data) raštas Nr. (11.8)-VŠ4-409) „Dėl konkurso (pirkimo Nr. 470897)“, ir atsižvelgdamos į tai, kad AB „ESO“ Sutarties įgyvendinimo metu pateikė Rangovui sąskaitas už atliktus AB „ESO“ priklausančių tinklų iškėlimo darbus, sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 2 (toliau – Susitarimas) ir nustatyti: a) faktinę Rangovui mokamą sumą už atliktus AB „ESO“ priklausančių tinklų iškėlimo darbus, kurie yra numatyti Sutarties

Darbų kiekių žiniaraščiuose „Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų rekonstravimas (0,4 kV tinklai)“ (šio Susitarimo 2 priedas) ir „Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų rekonstravimas (10 kV tinklai)“ (šio Susitarimo 3 priedas), b) faktinės Rangovui mokamos sumos skirtumą nuo Sutartyje numatytos skaičiuojamosios AB „ESO“ priklausančių tinklų iškėlimo darbų kainos:

1.1. Faktinė Rangovui mokama suma už AB „ESO“ priklausančių tinklų iškėlimo darbus yra **8 491,01 Eur su PVM** (aštuoni tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt vienas euras, 01 ct). Faktiškai patirtas išlaidas pagrindžiantys dokumentai pateikti šio Susitarimo 4 priede: AB „ESO“ Klaipėdos regiono pažyma apie darbų pabaigą Nr. 20/14-49Pa, AB „ESO“ Rangovui išrašyta 2021 m. sausio 21 d. išankstinio apmokėjimo sąskaita Nr. E2N3106445, 21 377,00 Eur su PVM sumai, ir Rangovo 2021 m. sausio 25 d. atlikto šios sumos apmokėjimo lėšų pervedimo nurodymas, AB „ESO“ 2021 m. gegužės 20 d. PVM sąskaita faktūra serija PS Nr. 034321, 8 491,01 Eur su PVM sumai, ir AB „ESO“ 2021 m. birželio 16 d. sąskaitos išrašas – 12 885,99 Eur grąžinimas pagal projektą Nr. E2N3106445.

1.2. Sutarties darbų kiekių žiniaraštyje „Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų rekonstravimas (0,4 kV tinklai)“ numatyta skaičiuojamoji kaina yra 1 650,00 Eur su PVM, darbų kiekių žiniaraštyje „Elektrotechnikos dalis. Elektros tinklų rekonstravimas (10 kV tinklai)“ numatyta skaičiuojamoji kaina yra 18 320,00 Eur su PVM; viso **19 880,00 Eur su PVM** (devyniolika tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt eurų, 0 ct).

1.3. Sutartyje numatytos skaičiuojamosios AB „ESO“ priklausančių tinklų iškėlimo kainos ir faktinių Rangovo patirtų išlaidų skirtumas yra **11 388,99 Eur su PVM** (vienuolika tūkstančių trys šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 99 ct) (19 880,00 Eur su PVM – 8 491,01 Eur su PVM = 11 388,99 Eur su PVM ).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

**Užsakovas:**  
Valstybės įmonė  
Lietuvos automobilių kelių direkcija  
J. Basanavičiaus g. 36, LT–03109  
Vilnius

**Rangovas:**  
Akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“  
Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius  
Juridinio asmens kodas: 121949798  
PVM mokėtojo kodas: LT219497917

Įstaigos kodas 188710638  
Telefonas (8 5) 232 9600  
El. paštas lakd@lakd.lt  
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303  
AB „Swedbank“

Valstybės įmonės  
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

---

A.V.

---

[pasirašymo data]

Telefonas (8 5) 215 2050  
El. paštas eurovia@eurovia.lt  
A. s. LT36 2140 0300 0060 9614  
Luminor Bank AB

AB „Eurovia Lietuva“  
Generalinis direktorius Stanislavas Kablys

---

A.V.

---

[pasirašymo data]