

**2019 M. BIRŽELIO 12 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-453
PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL PAPILDOMŲ IR NEATLIEKAMŲ DARBŲ**

2021 m. _____ d. Nr. 3
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama _____, veikiančio pagal valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama **Užsakovu**, ir

UAB „Ukmergės keliai“, juridinio asmens kodas 182816983, kurios registruota buveinė yra Deltuvos g. 26 Ukmergė, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus **Andriaus Latvio**, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**,

sutartyje vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

Vadovaudamosi 2019 m. birželio 12 d. pirkimo sutarties Nr. S-453 „**Tilto per Šventąją valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1502 Bukonys–Upninkai–Keižonys 22,155 km kapitalinis remontas**“ (toliau – **Sutartis**) XI skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – **Susitarimas**) dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų 2021 m. birželio 30 d. Darbų pakeitimu Nr. 3 (šio Susitarimo 1 priedas), Darbų pakeitimu Nr. 4 (šio Susitarimo 2 priedas) ir Darbų pakeitimu Nr. 5 (šio Susitarimo 3 priedas), ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumas:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų kaina be PVM yra 27.516,33 Eur (dvidešimt septyni tūkstančiai penki šimtai šešiolika eurų, 33 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 5.778,43 Eur (penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 43 ct).

1.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 33.294,76 Eur (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt keturi eurai, 76 ct).

Iš jų:

1.4. Darbų pakeitimas Nr. 3:

1.4.1. papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 32.872,86 Eur (trisdešimt du tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt du eurai, 86 ct);

1.4.2. PVM (21%) yra 6.903,30 Eur (šeši tūkstančiai devyni šimtai trys eurai, 30 ct);

1.4.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 39.776,16 Eur (trisdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt šeši eurai, 16 ct).

1.5. Darbų pakeitimas Nr. 4:

1.5.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra 3.953,19 Eur (trys tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt trys eurai, 19 ct);

1.5.2. PVM (21%) yra 830,17 Eur (aštuoni šimtai trisdešimt eurų, 17 ct);

1.5.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra 4.783,36 Eur (keturi tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 36 ct).

1.6. Darbų pakeitimas Nr. 5:

1.6.1. Papildomų ir neatliekamų darbų suma be PVM yra -9.309,72 Eur (minus devyni tūkstančiai trys šimtai devyni eurai, 72 ct);

1.6.2. PVM (21%) yra -1.955,04 Eur (minus vienas tūkstantis devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 04 ct);

1.6.3. Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -11.264,76 Eur (minus vienuolika tūkstančių du šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 76 ct).

2. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

4. Šis Susitarimas ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievolės.

6. Šis Susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šis Susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

8. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Valstybės įmonė
Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Įmonės kodas 188710638

Tel. (8 5) 232 9600
El. paštas lakd@lakd.lt
A. s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Valstybės įmonės
Lietuvos automobilių kelių direkcijos

Rangovas:

UAB „Ukmergės keliai“
Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė
Duomenys kaupimai ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas: 182816983
PVM mokėtojo kodas: LT828169811
Tel. (8 340) 63257
El. paštas info@ukmergeskeliai.lt
A. s. LT74 4010 0429 0003 0166
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

UAB „Ukmergės keliai“
Direktorius
Andrius Latvys

A.V.

A.V.

