

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE AIKŠTELĖS JAUNIMO G. 23 STATYBOS
DARBŲ ATLIKIMO 2021 M. GEGUŽĖS 27 D. SUTARTIES NR. 61-107**

2021 m. liepos d. Nr.
Ukmergė

Ukmergės rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188752174, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus **Dariaus Varno**, veikiančio pagal Ukmergės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir **UAB „Ukmergės keliai“**, įmonės kodas 182816983, atstovaujama direktoriaus **Andriaus Latvio**, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu šiame Susitarime vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šį Susitarimą ir sutarė dėl išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis aikštelės Jaunimo g. 23 statybos darbų atlikimo 2021 m. gegužės 27 d. sutarties Nr. 61-107 (toliau - Sutartis) 2.1 punktu bei atsižvelgiant į UAB „Ukmergės keliai“ 2021 m. liepos 8 d. prašymą Nr. 108 „Dėl sutarties pratęsimo“, Šalys sutaria:

1. Pratęsti darbų atlikimo terminą 1 (vienam) mėnesiui, t.y. iki 2021 m. rugsėjo 3 dienos imtinai;

2. Rangovas per 7 (septynias) darbo dienas įsipareigoja pratęsti Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentų galiojimo terminą iki 2021 m. spalio 2 dienos imtinai;

3. Kitos Sutarties nuostatos lieka galioti.

4. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais, abiem Šalims po vieną.

UŽSAKOVAS

**Ukmergės rajono savivaldybės
administracija**

Kęstučio a.3, Ukmergė

Į.k. 188752174

Tel. Nr. (8 340) 60302

El .p. savivaldybe@ukmerge.lt

A/s. Nr. LT17 4010 0429 0042 0938

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas: 40100

Administracijos direktorius

Darius Varnas

RANGOVAS

UAB „Ukmergės keliai“

Deltuvos g. 26, LT-20122 Ukmergė

Į.k. 182816983

PVM mokėtojo kodas LT828169811

Tel. Nr. (8 340) 63257

El. p. info@ukmergeskeliai.lt

A/s Nr. LT 74 4010 0429 0003 0166

Bankas Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Direktorius

Andrius Latvys

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Ukmergės rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie aikštelės Jaunimo g. 23 statybos darbų atlikimo 2021 m. gegužės 27 d. sutarties Nr. 61-107
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-07-16 Nr. 61-163
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Varnas Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-14 16:10
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-14 16:11
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2019-06-18 11:04 - 2022-06-17 11:04
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Andrius Latvys Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-16 09:58
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-12 17:32 - 2023-05-11 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	[Redacted]
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-07-16 10:12
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-07-16 10:12
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-11-18 10:58 - 2022-11-18 10:58
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210712.3
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-07-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	[Redacted]
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-