

Pažyma Nr. MG-08

apie 2019.12.01 - 2020.02.14

atliktus statybos ir remonto darbus ir išlaidas

Užsakovas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "TERMODATA"

Sutartis: 2019-03-15/53-41

Kompleksas: KULTŪROS PASKIRTIES PASTATO - M. GUSTAIČIO MEMORIALINIO NAMO - MUZIEJAUS REKONSTRUKCIJA, SEINIŲ G.31, LAZDIJAI

Objektas:

Žiniaraštis:

Vertė: 14136,10 Eur

Darbai	Atliktų darbų vertė, Eur			
	Nuo statybos pradžios, įskaitant atsakaitinį laikotarpį	Už ataskaitinį laikotarpį, Eur		
		Atliktų darbų vertė	t. sk.	
			Įrengimai ir inventoriai	Kitų, neįskaitytų į SMD apimtį, išlaidų vertė
M. Gustaičio memorialinio namo – muziejaus rekonst...				
Ardymo darbai	8000,00			
Atitvaros. Vidaus sienų šiltinimas	2000,00			
Stogas šlaitinis	10000,00			
Vidaus buitinės nuotekos F1 ir prietaisai	800,00	235,68		
Elektros tinklai	8000,00	67,70		
Šildymas	7000,00			
Šaltas vandentiekis, vandens apskaitos mazgas	1200,00	133,58		
Kondensato nuvedimo linija	1000,00			
Priešgaisrinė apsauga	2100,00			
Telekomunikaciniai tinklai	1000,00			
Apsauginė signalizacija	2500,00			
Žaibosauga	1200,00	25,48		
Langai ir durys	14500,00	3563,42		
Fasadų sienų įrengimas	9000,00	560,00		
Įvairūs darbai	3500,00	1427,02		
Atgrinda	2700,00			
Pandusas	3000,00			
Grindys ir perdanga	7500,00			
Vidaus apdailos darbai	10200,00			
Lauko inžineriniai tinklai				
Lauko vandentiekio tinklai	3500,00	125,22		
Lauko buitinių nuotekų tinklai	5000,00	313,96		
Lauko el. tinklai	1200,00	11,55		
Lauko ryšių tinklai	1000,00			
Tvarkybos darbai				
Pastato išorė	15000,00	2063,40		
Terasa ir balkonas	8500,00	3005,72		
Stogo įrengimas	200,00			
Lubos	1000,00			

Darbai	Atliktų darbų vertė, Eur			
	Nuo statybos pradžios, įskaitant atsakaitinį laikotarpį	Už atskaitinį laikotarpį, Eur		
		Atliktų darbų vertė	t. sk.	
			Įrengimai ir inventoriai	Kitų, neįskaitytų į SMD apimtį, išlaidų vertė
Durys	2000,00			
Aplinkos tvarkymas				
Paruošiamieji darbai	200,00			
Trinkelų danga	2000,00			
Kiti darbai	150,00	150,00		
Darbo projektas				
Darbo projekto parengimas	9000,00			
Iš viso už:	143950,00	11682,73		
PVM 21%	30229,50	2453,37		
Iš viso:	174179,50	14136,10		
Iš viso apmokėjimui:				14136,10

Suma žodžiais:

Keturiolika tūkstančių šimtas trisdešimt šeši eur 10 ct

Darbus pridavė:

Rangovo atstovas

Direktorius
Paulius Bilovas

(parašas)

2020 m. 02 mėn. 14 d.



Darbus priėmė:

Užsakovo atstovas
Strateginio planavimo ir investicinių
projektų valdymo
skyriaus vedėjo pavaduotojas

Vidmantas Pilvinis

2020 m. 02 mėn. 14 d.

Statybos techninis priežiūrėtojas
Gediminas Meldaikis
Atestatas Nr. 14766