

2019 M. SPALIO 4 D. SUTARTIES NR. S-885 PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2021 m. _____ d. Nr. 21
Vilnius

Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama

veikiančio pagal VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijos įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 3-476, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Fegda“, įmonės kodas 110801659, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Žydriaus Baublio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

v a d o v a u d a m o s i 2019 m. spalio 4 d. pirkimo sutarties Nr. S-885, kurios objektas yra **Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda ruožo nuo 10,000 iki 95,000 km rekonstravimas (saugaus eismo priemonių įrengimas) III pirkimo dalis**, (toliau – Sutartis) bendrųjų ir konkrečiųjų sąlygų 13 straipsnio „Pakeitimai ir pataisymai“ nuostatomis,

s u s i t a r ė:

1. Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 21 (toliau – Susitarimas), dėl atsiradusių Sutarties papildomų ir neatliekamų darbų, patvirtintų Darbų pakeitimuose Nr. 38 ir Nr. 39 (šio Susitarimo 1 priedas) ir nustatyti papildomų ir neatliekamų darbų sumą:

1.1. Papildomų ir neatliekamų darbų **suma be PVM yra -21 709,47 Eur** (minus dvidešimt vienas tūkstantis septyni šimtai devyni eurai, 47 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra -4 558,99 Eur (minus keturi tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 99 ct).

1.3. **Papildomų ir neatliekamų darbų suma su PVM yra -26 268,46 Eur (minus dvidešimt šeši tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 46 ct).**

2. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

3. Papildomas susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija
J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Kodas 188710638
Tel. (8 5) 232 9600,
El. paštas lakd@lakd.lt
A.s. LT37 7300 0100 0245 6303
„Swedbank“, AB

Rangovas:

UAB „Fegda“
Geologų g. 12 LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
Tel. (8 5) 230 6234, Faks. (8 5) 2167282
El. paštas: vilnius@fegda.lt
A.s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos filialas

VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcija

(parašas)

A.V.

UAB „Fegda“

Generalinis direktorius
Žydrius Baublys

(parašas)

A.V.
