

SUSITARIMAS NR. 6.27-144/2021
DĖL 2021 M. KOVO 1 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 6.27-36/2021 PAKEITIMO

2021 m. liepos 28 d.
Vilnius

VšĮ Vilkpėdės ligoninė (toliau – Paslaugos gavėjas), atstovaujama direktorės Inos Čebotariovos, veikiančios pagal įstaigos įstatus,

ir

UAB „Senamiesčio projektai“ (toliau – Paslaugos teikėjas), atstovaujamas direktoriaus Edgar Mendelevič, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Paslaugos gavėjas ir Paslaugų teikėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2021 m. kovo 1 d. sudarė Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 6.27-36/2021 (toliau – Sutartis).

2. Sutarties 10.4. punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio nuostatomis.

3. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis pirkti papildomas paslaugas: VšĮ Vilkpėdės ligoninės garažo esamos perdangos demontavimo ir naujos gelžbetoninės perdangos montavimo projekto parengimą.

3.1. Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

3.1.1. pakeitimo būtinybė atsirado atliekant VšĮ Vilkpėdės ligoninės garažo fasadinės sienos, sąramos projekto rengimo paslaugas. Darbo proceso eigoje nustatyta, kad esama garažo perdangos būklė neatitinka pastato eksploataavimo reikalavimų ir yra kritinės būklės, todėl būtina atlikti garažo esamos perdangos demontavimo ir naujos gelžbetoninės perdangos montavimo projekto parengimą;

3.1.2. pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kadangi perkamos papildomos tos pačios rūšies paslaugos;

3.1.3. pradinė Sutarties vertė yra 5500,00 Eur be PVM. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės ir bendra atskirų pakeitimų pagal VPI 89 straipsnio 1 dalies 3 punktą neviršija 100 % pradinės Sutarties vertės:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Papildomo sutarties objekto vertė, Eur be PVM	Bendra sutarties vertė, Eur be PVM	Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės
1.	Šis pakeitimas	2700,00	8200,00	49,10
	Iš viso:	2700,00	8200,00	49,10

4. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis pratęsti Paslaugų suteikimo terminą iki 2021 m. lapkričio 30 d., nes turi būti parengtas papildomas garažo esamos perdangos demontavimo ir naujos gelžbetoninės perdangos montavimo projekto parengimas.

4.1. Vadovaujantis VPI 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu. Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis:

4.1.1. pakeitimas nėra esminis, kaip nustatyta VPI 89 straipsnio 4 dalyje.

5. Šalys susitaria dėl Sutarties sąlygų pakeitimų:

5.1. Sutarties 1.1. punktą: „*Paslaugos teikėjas įsipareigoja atlikti VŠĮ Vilkpėdės ligoninės garažo fasadinės sienos, sėramos projekto parengimo paslaugas (toliau – Paslaugos).*“ pakeisti taip: „*VŠĮ Vilkpėdės ligoninės garažo fasadinės sienos ir esamos perdangos demontavimo ir naujos gelžbetoninės perdangos montavimo projekto parengimą (toliau – Paslaugos).*“.

5.2. Sutarties 1.2. punktą: „*Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau iki 2021 m. rugpjūčio 31 d.*“ pakeisti taip: „*Paslaugos turi būti atliktos ne vėliau kaip iki 2021 m. lapkričio 30 d.*“.

5.3. Sutarties 2.1. punktą: „*Sutarties vertė – 6655,00 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki eurai, 00 ct), įskaitant PVM. Į Paslaugų kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.*“ pakeisti taip: „*Sutarties vertė – 9922,00 Eur (devyni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 00 ct), įskaitant PVM. Į Paslaugų kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su Sutarties vykdymu.*“.

5.4. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo lieka nepakeistos.

6. Kitos nuostatos:

6.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

6.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

6.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

6.4. Susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

7. Šalių juridiniai adresai, rekvizitai ir parašai:

Paslaugos gavėjas

VŠĮ Vilkpėdės ligoninė
Įstaigos kodas 124245322
Nėra PVM mokėtoja
Vilkpėdės g. 3, Vilnius
AB SEB bankas
A/s LT65 7044 0600 0037 4609
Tel. (8 5) 260 8885
El. paštas: administracija@vilkpedesligonine.lt

Direktorė
Ina Čebotariova

A. V.

Paslaugos teikėjas

UAB „Senamiesčio projektai“
Įmonės kodas 302764487
PVM mokėtojo kodas LT100007151517
Konstitucijos pr. 12-340, Vilnius
AB Swedbank bankas
A/s Nr. LT25 7300 0101 3111 7319
Tel. 8 686 21836
El. paštas: info@senamiescio.lt

Direktorius
Edgar Mendelevič

A. V.