

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
DĖL PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO
REMONTA DARBŲ 2020 M. BALANDŽIO 28 D. SUTARTIES NR. 22-956 PAKEITIMO**

2021 m. liepos d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, įstaigos kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžyje, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Kazimiero Armonavičiaus, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2011 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau - **Užsakovas**)

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“, juridinio asmens kodas 147710353, kurios buveinė įregistruota adresu S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

- norint pilnai užbaigti tam tikrų objektų darbus nustatyta būtinybė papildomai įrengti betono bordiūrų, kurių numatytų kiekių Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų 2020 m. balandžio 28 d. sutarties Nr. 22-956 (toliau – Sutartis) priedo Nr. 1 lentelės 16 eilutėje nebeužtenka;

- Sutarties 10.4. punkte numatyta, kad darbų kiekių (apimčių) keitimui, papildomiems darbams, atsisakomiems darbams pasirašomas papildomas susitarimas, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius;

vadovaudamiesi Sutarties 10.1., 10.1.4., 10.4. papunkčiais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos darbo grupės Panevėžio miesto gatvėms ir jų asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbams atrinkti 2021 m. liepos 21 d. posėdžio protokolu Nr. KK-31(12.1.3), Šalys sudarė šį susitarimą ir susitarė:

1. pakeisti Sutarties 2.2. punktą taip: vietoj skaičių ir žodžių „4.366.411,69 Eur (keturi milijonai trys šimtai šešiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai vienuolika eurų, 69 cnt) be PVM, 5.283.358,15 Eur (penki milijonai du šimtai aštuoniasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt aštuoni eurai, 15 cnt.) su PVM.“ įrašau „4.433.865,47 Eur (keturi milijonai keturi šimtai trisdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt penki eurai, 47 cnt) be PVM, 5.364.977,22 Eur (penki milijonai trys šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 22 cnt.) su PVM.“;

2. pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 „Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų įkainiai“ lentelės 16 eilutę taip:

Eil. Nr.	Darbų aprašymai	Mato vnt.	Preliminarus kiekis	Įkainis be PVM, Eur	Įkainis su PVM, Eur	Kaina Eur su PVM
16	Betono bordiūrų įrengimas ant betono pagrindo	100 m	34	2325,99	2814,45	95691,30

3. patikslinti Sutarties 3 priedą „Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų teikimo vieta“, išdėstant nauja redakcija (pridedama).

4. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų 2020 m. balandžio 28 d. sutarties Nr. 22-956 dalis.

5. Visi kiti Sutarties punktai nesikeičia ir lieka galioti.

6. Šio papildomo susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šio papildomo susitarimo ar susiję su juo, jo pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami Šalių derybose, Jeigu Šalims nepavyksta išspręsti ginčų, nesutarimų ar reikalavimų derybų būdu, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

8. Šis papildomas susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai, Abu papildomo susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

9. Priedas: Sutarties priedas Nr. 3 „Panevėžio miesto gatvių asfaltbetonio dangos paprastojo remonto darbų teikimo vieta“, 1 lapas.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, 35200 Panevėžys
Tel. (8 45) 501 360, faksas (8 45) 501 354
Įmonės kodas 288724610
Ne PVM mokėtojas
A. s. Nr. LT70 7300 0100 9139 8016
Bakas AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Užsakovas

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis Administracijos direktorių
Kazimieras Armonavičius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
S. Kerbedžio g. 7, LT-35104 Panevėžys
Tel. (8 45) 502 601. Faks. (8 45) 502 602
Kodas 147710353
PVM mokėtojo kodas LT477103515
A. s. LT02 4010 0412 0009 0263
Bakas Luminor Bank AB
Banko kodas 40100

Rangovas

Generalinis direktorius
Rolandas Zabilevičius

(pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

A. V.

PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ ASFALTBETONIO DANGOS PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ TEIKIMO VIETA

Panevėžio miesto gatvės, kurias planuojama remontuoti paprastuoju remontu:

Eil. Nr.	Gatvės pavadinimas	Gatvės kategorija	Ilgis, m	Preliminarus kiekis (m ²)
1	Pramonės g. (nuo J. Janonio g. iki Pušaloto g. ir nuo Šiaurinės g. iki VI „Regitra“)	B1	2149,66	33551,64
2	J. Bielinio g.	D1	350,10	2719,32
3	J. Janonio g. (nuo žiedo iki Bernatonių g.)	B2	2907,45	33456,50
4	Bruknynės g. + Aguonų g. (nuo Smėlynės g. iki Garažų g.)	D1	417,00	2122,90
5	Senamiesčio g. (nuo pervažos iki Paliūniškio g.)	B2	576,77	6042,88
6	M. Tiškevičiaus g. (2 atkarpos)	D1	351,64	4130,40
7	F. Vaitkaus g.	D1	248,91	1929,48
8	Katedros g.	D1	299,49	2301,39
9	S. Kerbedžio g.	B2	2787,59	43939,20
10	Paliūniškio g.	C2	1426,64	23935,70
11	Tiekimo g.	C2	1061,47	11729,09
12	Pilėnų g.	C2	872,46	8267,84
13	P. Puzino g.	C2	407,00	4030,00
14	Vakarinė g. (nuo Klaipėdos g. iki Kniaudiškių g.)	B1	462,07	8568,00
15	Durpyno g.	D2	555,16	4146,00
16	A. Mackevičiaus g.	D1	774,59	7256,22
17	Savitiškio g. (nuo Vakarinės g. iki Klaipėdos g.)	D1	766,65	6191,35
18	Ateities g.	D1	650,72	5145,49
19	J. Basanavičiaus g. (nuo Aukštaičių g. iki Smėlynės g.)	C1	853,26	15064,00
20	A. Smetonos g. (nuo P. Puzino g. iki Vasario 16-osios g.)	C2	216,00	2192,95
21	Vilties g.	D1	910,00	6 370,00
22	Dariaus ir Girėno g. (nuo Statybininkų iki Parko g.)	C2	607,34	5509,34
23	Anykščių g. (nuo Respublikos g. iki Kranto g.)	D1	150,46	1102,53
24	S. Daukanto g.	D1	692,51	1757,00
25	Naujamiesčio g.	D1	1 166,29	8 195,27
26	Kosmonautų g.	D1	443,56	3705,06
27	Parko g.	C2	1756,81	21213,35
Viso:			23861,60	274572,90

Pastaba: remontuojami objektai ir jų eiliškumas sutarties metu gali keistis (paklaida - 50 proc.).