

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

Prie 2021 m. lapkričio mėn. 5 d. statybos rangos sutarties Nr.32

2021.11.05
Plungė

Šį papildomą susitarimą 2021 m. lapkričio mėn. 5 d. sudarė: UAB „Plungės vandenys“ direktorius Alvydas Jasevičius (toliau vadinama **Užsakovu**), veikiantis pagal bendrovės įstatus ir K.Galdiko gamybinės komercinės įmonės direktorius Karolis Galdikas (toliau vadinama **Rangovu**).

1. Susitarimo objektas: *Plungės r. sav., Narvaišių k. Minijos g. nuotekų tinklų remonto darbai.*
2. **Rangovo** prašymu (dėl medžiagų tiekimo trukdžių) vadovaujantis sutarties 13.3 p. sutarta darbų pabaigą nukleti iki 2021 m. gruodžio mėn. 6 d.
3. Papildomam susitarimui lieka galioti visi Statybos rangos, sudarytos 2021 m. rugpjūčio mėn. 6 d., nuostatai, išskyrus minimus šiame susitarime.
4. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.

Užsakovas:

UAB „Plungės vandenys“
Įmonės kodas 169845485
PVM kodas LT698454811
Medelyno g. 41, Noriškių k., Plungės r.sav
Tel.: 8 448 51483
Faks.: 8 448 51483
El. paštas.: info@plungesvandenys.lt
A.s. Nr. LT837300010002560817
Bankas „Swedbank“ AB
Banko kodas 73000

Direktorius
Alvydas Jasevičius



Rangovas:

K.Galdiko gamybinė – komercinė įmonė
Įmonės kodas 170016229
PVM kodas LT700162219
Telšių g. 64, Plungė
Tel.: 8448 53351
A.s. Nr. LT504010043000010535
Bankas „DNB“ AB
Banko kodas 40100

Direktorius
Karolis Galdikas

