

VP-484

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 8
PRIE PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. CPO136519/VP-321
2021 m. rugpjūčio 6 d.
Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio administracijos direktorių Gintauto Muzniko, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Dengsta“ (įmonės kodas 302299426), atstovaujama direktoriaus Jaunučio Valaičio, veikiančio pagal įmonės įstatų, (toliau – Tiekėjas), ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2020 m. kovo 24 d. Pagrindinės sutarties Nr. CPO136519/VP-321 (toliau – Pagrindinė sutartis) 3.2. ir 10.4. punktais ir atsižvelgdamos į 2021-08-04 UAB „Dengsta“ raštą „Dėl projekte nenumatytų betono luitų“, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis atlikti objekto „Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) (teritorijos, apribotos J. Basanavičiaus g., Rasos g., Pavasario g. ir Mindaugo g. sutvarkymas) papildomus darbus 414,99 Eur (keturi šimtai keturiolika eurų 99 ct.) Šią sumą sudaro darbų vertė 342,97 Eur ir PVM (21%) – 72,02 Eur. Bendra sutarties kaina 1858514,99 Eur su PVM. Šia sumą sudaro darbų vertė 1535962,80 Eur ir PVM (21%) – 322552,19 Eur.

2. Užsakovas įsipareigoja apmokėti už atliktus ir pridurtus darbus Pagrindinėje sutartyje numatyta tvarka.

3. Kitos Pagrindinės sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Pagrindinės sutarties sąlygų įvykdymo ir yra neatskiriama jos dalis.

5. Šis Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais (po vieną kiekvienai Šaliai).

6. Susitarimo priedai:

6.1. 1 priedas – Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas;

6.2. 2 priedas – Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas;

6.2. 3 priedas – Defektinis aktas su priedas – 4 lapai.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai
Sąskaitos Nr. LT50 7044 0600 0619 7013
AB SEB bankas

Tel. (+370 347) 69 550

El. paštas: administracija@kedainiai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas,
pavaduojantis administracijos direktorių
Gintautas Muznikas



Rangovas:

UAB „Dengsta“
Įmonės kodas 302299426
PVM kodas LT100004528511
Maišio g. 12, Kaunas
Sąskaitos Nr. LT93 7300 0101 1324 4815
Swedbankas

Tel. (+370 681) 79 195

El. p. info@dengsta.lt

Direktorius
Jaunutis Valaitis



2021-08-05

Kompleksas: Kėdainiai

Objektas: Kėdainių kvartalas

Žiniaraštis: Papildomi darbai. Betono išvežimas

Lokalinė sąmata Nr. S004-1

Sudaryta 2020 m. balandžio mėn. kainomis

Iš viso: **414,99 EUR**

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina	Suma
1	N46-131 (K4=0,33; S9=1,17)	Betoninių atkastų konstrukcijų išardymas	m3	4,364	44,83	195,64
2	R23-64	Statybinių šiukšlių išvežimas 5 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais	t	10,4823	14,05	147,33
Iš viso su netiesioginėmis išlaidomis						342,97
Įrengimai						
Bendra vertė be PVM						342,97
PVM						72,02
Bendra vertė su PVM						414,99

Sudarė:

Kėdainių r. savivaldybės administracijos
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė

Pagrindinės sutarties CPO136519 priedas Nr.3

KOREGUOTAS KALENDORINIS DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Pirkimo Nr."
CPO136519

UŽSAKOVAS:
Kėdainių rajono savivaldybės administracija

TIEKĖJAS:
Dengsta" UAB

Objekto adresas:
Teritorija apribota J.Basanavičiaus g., Rasos, Pavasario ir Mindaugo g

Eil.Nr.		Kalendorinis darbų vykdymo grafikas.																	
	Techninė specifikacija	Skirstytina suma (Eur be PVM)	1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn.	11 mėn.	12 mėn.	13 mėn.	14 mėn.	15 mėn.	16 mėn.	17 mėn.
1	2.32.1. Sporto žaidimo aikštelių įrengimas.	6756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3000,00	756,20	0,00
2	2.32.2. Vaikų žaidimo aikštelių įrengimas.	10413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5000,00	0,00	413,90	0,00
3	2.32.3. Kiemų, aikštelių, gatvių dangos remontas.	616950,00	0,00	0,00	188.880,00	125.920,00	62.960,00	62.960,00	0,00	62.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	50000,00	0,00	3270,00	0,00
4	2.32.4. Šaligatvių ir pėsčiųjų takų remontas ir įrengimas.	181119,17	0,00	0,00	18.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20000,00	0,00	5119,17	0,00
5	2.32.5. Žaliųjų plotų įrengimas ir atstatymas.	130070,60	0,00	0,00	0,00	13.007,06	13.007,06	13.007,06	26.014,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35000,00	30035,30	0,00	0,00
6	2.32.6. Teritorijos apšvietimo įrengimas kai šviesuvai su metalinėmis atramomis.	28614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3000,00	0,00	584,20	0,00
7	2.32.8. Papildomų parkavimo vietų įrengimas, kai danga asfaltas	262508,00	0,00	18.375,56	0,00	0,00	0,00	34.126,04	26.250,80	26.250,80	26.250,80	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60000,00	11254,00	0,00
8	2.33.1. Kvartalinės lietaus surinkimo sistemos atnaujinimas, kai vamzdžio skersmuo 200mm	223278,00	0,00	22.327,80	44.655,60	89.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	26983,40	0,00
9	Papildomi darbai	6084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.084,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Papildomi darbai	69825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.825,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Papildomi darbai	342,97																	342,97
Viso be PVM		1.535.962,80	0,00	40.703,36	251.535,60	264.238,26	118.051,61	130.122,90	88.264,92	89.210,80	26.250,80	69.825,41	0,00	0,00	203.000,00	113000,00	93035,30	48380,87	342,97

UŽSAKOVAS
Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Atstovaujantis asmuo



Kėdainių r. savivaldybės
Statybos ir turto skyriaus
vyr. specialistė

TIEKĖJAS
Dengsta, UAB
Atstovaujantis asmuo



ire

TVIRTINU:

Kėdainių rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
pavadootojas pavaduojanant
administracijos direktorių

**OBJEKTAS „DAUGIABUČIŲ NAMŲ KVARTALŲ KOMPLEKSNIS ATNAUJINIMAS
KĖDAINIŲ MIESTE (II ETAPAS) (TERITORIJOS, APRIOTOS J. BASANAVIČIAUS G.,
RASOS G., PAVASARIO G. IR MINDAUGO G. SUTVARKYMAS)**

Užsakovas: Kėdainių rajono savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus g. 36, Kėdainiai.

Rangovas: UAB „Dengsta“, Maišio g. 12, Kaunas.

DEFEKTINIS AKTAS

2021 m. rugpjūčio 5 d.

Kėdainiai

Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė Aistė Lekečinskienė, UAB „Dengsta“ statybos vadovas Algirdas Žebrauskas ir UAB „Dengsta“ darbų vykdytojas Egidijus Rimas, apžiūrėjo statybos rangos darbus objekte Daugiabučių namų kvartalų kompleksinis atnaujinimas Kėdainių mieste (II etapas) (teritorijos apribotos J. Basanavičiaus g., Rasos g., Pavasario g. ir Mindaugo g. sutvarkymas). Statybos rangos darbai vykdomi vadovaujantis projektu Nr. 18-06/05 ir 2020-03-24 pagrindine sutartimi Nr. CPO136519/VP-321.

Apžiūros metu, nustatyta, kad pradėjus kasti duobes medžių sodinimui, ties J. Basanavičiaus 100 ir 102 namais rasti betono luitai, kurie trukdo medžių sodinimai ir juos reikia iškasti ir pašalinti.