

VEIKLŲ SĄRAŠAS
INŽINERINIŲ TINKLŲ (VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ) IKI SKLYPŲ MELIORATORIŲ G. 2, MELIORATORIŲ G. 2A IR
MELIORATORIŲ G. 2B, VARĖNOJE, STATYBOS PROJEKTAS

Etapo Nr.	1.1.1.1.1 Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais mato vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [Eur] be PVM [Pildo rangovas]			Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM [Pildo rangovas]
			I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	
1.	Darbo projektas		6000,00			6000,00
2.	Vandentiekio tinklai		7800,97	8300,00	7999,00	24099,97
3.	Buitinių nuotekų tinklai		12514,26	16200,24	18430,00	47144,5
4.	Sklypo Melioratorių g. 2 tvarkymo darbai		5300,00	4700,00	8025,25	18025,25
5.	Sklypo Melioratorių g. 2A tvarkymo darbai			3126,35	1300,00	4426,35
6.	Sklypo Melioratorių g. 2B tvarkymo darbai			1907,00	1050,35	2957,35
7.	Medžių kirtimo atkuriamoji vertė					
7.1.	Sklypas Melioratorių g. 2					2415,00
7.2.	Sklypas Melioratorių g. 2A					1884,00
7.3.	Sklypas Melioratorių g. 2B					4056,00
Suma be PVM:						111008,42
PVM [21 %] suma:						23311,77
BENDRA SUMA su PVM:						134320,19

Direktorius
Nerijus Pileckas

