

**SUSITARIMAS DĖL PREKIŲ VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES
Nr. APVA/2021/08/09 PAKEITIMO**

Vilnius
2021-12-10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Ignoto Šalavėjaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir **UAB „NBCS“**, atstovaujama generalinio direktoriaus Artiom Maslov, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau kartu – Šalys),

vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punkto nuostata, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, atsižvelgiant į Šalies UAB „NBCS“ 2021-12-07 prašymą Nr. NBI-211207/1 dėl sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo ir pridėtą oficialų gamintojo raštą dėl logistikos grandinių sutrūkinėjimo bei pasaulinės puslaidininkių krizės, kurios pobūdžio, tęstinumo ir trukmės iš anksto nebuvo galima numatyti, bei į tai, kad su tokiomis pačiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet kuris tiekėjas, laimėjęs pirkimą,

susitarė:

1. Pratęsti sutarties 2.1 p. terminą, nurodantį, kad komutatoriai pristatomi per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, dar 3 mėnesiams.
2. Kitos sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

**Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra**

Įstaigos kodas 288779560
Labdarių g. 3, LT-01120 Vilnius
Tel. 8 646 02285,
el. p. apva@apva.lt

Direktorius
Ignotas Šalavėjus

UAB „NBCS“

Įmonės kodas 301817848
PVM mokėtojo kodas LT100006470618
Šeškinės sodų g. 12, LT-08343 Vilnius
Tel. +370 5 276 4563
El. paštas info@nbcs.lt

A/s LT41 7044 0600 0831 9438,
AB „SEB“ Bankas
A/s LT83 7290 0000 1346 7076,
AB „Citadele“ Bankas

Generalinis direktorius
Artiom Maslov

**Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Aplinkos projektų valdymo agentūra**

2021-12-07 Nr. NBI-211207/1

PRAŠYMAS PRATĘSTI SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ ĮVYKDYMO TERMINĄ

UAB „NBCS“ (toliau – Vykdytojas) ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Užsakovas) 2021m. rugpjūčio mėn. 09d. sudarė sutartį Nr. APVA/2021/08/09 (29-2-7)-S-210. Sutarties 2.1. punkte nurodyta, kad tinklo komutatoriai pristatomi per 4 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Dėl susiklosčiusios pasaulinės padėminės situacijos, gamintojai susiduria su lustų trūkumu. Ši krizė įtakoja visą gamybos procesą ir gamintojai nebegali pagaminti bei pristatyti įrangos laiku. Todėl, remiantis sutarties 6 skyriumi, prašome pratęsti sutarties 2.1. punkte numatytą pristatymo terminą dar 3 mėnesiams.

Pridedame oficialų gamintojo raštą, patvirtinantį gamybos sutrikimus.

Verslo vystymo vadovė

Vilma Gricukė



Dell Emerging Markets (EMEA) Limited
Dell House
The Boulevard
Cain Road
Bracknell
Berkshire RG12 1LF
United Kingdom
Telephone: 01344 860456
Telefax: 01344 372565
www.dell.com

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
Mažos vertės pirkimas „Tinklo įrangos (komutatorių) pirkimas“
Pirkimo numeris – 557819

Mes, Dell Emerging Markets (EMEA) Limited (Dell Technologies) dėl COVID-19 viruso išplitimo įtakotos logistikos grandinių sutrūkinėjimo bei pasaulinės puslaidininkių krizės, mikroprocesorių gamintojas nepateikia laiku reikalaujamo kiekio lustų, todėl jūsų užsakyta Dell įrangos gamyba užtruko. Šiuo metu planuojama jūsų užsakytos įrangos pristatymo data 2022 vasario pradžia. Atsiprašome už sukeltus nepatogumus ir patikiname, kad dedame visas pastangas kuo greičiau išspręsti susidariusią situaciją.

Duly authorized to sign the authorization for and on behalf of: Dell Emerging Markets (EMEA) Limited

Name: Paulius Ragaišis
In the capacity of: Account Executive for Baltics

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Aplinkos projektų valdymo agentūra, Labdariu g. 3
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Sutarties su UAB NBCS Nr. APVA/2021/08/09 pakeitimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-12-13 Nr. (29-2-7)-S-469
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2021-12-15 13:44:17 Nr. G-5066
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IGNOTAS ŠALAVĖJUS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-13 16:12:10
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-12-13 16:12:26
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-05 - 2024-01-05
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Burbaitė, ADMINISTRATORĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-13 16:26:26
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Artiom Maslov, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-14 11:19:43
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-01 - 2024-09-29
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kristina Burbaitė, ADMINISTRATORĖ
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-12-15 13:44:17
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA

Sertifikato galiojimo laikas	2021-01-07 - 2023-01-07
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elektroninė dokumentų valdymo sistema VDVIS, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja. Tikrinimo data: 2021-12-15 22:59:54
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-12-15 atspausdino Juozas Marčinskas
Paieškos nuoroda	