

ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2019 M. RUGPJŪČIO 7 D. TOPOGRAFIJOS, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS,
TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS ELEKTRONINIŲ VARTŲ SUKŪRIMO IR
ESAMŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ / REGISTRŲ / MODERNIZAVIMO /
ATNAUJINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-2019-60-ES

2021 m. rugpjūčio 13 d. Nr. *VPSS-2021-14-ES*
Vilnius

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atstovaujama Aplinkos ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjos Giedrės Ričkutės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ 47.4 papunkčiu ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-353 „Dėl aplinkos ministro 2021 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-16 „Dėl aplinkos viceministrų ir Aplinkos ministerijos kanclerio funkcijų atlikimo jų komandiruočių, atostogų, ligos metu ar kitais teisės aktuose numatytais atvejais“ pakeitimo“ suteiktus įgaliojimus, toliau vadinama „Užsakovu“, iš vienos pusės, ir **UAB „Proit“ ir UAB „HNIT-BALTIC“**, veikiantys 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutarties Nr. ST19108 pagrindu, atstovaujami UAB „Proit“ direktoriaus Justino Brokoriaus, veikiančio pagal 2019 m. gegužės 16 d. jungtinės veiklos sutartį Nr. ST19108, toliau vadinama „Vykdytoju“, iš kitos pusės, toliau kiekviena atskirai dar vadinama šalimi, o kartu – šalimis,

vadovaudamosios 2019 m. rugpjūčio 7 d. Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų sukūrimo ir esamų informacinių sistemų / registų modernizavimo / atnaujinimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. VPS-2019-60-ES (toliau – Sutartis) 4.1, 7.2 papunkčiais ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatomis,

atsižvelgdamos į tai, kad:

Vykdytojas 2021 m. liepos 29 d. raštu Nr. 2021 07 29 / 01 „Dėl TPS Vartų projekto terminų pratęsimo“ pateikė Užsakovui prašymą dėl Sutarties sąlygų pakeitimo, t. y. pratęsti paslaugų atlikimo terminą, kartu su prašymą pagrindžiančiomis aplinkybėmis, kurios susiklosė nepriklausomai nuo Vykdytojo valios,

šalys susitaria:

1. Pratęsti Sutarties 2.2.4 ir 7.2 papunkčiuose nurodytą paslaugų atlikimo terminą 2 mėnesiams, t. y. iki 2021 m. gruodžio 12 d.
2. Vadovaujantis Sutarties 2.2.3.2 – 2.2.3.5 papunkčiais, Vykdytojas per 5 (penkias) dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos savo sąskaita pratęsia 2019 m. rugpjūčio 12 d. išduotos Sutarties sąlygų vykdymo garantijos GJELT Nr. 2985071 galiojimo terminą ir pateikia Užsakovui.
3. Kitos Sutarties nuostatos nekeičiamos.
4. Šis šalių susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
5. Šis šalių susitarimas pasirašomas kvalifikuotais elektroniniais parašais.

Užsakovas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4, LT-01105 Vilnius

Kodas 188602370

Vykdytojas

UAB „Proit“

Šeimyniškių g. 3A, LT-09312 Vilnius

Kodas 302560374

A. s. LT89 4010 0424 0181 2773

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8~706) 63595, faks. (8~5) 266 3663

PVM mok.k. LT100006216217

A.s. LT71 4010 0510 0431 6200

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Tel. (8~5) 259 5490, el. p. info@proit.lt

/parašas/

Teisės ir personalo skyriaus vedėja, vykdanči
Aplinkos ministerijos kanclerio funkcijas

Giedrė Ričkutė

/parašas/

UAB „Proit“ direktorius

Justinas Brokorius

DETALŪS METADUOMENYS	
Identifikatorius	AM_5875155
Pavadinimas	ŠALIŲ SUSITARIMAS NR. 2 PRIE 2019 M. RUGPJŪČIO 7 D. TOPOGRAFIJOS, INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS ELEKTRONINIŲ VARTŲ SUKŪRIMO IR ESAMŲ INFORMACINIŲ SISTEMŲ / REGISTRŲ / MODERNIZAVIMO / ATNAUJINIMO PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. VPS-2019-60-ES
Sutarties reg. Nr.	VPSS-2021-14-ES
Sutarties žurnalas	VPSS Šalių susitarimai prie sutarčių
Kita sutarties šalis/ šalys	Proit, UAB
Kitos sutarties šalies kodas	302560374
Dokumento tipas	Sutarties pakeitimas
Kitos šalies sutarties numeris	
Sutarties reg. data	2021-08-13
Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo	Aušra Balsyte
Pagalbiniai vykdytojai	Dainius Čergelis
Sutarties rengėjas	Dovilė Montvilaitė
Sutarties pradžios data	2021-08-13 0:00
Sutarties pabaigos data	2021-12-12 0:00
Ar pirkime taikomi aplinkosaugos kriterijai	
Pirkimo būdas	Atviras konkursas
Pirkimas iš socialinės įmonės	
Elektroninis pirkimas	1
Sutarties kaina	1139215,00
Finansavimo šaltinis	1000000090
Dokumento būseną	Vykdoma
Pastabos	
Klasifikacija	Viešas
Prieiga prie dokumento suteikta	Aušra Balsyte
Bylos indeksas	13.8. Viešųjų pirkimų sutartys ir sutarčių pakeitimo dokumentai