

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5
PRIE STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES Nr. S-15740
2020 m. lapkričio 27 d., Telšiai *2020-11-27*

Telšių rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija), juridinio asmens kodas 180878299, adresas Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo, laikinai einančio direktoriaus pareigas, Almanto Lukavičiaus,

UAB „Telšių vandenys“ (toliau – Užsakovas), juridinio asmens kodas 180153137, adresas Plungės g. 55, LT-87327 Telšiai, atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Račkausko,

ir

Jungtinės veiklos partnerių: pagrindinis partneris UAB „Tilta“, įmonės kodas 142151650, adresas Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda, atstovaujama direktoriaus Rimanto Vaitkevičiaus; UAB „Techsis“, esanti Pramonės g. 15A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 180359062, atstovaujama direktoriaus Algirdo Birkanto; UAB „Orlis“, esantis Sedos g. 34A, LT-87101 Telšiai, juridinio asmens kodas 303304933, atstovaujama direktoriaus Alfredo Komžos (toliau partneriai vadinami – Rangovas) ir toliau kartu vadinimai „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, sudarė Papildomą susitarimą Nr. 5 prie 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740, (toliau – Papildomas susitarimas) ir sutarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Vadovaujantis 2018-10-30 d. statybos darbų rangos sutarties Nr. S-15740 (toliau – Sutartis) 9.17.3 punktu, Projektinių sprendinių keitimo protokolu Nr. 3 ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu Šalys sutaria padidinti Sutarties vertę **118550,79 €** (*šimtas aštuoniolika tūkstančių penki šimtai penkiasdešimt eurų, 79 ct*) su PVM. Bendra sutarties vertė yra **4203441,90 €** (*keturi milijonai du šimtai trys tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras, 90 ct*) su PVM.

2. Pakoreguoti Sutarties 9.2.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„Darbai 3 (vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis) kaina – **3229391,90** [*trys milijonai du šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai trys šimtai devyniasdešimt vienas euras, 90 ct*] **Eur su PVM**, už tinkamai atliktus darbus sumoka Perkančioji organizacija.“

3. Žodžiai ir sąvokos šiame papildomame susitarime turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

4. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

6. Papildomas susitarimas įsigalioja nuo Šalių pasirašymo dienos.

7. Papildomo susitarimo priedai:

7.1. Papildomų ir nevykdomų darbų lokalinės sąmatos, 1 lapas;

7.2. Klinkerio trinkelio komerciniai pasiūlymai, 3 lapai

7.3. Betoninių trinkelio įsigijimo PVM sąskaita-faktūra, 1 lapas

7.4. Projektinių sprendinių keitimo protokolas, 2 lapai;

7.5. Veiklų sąrašas, 1 lapas.

Perkančioji organizacija

Telšių rajono savivaldybės
administracija

Žemaitės g. 14, LT-87133,
Telšiai

Įmonės kodas: 180878299

Tel./Faksas (8 444) 52 229

el. p. info@telsiai.lt

A.S. LT094010042800007749,

AB LUMINOR bankas

Administracijos direktorius

Tomas Katkus

Užsakovas

UAB „Telšių vandenys“

Plungės g. 55, LT – 87327

Telšiai

Įmonės kodas: 180153137

Tel/fax: (8 444) 60741

el. p. info@telsiuvandenys.lt

A.S. LT934010042800050275,

AB LUMINOR bankas

Direktorius

Raimondas Račkauskas
Generalinis direktorius

Raimondas Račkauskas

Rangovas:

Pagrindinis partneris UAB
„Tilta“

Artojo g. 3, LT-92105 Klaipėda

Įmonės kodas: 142151650

Tel., faks. 861033751

el. p. info@tilta.lt

A.S. LT567180000014467021,

AB Šiaulių bankas

Direktorius

Rimantas Vaitkevičius

A.V.

A.V.

A.V.

Projekto Nr. 7760

Projekto pavadinimas: Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis, techninis projektas

Sutarties Nr. S – 15740

Sutarties pavadinimas: **Nuotekų. Paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g., Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste**

PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ KEITIMO PROTOKOLAS NR. 3

Data: 2020-11-09

Komisija:

1. Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Tomas Katkus
2. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos vyriausias specialistas Mindaugas Norkus
3. Telšių rajono savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus Statybos poskyrio vedėjas Adomas Žvirzdinas
4. Statybos techninės priežiūros vadovas Olegas Repovas (Darbai III)
5. UAB „Tilta“ direktorius Rimantas Vaitkevičius
6. UAB „Tilta“ projektų vadovas Laimonas Norvaišas
7. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovas Arturas Mickevičius
8. UAB „Tilta“ statinio statybos vadovo asistentė Viktorija Bunkevičiūtė

Komisijos sprendžiamas klausimas:

1. Telšių rajono savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio mėn. 27 d. priėmė sprendimą nr. T1-272 dėl leidimo vykdyti projekto „Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis, techninis projektas“ koregavimą ir rangos darbų sutarties keitimą. Vadovaudamiesi sprendimu, Užsakovas keičia I etapo sprendinius dėl betoninių trinkelėlių medžiagiškumo. Rangovas vadovaudamasis 2020-10-01 pateiktais Techninio projekto I etapo I dalies A laidos sąnaudų žiniaraščiais, dokumento žymuo 7760-00-TP-S.SŽ, A laida, pateikia Užsakovui skaičiavimus ir 3 komercinius pasiūlymus dėl betoninių trinkelėlių keitimo į klinkerines.
Numatomos naudoti klinkerinės trinkelės (nuo Žemaitės g. iki Respublikos g. 8):
 - a. Klinkerio trinkelės (spalva Rotblaubunt) 24x11,8x5,2 cm – 3858,20 m²
 - b. Klinkerio trinkelės (spalva Penter Rot) 24x11,8x5,2 cm – 170 m²

Nutarta:

1. Vadovaudamiesi Telšių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio mėn. 27 d. sprendimu nr. T1-272 ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 ir 3 punkto sąlygomis komisijos nariai neprieštarauja trinkelėlių medžiagiškumo keitimui.
2. Rangovas pateikia, dabartinių numatytų naudoti betoninių trinkelėlių, tiekėjo PVM sąskaitą faktūrą ir medžiagos atitikties deklaraciją, iš kurių Užsakovas galėtų aiškiai suprasti kokia tai yra medžiaga ir kokia jos kaina. Nevykdomų betoninių trinkelėlių kiekis – 3581 m².

3. Rangovas turi pateikti 3 tiekėjų komercinius pasiūlymus klinkerinėms trinkelėms, kurie atitiktų techninio projekto A laidos sąnaudų žiniaraščio, dokumento žymuo 7760-00-TP-S.SŽ, sprendinius bei aukščiau išvardintas klinkerio trinkeles.
4. Rangovas atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta aukščiau, pateikia I statybos etapo I dalies, pėsčiųjų ir dviračių tako konstrukcijos, bendrą nedaromų-daromų darbų lokalinę sąmatą (išskiriant betoninių, bei klinkerio trinkelės kainas) atsižvelgiant į pateiktas sąskaitas faktūras (ar kitus įrodančius dokumentus, kuriuose būtų užfiksuota perkamos medžiagos kaina) ir klinkerio trinkelės tiekėjų komercinius pasiūlymus.

Komisija:

Tomas Katkus

Mindaugas Norkus

Adomas Žvirzdinas

Olegas Repovas

Rimantas Varkkevičius

Laimonas Norvaišas

Arturas Mickevičius

Viktorija Bunkevičiūtė

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Serija KLP Nr. R076644

ver.1



2020 m. rugsėjo 29 d.

PARDAVĖJAS:

UAB "Perdanga"

Įmonės kodas 140518037

PVM kodas LT405180314

Dubysos g. 27, LT91181, Klaipėda

AB Swedbank kodas 73000

Atsiskaitomoji sąskaita LT887300010000220311

Luminor Bank AB kodas 40100

Atsiskaitomoji sąskaita LT154010042300708386

Buhalterijos tel. 8-46 341464

Faksas: 8-46 342593

El. paštas: buhalterija@perdanga.lt

PIRKĖJAS:

UAB "Tilta"

Įmonės kodas: 142151650

Artojo g. 3, Klaipėdos m.,

PVM kodas: LT421516515

20 10 04
Op 133913

Kodas	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina be PVM, EUR	Suma be PVM, EUR
1201010106	GRINDINIO TRINKELES GT PRIZMA-6	✓ M2	151.2000	6.2400	943.49

Iš viso

PVM 21 %

Suma apmokėti

Suma žodžiais:

Vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt EUR 90 ct

Krovinio iškrovimo (paslaugos suteikimo) vieta: TELŠIAI.RESPUBLIKOS G.

Transporto važtaraščiai : KLPRT0081395,2020-09-29;

Sąskaitą faktūrą išrašė : V-ko pavaduotoja Irena Čiurkina

Prekes priėmė :

(v., pavardė, pareigos, parašas)


Kliento Nr.: UŽS. Nr.20/20-00076, 20/20-00047


Apmokėti per 10 d. arba pagal sutarties sąlygas

Apmokėti iki

Prekes atsiimti ne vėliau kaip per 30d.

KOPIJA TIKRA





EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. KLPRT0081395-1001



1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Betoninės grindinio trinkelės GT pagal LST EN 1338:2003+AC ir LST EN 1338:2003/P:2008

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

Betoninės grindinio trinkelės GT

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją.

Betoninės grindinio trinkelės naudojamos pėsčiųjų takams ir transporto priemonių teritorijoms, teritorijoms apie pastatus, automobilių aikštėms, keliams, autostradoms, pramonės zonoms (įskaitant dokus ir uostus), aerouostų grindiniams, automobilių stotims degalinėms.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

UAB "PERDANGA", Dubysos g. 27, LT-91181 Klaipėda,

5. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos:

Sistema Sistema I+

6. Eksploatacinių savybių deklaracijos susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (SPSC Nr.1397) atliko pradinį gamyklos ir vidinės gamybos kontrolinį patikrinimą, kasmet vykdo nuolatinės gamybos kontrolinę priežiūrą ir vertina pagal sistemą Sistema I+ Išdavė atitikties sertifikatą Nr.SPSC-8331A.

7. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Techninė specifikacija
Betoninės grindinio trinkelės GT		
Ardanti apkrova ilgio vienetui	≥ 250 N/mm	LST EN 1338
Stipris terpiant skėlimui	≥ 3.6 MPa	LST EN 1338, F priedas
Atsparumas dilumui	< 20 mm (4 klasė, žymėjimas I)	LST EN 1338, G priedas
Vandens įgeriamumas	< 6.0 % (2 klasė, žymėjimas B)	LST EN 1338, E priedas
Atsparumas slydimui (A ₁ V)	70	LST EN 1338, I priedas
Asbesto emisija	nėra	LST EN 1338
Ilgamžiškumas	3 klasė, žymėjimas D	LST EN 1338
Degumas	A1	LST EN 1338
Atsparumas šalčiui	< 1.0 kg/m ² , 3 klasė, žymėjimas D	LST EN 1338, D priedas

8. Punktuose 1 ir 2 nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 7 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo įgaliojimas asmuo Irena Čiurkina
(parašas, vardas, pavardė, spaudas)

Atitikties deklaracija bei lydraščio (sąskaitos faktūros, važtaraščio ar kito produkto lydinčio dokumento) negalioja

Gamybos data 2020 m. mėn. 25-26 d.

Deklaracijos gavėjas UAB "Tilta"

Sąskaitos Nr. KLPR076644

Vāztarāščio Nr. KLPRT0081395

Produkcijos pavadinimas ir kiekis GRINDINIO TRINKELĖS GT PRIZMA-6

Data 2020-09-29

151.20 M2

Įgaliojimas asmuo pardavinėti Irena Čiurkina

(parašas, vardas, pavardė, spaudas)

Pagrindiniai reikalavimai naudojant gaminius patalpinti internete, adresu: www.perdanga.lt/lt/dokumentai-informacija



UAB Jadvita

Prekyba statybinėmis apdailos medžiagomis

Įmonės kodas: 303007818, PVM kodas: LT100007578010

A.s. Nr. LT217044060007881164 AB SEB bankas, b.k. 70440

Savanorių pr. 191, Vilnius

Tel. nr. 867590722

Tel. nr. 867848322

Komerčinis pasiūlymas/Sutartis Nr.
2020-11-06

20201106/1

	Kodas	Aprašymas		Kiekis	Kaina EUR be pvm	Suma
1		Trinkele Penter Rot 240*118*52	kv	1	29,64	29,64
2		Trinkele Penter Rot blau bunt 240*118*52	kv	1	30,11	30,11
		Viso be PVM				59,75
		PVM 21 proc				12,55
		Viso su PVM				72,30

Pasiūlymą pateikė:

Darius Liaukevičius

Užsakovas:

(vardas, pavardė, įmonė, kodas parašas)

Sutarties sąlygos:

1. Užsakyme pateikti kiekiai yra apskaičiuoti užsakovo.
2. Pagal užsakymą užsakytos prekės negali būti grąžinamos atgal Pardavėjui.
3. Užsakovas pasirašydamas sutartį patvirtina, kad jam buvo suteikta visa informacija apie prekių spalvą, formą ir formatus.
4. Užsakymas laikomas priimtu Užsakovui sumokėjus avansą 50% visos sumos.
5. Atsisakius užsakytų prekių, avansas negrąžinamas.
6. Pasiūlyme pateiktos kainos yra suderintos tarp Užsakovo ir Pardavėjo ir nebus keičiamos.
7. Prekės pristatomos į objektą Užsakovo nurodytu adresu už papildomą mokestį.
8. Užsakovas privalo pilnai atsiskaityti su Pardavėju už prekes iki jų pristatymo į objektą dienos.
9. Užsakovas įsipareigoja gavęs nekokybiškas prekes apie tai informuoti Pardavėją, atsiunčiant nuotraukas, padarytas prekių išsikrovimo momentu.

Šiame pasiūlyme esanti informacija yra skirta tik asmeniui, kuriam ji adresuota, bei jai priklauso patikėtoms asmenims. Pasiūlymas yra konfidenciali ar kitaip apsaugota informacija, kuri pagal galiojančius įstatymus laikoma profesine ar komercine paslaptimi. Jei šis pasiūlymas buvo skiriamas Jums, grąžinti draudžiama atsiskaityti, kopijuoti, platinti ar kitaip bet kokių veiksnių, sumanymų ar šios informacijos panaudojimu, ir tokie veiksmai gali būti laikomi neteisėtais.

KOPIJA TIKRA



Oficialus RheinZink atstovas Lietuvoje
UAB " Naujosios statybų idėjos"




UAB Tilta

Data 20201102

Nr.	Pekes pavadinimas	Mato vnt	Kiekis	Kaina be PVM	suma be PVM
1	Trinkele Penter Rot 240*118*52	kv	1	29,41	29,41
2	Trinkele Penter Rot blau bunt 240*118*52	kv	1	29,89	29,89
Bendra suma be PVM:					59,3
PVM 21%:					12,45
Bendra suma su PVM:					71,75

Pagarbiai,
Arturas Bagdonas



UAB "Naujosios statybų idėjos"
Paryžiaus Komunos g. 25a., Klaipėda
Įmonės PVM kodas: LT/421509314
Įmonės kodas: 242150930
DNB Nord LT024010042300601920
Hansabankas LT507300010078931645
Tel. 370 46 210246 Fax 8 46 383099
Mob. 370 65511677
e-mail: vadyba@nsi.lt
WWW.NSI.LT

KOPIJA TIKRA

2020 11 02
2020 11 02



Tiekėjas:

UAB LEMORA

Technikos g. 8A, 51212 Kaunas

Įmonės kodas: 233623430, PVM kodas: LT336234314

AB SEB Bankas a/s Nr. LT847044060003092373


Luminor Bank AB a/s Nr. LT802140030002144041

Pirkėjas:

Tilta UAB

Artojo g. 3, 92105 Klaipėda


Įmonės kodas: 142151650, PVM kodas: LT421516515



Galioja iki: 2020.11.06

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1.	Rotblaubunt MF 240x118x52	m2	1,00	30,01	30,01
2.	Penter Rot MF 240x118x52	m2	1,00	29,59	29,59


Suma be PVM EUR (tarifas 21): 59,60
PVM 21 suma EUR: 12,52
Suma su PVM EUR: 72,12



Pasiūlymą paruošė Projektų vadovas Matas Mažeikis
(pareigos, vardas, pavardė)

Pasiūlymą tvirtinu
(pareigos, vardas, pavardė)

KOPIJA TIKRA



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

* TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 1--1 SĄMATOS KOMPLEKSUI


Statinys 2 Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste . Naujai vykdomi
darbai

Žiniaraštis 2 I STATYBOS ETAPAS Susisiekimo dalis. Keičiamos medžiagos.

2020.11.09

Suma žiniaraščiui 102736,14 EUR

Sąm. eil.		Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
						Vieneto kaina	Iš viso
10 4. Dangų konstrukcijos betoninės-klinkeris keitimo darbai. 4.5; 4.6 ;. Betoniniu trinkelėlių danga (pėsčiųjų ir dviračių tako konstrukcija)							
1	260371-B		Betoninės trinkelės	m2	-3595,0	6,24	- 22432,8
2	260371-RO		Klinkerio trinkelės (spalva Rotblaubunt) 24x11,8x5,2 cm	m2	3425,0	29,89	102373,25
3	260371-PE		Klinkerio trinkelės (spalva Penter Rot) 24x11,8x5,2 cm	m2	170,0	29,41	4999,7
Skyriuje 10							84940,15
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%							17837,43
Iš viso žiniaraštyje 2							102777,58



Direktorius
SUDERINTA: 118,55 TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. MĖN. D.

TVIRTINU: 118,55 TŪKST. EUR.
ATSAKINGAS ATSTOVAS
2020 M. MĖN. D.
Statybos ir urbanistikos skyriaus
Statybos poskyrinę vedėjas
Adomas Zvirzdinas

LOKALINĖ SAMATA

Sudaryta pagal 2019.10 kainas

Statinių grupė 1--1 SAMATOS KOMPLEKSUI

Statiny 2 Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste.

Žiniaraštis 2 I STATYBOS ETAPAS Susisiekimo dalis. Keičiamos medžiagos.

2020.11.09

Suma žiniaraščiui 118550,79 EUR

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
10 4. Dangų konstrukcijos betoninės-klinkeris keitimo darbai. 4.5; 4.6 . Betoniniu trinkelių danga (pėsčiųjų ir dviračių tako konstrukcija)						
1	260371-B	Betoninės trinkelės	m2	-3581,0	6,24	- 22345,44
2	260371-RO	Klinkerio trinkelės (spalva Rotblaubunt) 24x11,8x5,2 cm	m2	3858,2	29,89	115321,6
3	260371-PE	Klinkerio trinkelės (spalva Penter Rot) 24x11,8x5,2 cm	m2	170,0	29,41	4999,7
Skyriuje 10						97975,86
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						20574,93
Iš viso žiniaraštyje 2						118550,79

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Nuotekų, paviršinių (lietaus) nuotekų ir vandens tiekimo tinklų rekonstravimas Respublikos g. Kęstučio g., Birutės g. Turgaus a. bei vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas Respublikos g. su prieigomis Telšių mieste

Eil. Nr.	Veikla (etapas)	Kaina, Eur
1.	Vandentiekio ir nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g., Birutės g. Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Pirma Grupė)	401000,00
1.1.	I etapo rangos darbai	350000,00
1.2.	II etapo rangos darbai	45000,00
1.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
2.	Paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų Respublikos g., Kęstučio g. Birutės g., Turgaus a. Telšių m. rekonstravimas (Antra Grupė)	404000,00
2.1	I etapo rangos darbai	350000,00
2.2	II etapo rangos darbai	48000,00
2.3.	Darbo projekto parengimas	6000,00
3.	Vietinės reikšmės kelių (gatvių) rekonstravimas, Telšių miestas, Respublikos g. su prieigomis (Trečia Grupė)	2668918,93
3.1	I etapo rangos darbai	2013820,67
3.2	II etapo rangos darbai	320098,26
3.3.	III etapo rangos darbai	320000,00
3.4	Darbo projekto parengimas	15000
3.5.	Kadastrinių matavimų bylų ir išpildomosios dokumentacijos parengimas	
	VISO Eur	3473918,93
	PVM	729522,97
	Viso Eur su PVM	4203441,90

