

NR. S-1131 2016 LAPKRIČIO 29 VALSTYBINĖS REIKŠMĖS RAJONINIO KELIO NR. 1919
RAMUČIAI-MARTINAVA RUOŽO NUO 0,000 IKI 1,412 KM REKONSTRAVIMAS

Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie
Susisiekimo ministerijos (toliau – Kelių direkcija), J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius
Objektas finansuojamas Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis

ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) AKTAS

2019 m. kovo 6 d.

1. Komisija, sudaryta vadovaujantis Kelių direkcijos direktoriaus 2018 m. kovo 14 d.
įsakymu Nr. V-58 „Dėl atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) komisijos sudarymo“:

Komisijos pirmininkas Artūras Stakeliūnas Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus techninės priežiūros inžinierius.

Komisijos nariai:

Petras
Verbickas

Vykdantis Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos Projektų įgyvendinimo ir techninės
priežiūros skyriaus kelių inžinieriaus funkcijas.

Paulius
Stalionis

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių
policijos valdybos Tamybos organizavimo skyriaus specialistas.

2. Perduodant atliktus statybos darbus statytojui (užsakovui), dalyvauja:

2.1. rangovo atstovas UAB „Autokausta“ vykduojantis direktorius Arūnas Bulovas,

2.2. statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Autokausta“ statybos
projektų vadovas Artūras Budreika, kvalifikacijos atestato Nr. 18229,

2.3. statinio statybos techninis priežiūrėtojas (ar jo įgaliotas atstovas) AB „Problematika“
techninis priežiūrėtojas Žilvinas Smalskys, kvalifikacijos atestato Nr. 20274,

2.4. projekto vykdymo priežiūros vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) UAB „Kelprojektas“
statinio projekto vykdymo priežiūros vadovė Jurgita Kriščiūnienė, kvalifikacijos atestato Nr. 27103.

3. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai-Martinava ruožo nuo 0,000 iki 1,412 km rekonstravimas.
Projekto parengimo data	2016.06
Projekto rengėjas	UAB „Kelprojektas“
Projekto vadovas	J. Kriščiūnienė kvalifikacijos atestatas Nr. 27103
Projekto ekspertizę atliko	UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ projekto bendrosios ekspertizės aktas 2016-08-05 Nr. 325-210(16)/1/2016
Projektą patvirtinantis dokumentas	LAKD 2016 m rugpjūčio 10 d. Nr. T-93

Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	Kauno rajono savivaldybės administracija 2016 m rugšėjo 29 d Nr. LRS-24-160929-00054
--	--

4. Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio kategorija	-	-	IV
Kelio ruožo ilgis	km	1,412	
Važiuojamosios dalies plotis	m	2x3,0	
Kelio dangos tipas	-	-	Asfaltbetonio danga
Kelio dangos storis	cm	10+4+4	AC 22 PS; AC 16 AS; SMA 8 S su PMB
Pralaidos	m	37	D 800 mm
Saligatvis (pėsčiųjų ir pėsčiųjų dviračių)	-	-	Trinkelų danga
Ilgis	km	2,55	
Dangos plotis	m	2,0-2,85	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)
Kelias		
Rekonstravimas	km	1,412
Pėsčiųjų ir dviračių takas		
Rekonstravimas	km	2,55

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia	xy ruožo pabaiga	xy taškinės koordinatės (pralaidų, pėsčiųjų perėjų ir pan.)
6090931.26 501931.67	6089732.61 502424.58	

5. Atliktų statybos darbų vertės:

Rangovo (pagrindinio partnerio) įėjomis (nepasitelkiant trečiųjų subjektų) atliktų statybos darbų vertė	1078682,70	Eur (su PVM)
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta darbų ir projektavimo rangos sutartis)	-	Eur (su PVM)
Ūkio subjektų grupės narių (partnerių) atliktų statybos darbų vertė	96851,73	Eur (su PVM)
Subrangovo (-ų) atliktų statybos darbų vertė	21780,00	Eur (su PVM)
Bendra atliktų statybos darbų vertė	1197314,43	Eur (su PVM)

Darbus atliko:

rangovas UAB „Autokausta“ kvalifikacijos atestato Nr. 3532

partneris UAB „Autokausta keliai“ kvalifikacijos atestato Nr. 7575

6. Statinio statybos techninis priežiūrėtojas AB „Problematica“ techninis priežiūrėtojas Žilvinas Smalskys informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – TAIP.....
(rašyti taip arba ne)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas AB „Problematica“ techninis priežiūrėtojas Žilvinas Smalskys informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų asfaltbetonio sluoksnių storių taikymą – *Sutartis sudaryta 2016-11-29,*
(rašyti taip arba ne) *H. Mazy*

7. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai-Martinava ruožo nuo 0,000 iki 1,412 km rekonstravimo darbai, patikrino jų techninę bei vykdymo dokumentaciją ir nustatė, kad atlikti statybos darbai atitinka esminius statinių reikalavimus, projekto sprendinius, sutarties sąlygas.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Komisija pripažįsta, kad rekonstravimo darbai atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1919 Ramučiai-Martinava ruožo nuo 0,000 iki 1,412 km rekonstravimo sprendinius ir tenkina galiojančių norminių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus bei šiuos atliktus statybos darbus priima.

Sutartyje nurodytas darbų baigimo terminas yra 2017 m. gruodžio 5 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus reikalaujama užbaigti pagal šio akto 10 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą 5 m. nustatytus defektus.

Statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos sąrašas (9 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (10 punktas) yra neatskiriami atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

Projekto įgyvendinimo ir techninės priežiūros skyriaus techninės priežiūros inžinierius

Komisijos pirmininkas

[Signature]
(parašas)

Artūras Stakellūpas
(v. pavardė)

Komisijos nariai

[Signature]
(parašas)
[Signature]
(parašas)

[Signature]
Jurgita Kriščiūnienė
Statinio rekonstravimo ir statybos skyriaus
organizavimo skyriaus
vedėja
Vilniaus Statistinis
(v. pavardė)

Rangovo atstovas

[Signature]
(parašas)

Vyriausybės atstovas
Artūras Budreika

Statinio statybos vadovas

[Signature]
(parašas)

(v. pavardė)
Statinio statybos vadovas
Artūras Budreika
atsak. Nr. 18220
(v. pavardė)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

[Signature]
(parašas)

Vytautas Venclova
Techninis priežiūrėtojas
Atestatas Nr. 4523, 18762, 18715

Projekto vykdymo priežiūros vadovas


[Signature]
(parašas)

UAB „Baltijos“
Projekto vykdymo priežiūros vadovė
Jurgita Kriščiūnienė
Kvalifikacijos atestatas Nr. 27103
(v. pavardė)

8. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti kelių savininkas prie SA:
 Projektų įgyvendinimo ir techninės priežiūros
 skyriaus techninio priežiūros inžinierius

Kelių direkcijos atstovas


Artūras Stankėlinas
 (pareigos)


 (parašas)

(v. pavardė)

UAB „Autokausta“ atstovas

Statinio statybos vadovas
 Artūras Budreika
 ... atest. Nr. 18223
 (pareigos)


 (parašas)

(v. pavardė)