

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 DĖL 2021-08-26 SUTARTIES NR. SR-1509(3.9E)

2021 m. _____ d. Nr.
Alytus

Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama administracijos direktorės Onos Balevičiūtės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus, toliau – užsakovas, ir ūkio subjektų grupė, kurią sudaro UAB „Transporto infrastruktūros statyba“, juridinio asmens kodas 305620410, kurios registruota buveinė yra R. Kalantos g. 161, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Vytauto Babušio, veikiančio pagal jungtinės veiklos sutarties 1.5. punktą ir AS „A.C.B“, juridinio asmens kodas 40003095713, kurios registruota buveinė yra Zapniekkalna g. 21 A, Ryga, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Latvijos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama valdybos narės Ana Priščepa, toliau – rangovas, užsakovas ir rangovas bendrai (kartu) vadinami šalimis, atskirai – šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą:

1. Susitarimas sudaromas dėl šalių pasirašytos 2021-08-26 sutarties Nr. SR-1509(3.9E) (toliau – sutartis) dėl Kreivosios gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybėje darbų atlikimo.

2. Pagal sutarties 10.3 punktą sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos, vadovaujantis VPI 89 straipsnio nuostatomis. Neleidžiami tokie pakeitimai ar pasirinkimo galimybės, dėl kurių iš esmės pasikeistų sutarties pobūdis. Visi sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų šalių įgaliotų atstovų originaliais parašais – tokie sutarties pakeitimai įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo momento, jei juose nėra nurodyta kitaip.

3. Įvertinus sutarties 13.1 papunktį, atliekamas pakeitimas nėra esminis, kaip nustatyta VPI 89 straipsnio 4 dalyje, nes pakeitimas iš esmės techninis, juo nesikeičia sutarties pobūdis ar vykdytojas; pakeitimu nenustatoma nauja sąlyga; dėl pakeitimo ekonominė pirkimo sutarties pusiausvyra nepasikeičia vykdytojo naudai; dėl pakeitimo nesikeičia pirkimo sutarties apimtis.

4. Vadovaudamasi sutarties 10.10 papunkčiu ir atsižvelgdamos į 2021-07-27 UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ pasiūlymą „Dėl Kreivosios gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybėje statybos darbų pirkimo“ bei į 2021-08-30 UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ pranešimą Nr. 210830/1 „Dėl pasitelkiamų sub tiekėjų vykdant 2021-08-26 sutartį Nr. SR-1509(3.9E)“ šalys susitaria pakeisti sutarties 13.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„13.1. Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai:

1. UAB „Urban line“, įmonės kodas 300149157, Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius – darbo projekto rengimas (~5 proc.).

2. UAB „Elpreka“, įmonės kodas 133538922, Draugystės g. 13A, LT-51225 Kaunas – lauko apšvietimo tinklai ir ryšiai (~9 proc.).

3. UAB „Vanduja“, įmonės kodas 300520406, Taikos pr. 24, LT-91222 Klaipėda – lietaus nuotekų tinklai ir vandentiekis (~45 proc.).

4. IĮ „Juodasis ežys“, įmonės kodas 302316345, Šv. Jono Nepomuko g. 13, LT-21119 Trakai – archeologiniai tyrinėjimai (~7 proc.).“

5. Visos kitos sutarties sąlygos galioja tiek, kiek jų nekeičia šis papildomas susitarimas.

6. Šis papildomas susitarimas yra neatsiejama sutarties dalis.

7. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos.

8. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną rangovui ir užsakovui.

9. Sudarytas susitarimas gali būti pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu, kuris turi vienodą teisinę galią kiekvienai šaliai.

PRIDEDAMA.

2021-07-27 UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ pasiūlymas „Dėl Kreivosios gatvės kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos Alytaus mieste, Alytaus miesto savivaldybėje statybos darbų pirkimo“ (atviro konkurso sąlygų 1 priedas), 3 lapai.
2021-08-30 UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ pranešimas Nr. 210830/1 „Dėl pasitelkiamų subtiekių vykdant 2021-08-26 sutartį Nr. SR-1509(3.9E)“, 1 lapas.

Užsakovas:

Alytaus miesto savivaldybės administracija
Įm. kodas: 188706935
Rotušės a. 4, LT-62504 Alytus
Tel.: 8 315 55102
Faks.: 8 315 55191
El. paštas: info@alytus.lt

Administracijos direktorė

Ona Balevičiūtė

A.V.

Rangovas

UAB „Transporto infrastruktūros statyba“
Kodas 305620410
PVM mokėtojo kodas LT100013386212
R. Kalantos g. 161, LT-52315 Kaunas
Tel. +370 698 78 438
El. p. vytautas.babushis@tistatyba.lt
A. s. LT30 40100 5100 5432 826
Luminor Bank AS

Direktorius Vytautas Babušis

AS A.C.B.
Kodas 40003095713
PVM mokėtojo kodas LT100009725113
Ziepniekkalna g. 21A, Ryga, Latvija
Tel. +371 67 627 782
El. p. p.acb@acb.lt
Banko sąskaitos Nr. LV22 NDEA 0000
0800 0886 0
Luminor Bank AB, Latvian Branch

Valdybos narė Ana Priščepa

UAB „Transporto infrastruktūros statyba“ direktorius

Vytautas Babušis

A. V.