

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
El.p.: administracija@panevezys.lt

2025 m. lapkričio 19 d. Nr. 2

KOPIJA

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos
Teritorijų planavimo ir architektūros skyriaus vyr. specialistei

El.p.:

PRAŠYMAS DĖL SUTARTIES VYKDYMO STABDYMO

Informuojame, kad su Užsakovu pasirašėme sutartį **CPO318492** (toliau – Sutartis) dėl techninio projekto parengimo – „*Panevėžio miesto Smėlynės gatvės dalies (nuo J. Basanavičiaus g. iki Kerbedžio g.) kapitalinis remontas*“ (toliau – Projektas).

Vadovaujantis Sutarties 4.4 punkto nuostatomis, prašome sustabdyti sutarties įgyvendinimo terminą 1 (vienam) mėnesiui.

Sutarties terminą stabdymas reikalingas, nes užtruko parengto techninio darbo projekto saugaus eismo auditas, eismo organizavimo darbo grupės išvadų parengimas ir pateikimas. Planuojama, kad eismo organizavimo darbo grupės protokolas bus pateiktas iki šios savaitės pabaigos, tačiau reikalingas papildomas laikas parengtų techninio darbo projekto sprendinių koregavimui ir pakartotinam suderinimui.

Atlikus minėtus patikslinimus, bus vykdomos projekto bendrosios ekspertizės paslaugų įsigijimas, kuriam taip pat reikalingas terminas.

Projekto vadovas

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS