

Kauno rajono savivaldybės administracijai

Savanorių pr. 371, LT-49500 Kaunas

El. p.: info@krs.lt; gediminas.pliskauskas@krs.lt

Statinio statybos techninės priežiūros vadovui

UAB „Gravis projectus“

El. p.: info@gravisprojectus.lt

Projektuotojui – UAB „Panprojektas“

El. p.: info@panprojektas.lt; giedre@panprojektas.lt

PRANEŠIMAS Nr. S - 28

***DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO VYKDANT RAMUČIŲ KULTŪROS CENTRO
PASTATO REKONSTRUKCIJĄ ADRESU CENTRINĖ G. 26C, RAMUČIŲ K.,
KARMĖLAVOS SEN., KAUNO R.***

2021 m. rugpjūčio 17 d.

Kaunas

2020 m. birželio 23 d. Užsakovas Kauno rajono savivaldybės administracija ir Rangovas UAB „Baltijos plienas“ sudarė Rangos darbų sutartį Nr. S-681 (toliau vadinama Sutartimi) pagal kurią Rangovas įsipareigojo pagal Užsakovo pateiktą techninį projektą parengti darbo projektą ir atlikti ***Kauno rajono Ramučių kultūros centro pastato, adresu Centrinė g. 26 C, Ramučių k., Karmėlavos sen., Kauno raj.***, rekonstrukcijos darbus.

Vadovaujantis Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.6. punktu, Rangovas UAB „Baltijos plienas“ informuoja Užsakovą, kad vykdant statybos darbus, nustatyti papildomi darbai, kurie nebuvo įtraukti į Rangos darbų Sutarties apimtį:

Pavadinimas	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Pagrindas	Kiekiai
Drenažo įrengimo darbai	1 737,53	364,88	2 102,41	Protokolas Nr. 42 80 kl.	Lokalinė sąmata
Turėklų įrengimų darbai	6 942,24	1 457,87	8 400,11	Protokolas Nr. 42 81 kl.	Lokalinė sąmata
216.1 patalpų įrengimo darbai	1 779,70	373,74	2 153,44	Protokolas Nr. 39 66 kl.	Lokalinė sąmata
Tako perkėlimo prie fasado įrengimo darbai	501,97	105,41	607,38	Protokolas Nr. 42 81 kl.	Lokalinė sąmata
Trapų įrengimo darbai	2 615,30	549,21	3 164,51	Protokolas Nr. 41 79 kl.	Lokalinė sąmata
Scenos sienos apdailos įrengimo darbai	2 941,52	617,72	3 559,24	Protokolas Nr. 41 82 kl.	Lokalinė sąmata
Išpėjamieji Vedimo paviršių įrengimo darbai	1 115,52	234,26	1 349,78	Protokolas Nr. 45 82 kl.	Lokalinė sąmata
Kondicionierių įrengimo darbai (septyniose patalpose)	15 543,36	3 264,11	18 807,47	Protokolas Nr. 43 80 kl.	Lokalinė sąmata
Viso	33 177,14	6 967,20	40 144,34		Lokalinė sąmata

Bendra papildomų darbų kaina yra 33 177, 14 Eur be PVM.

PVM suma sudaro 6 967, 20 Eur.

Iš viso 40 144, 34 Eur. įskaitant PVM.

Rangos darbų Sutarties bendrosios dalies 4 dalies 4.7 punkte yra numatyta sąlyga: „Darbai, kurie nėra numatyti Techninėje specifikacijoje, galės būti vykdomi ir apmokami tik Šalims sudarius rašytinį susitarimą dėl papildomų darbų atlikimo, kuris laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Šiuo atveju, kai Darbų apimtys yra didesnės nei nustatyta Techninėje specifikacijoje, t.t. reikalingas Techninėje specifikacijoje nenumatytų darbų atlikimas, Rangovas patvirtina ir garantuoja, jog Užsakovo nustatyta tvarka ir terminais Užsakovui pateiks visus ir bet kokius Užsakovo iš Rangovo reikalaujamus dokumentus, kurie susiję su papildomų darbų atlikimu ir kuriais remiantis Užsakovas įvertins papildomų darbų reikalingumą“.

Vadovaujantis išdėstytomis sąlygomis bei Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto reikalavimais Rangovas UAB „Baltijos plienas“ pateikia papildomų darbų atlikimo lokalines sąmatas ir prašo Užsakovo Kauno rajono savivaldybės administracijos pateikti sprendimą dėl rašytinio susitarimo sudarymo.

PRIEDAI:

1. Objektinė sąmata;
2. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 1, 1 lapas;
3. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 2, 1 lapas;
4. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 3, 1 lapas;
5. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 4, 1 lapas;
6. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 5, 1 lapas;
7. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 6, 1 lapas;
8. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 7, 1 lapas;
9. Lokalinė sąmata „Papildomi darbai“ Nr. 8, 1 lapas;
10. 2021-06-10 Susirinkimo protokolas Nr. 39;
11. 2021-07-01 Susirinkimo protokolas Nr. 41;
12. 2021-07-08 Susirinkimo protokolas Nr. 42;
13. 2021-07-15 Susirinkimo protokolas Nr. 43;
14. 2021-07-29 Susirinkimo protokolas Nr. 45;
15. 2021-08-17 UAB „Panprojektas“ pritarimas.

Projekto vadovas



Tomas Degutis