

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO-153284/SS-2020-815
2021 m. rugpjūtio 19 d. Nr. SS-2021- 688

Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas) ir UAB Techkonsta, atstovaujama direktoriaus Albertas Matulevičiaus (toliau – Tiekėjas), veikiančio pagal įstatus, toliau Užsakovas ir Tiekėjas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2020-11-11 tarp Šalių buvo pasirašyta Pirkimo sutartis Nr. CPO-153284/SS-2020-815 (toliau – Pirkimo sutartis) dėl pastato – sporto rūmų (1U3P), kiemo aikštelės (B1), Žemaitijos g. 2, Naujoji Akmenė, statybos techninės priežiūros paslaugų, numatytų Sutarties 1 priede (toliau – Paslaugos) suteikimo už 38 094,49 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt keturi eurai 49 ct) be PVM.

1. Šalys, vadovaudamosi:

1.1. Sutarties 9.1.5 punktu, nustatančiu, kad Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu, neatliekant naujos pirkimo procedūros gali būti keičiama Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais sąlygomis ir tvarka, jeigu toks sutarties sąlygų keitimas nenumatytas Pirkimo sutartyje.

1.2. Sutarties 9.5 punktu, numatančiu, kad visi Pirkimo sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių susitarimu.

1.3. VPĮ 89 str. 1 dalies 5 punktu, numatančiu, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai pakeitimas, neatsižvelgiant į jo vertę, nėra esminis, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje.

1.4. Tiekėjo 2021-07-23 pranešimu Nr. 20210723, kuriame nurodoma, kad UAB Techkonsta nuo 2021 m. birželio 12 d. yra įregistruota pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir jai suteiktas pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas LT100014109817.

2. Šalys susitaria pakeisti Sutarties priedo Nr. 1 užsakymo sąlygų pirmosios lentelės antrąjį stulpelį numatant, kad Sutarties kaina be PVM yra 31 483,05 Eur (trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai aštuoniasdešimt trys Eur 05 ct), PVM sudaro 6 611,44 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai vienuolika Eur 44 ct), Sutarties kaina su PVM – 38 094,49 Eur (trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyniasdešimt keturi Eur 49 ct) ir jį išdėstyti taip:

Pirkimo sutarties kaina (be PVM)
31483,05
6611,44
38094,49

3. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4. Vykdydami Susitarimo prievoles Pirkėjas ir Tiekėjas vadovaujasi Sutartyje nustatytais sąlygomis.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodos juridinės galios egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai iš Šalių ir įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

6. Susitarimo priedas – UAB Techkonsta 2021-07-23 rašto Nr. 20210723 su priedu kopija (2 lapai), yra neatskiriama jo dalis.

7. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

Kodas 188719391

PVM mokėtojo kodas – ne PVM mokėtoja

L. Petravičiaus a. 2,

LT-85132 Naujoji Akmenė

A.s. Nr. LT094010043300010060

Tel. (8 425) 57 133

Faksas (8 425) 56 594

El. p. info@akmene.lt

Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktorė

Aromeda Laucienė

Tiekėjas

UAB Techkonsta

Dumšiškių g. 10, LT-60137 Raseiniai

Įmonės kodas 302550768



PVM kodas LT100014109817

A.s. Nr. LT337300010134430598

Swedbank AB

Tel. 8 620 89570

El. p. albertas78@gmail.com



2021-08-19 55-2021-688

DERINIMAS	112 - Alvydas Statkus: . Prita 08-12
DERINIMAS	6 - Aušra Gedutienė: Patikslin susitarimo 2 p. be PVM, PVM to sumos surašytos į lentelę. 2021-08-18
DERINIMAS	190 - Rasa Juknė: . Prita 18
PASIRAŠYMAS	4 - Aromeda Lauclienė: . Prita 08-18
REGISTRAVIMAS	228 - Dovilė Liaukšienė: . Ne

