

SUSITARIMAS
DĖL 2021-08-18 VIEŠOJO PIRKIMO SUTARTIES NR. T1E-94 „PUSIAU POŽEMINIŲ IR
POŽEMINIŲ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ PIRKIMO SUTARTIS“
PAKEITIMO

2021 m. rugsėjo 2 d. Nr. T1E-94-1
Trakai

Trakų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Andriaus Šatevičiaus, veikiančio pagal administracijos nuostatus,

ir

UAB „TIS LT“ (toliau – Tiekėjas), atstovaujama direktoriaus Tado Puišio, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Tiekėjas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

A. Šalys 2021-08-18 sudarė viešojo pirkimo sutartį Nr. T1E-94 „Pusiaus požeminių ir požeminių komunalinių atliekų konteinerių pirkimo sutartis“ (toliau – Sutartis);

B. Šalių pasirašytos Sutarties Nr. T1E-94 11.1 punktą, kuris numato Sutarties pakeitimus;

C. 2021-08-25 keičiamų prekių aktą;

Pakeisti dviejų pristatomų požeminių stiklo konteinerių Trakų m., Vytauto g. 60 ir Trakų m., Birutės g. 45 turį iš 5 m³ į 3 m³.

D. Dėl nurodytų aplinkybių būtina patikslinti Sutartyje numatytų pristatyti požeminių 3 m³ ir 5 m³ talpos stiklo konteinerių kieki;

E. Dėl nurodytų aplinkybių būtina patikslinti Sutarties kainą;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutartyje 5 m³ talpos požeminio konteinerio kaina yra 6 230,78 Eur be PVM, o 3 m³ kaina – 6 017,40 Eur be PVM, tai pakeitus dviejų požeminių stiklo konteinerių Trakų m., Vytauto g. 60 ir Trakų m., Birutės g. 45 turį iš 5 m³ į 3 m³, bendra Sutarties kaina siekia 162 944,36 Eur su PVM (134 664,76 Eur be PVM) ir už pradinę Sutarties kainą yra mažesnė 516,38 Eur su PVM, o tai sudaro 0,32 proc. nuo pradinės Sutarties kainos.

F. Pakeitimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Patikslinti Sutarties 1.2.1 p. ir 1.2.2 p. numatytų pristatyti požeminių konteinerių kiekius atitinkamai:

– „1.2.1. Požeminis konteineris 3m³ talpos – 3 vnt.“

– „1.2.2. Požeminis konteineris 5 m³ talpos – 9 vnt.“;

1.2. Patikslinti Sutarties 2.2 p. nurodytą Sutarties kainą:

Bendra sutarties vertė po keitimo – 162 944,36 Eur su PVM (134 664,76 Eur be PVM).

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

2.1. Susitarimas įsigalioja kitą dieną po to, kai jį pasirašo ir antspaudais patvirtina Šalių tinkamai įgalioti atstovai.

2.2. Du Susitarimo egzempliorius pirmasis pasirašo Rangovo atstovas.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

3.2. Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

3.3. Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

4. SUSITARIMO PRIEDAI

4.1. Papildomų prekių aktas, 1 lapas.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS

Trakų rajono savivaldybės administracija
Kodas 181626536
PVM mokėtojo kodas: ne PVM mok.
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Vytauto g. 33, LT-21006 Trakai
Tel. (8 528) 58300
El. paštas: direktorius@trakai.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Direktorius Andrius Šatevičius



(parašas)

(data)

RANGOVAS

UAB „TIS LT“
Kodas 302585018
PVM mokėtojo kodas LT100006041417
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Skrydžio g. 23, Netonai, Kauno raj. LT-54112
Tel. 865582327
El. paštas: tadas.puissys@atliekutvarkymas.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Direktorius Tadas Pušys



(parašas)

(data)

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo administravimo ir viešųjų
pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė

Aušra Večerinskienė

20..... m. mėn. d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos
skyriaus vedėjas

Šarūnas Žukauskas

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo administravimo ir
viešųjų pirkimų skyriaus teisininkas

Gedas Jekubauskas

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Apskaitos skyriaus vedėja

Aušra Rudzinskienė

20..... m. mėn. d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
Vyriausioji specialistė

Anastasija Korytčenko

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Valdymo, finansų ir ekonomikos specialistas

Danė Rudalienė

20..... m. mėn. d.

Trakų rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėja

Svetlana Žilionienė

20..... m. mėn. d.

TRAKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA



TVIRTINU

Trakų rajono savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Šatevičius

KEČIAMŲ PREKIŲ AKTAS

2021 m. rugpjūčio 25 d.

Atsižvelgiant į tai, kad pagal 2021-08-18 sutarties Nr. T1E-94 „Pusiau požeminių ir požeminių komunalinių atliekų konteinerių pirkimo sutartis“ 1 priedą Techninę specifikaciją buvo užsakyti 2 (du) požeminiai 5 m³ stiklo konteineriai Trakų m., Vytauto g. 60 ir Trakų m., Birutės g. 45 įrengiamoms komunalinių atliekų aikštelėms, tačiau po sutarties pasirašymo buvo gauta informacija ir šios informacijos patvirtinimas iš konteinerius aptarnaujančios įmonės UAB „Ecoservice“, kad 5 m³ tūrio stiklo pakuočių konteineriai techniškai yra neaptarnaujami dėl standartų neatitinkančio didelio svorio, todėl buvo nuspręsta pakeisti dviejų stiklo konteinerių tūrius.

Remiantis 2021-08-18 pusiau požeminių ir požeminių komunalinių atliekų konteinerių pirkimo sutarties Nr. T1E-94 (toliau – Pirkimo sutartis) 11.1 p., Trakų rajono savivaldybės administracijos Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas Šarūnas Žukauskas, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Anastasija Korytchenko, UAB „TIS LT“ direktorius Tadas Puišys, UAB „Ecoservice“ padalinio vadovas Edgaras Petrauskas, nustatė, kad yra būtina pakeisti dviejų pristatomų požeminių stiklo konteinerių, skirtų Trakų m., Vytauto g. 60 ir Trakų m., Birutės g. 45 komunalinių atliekų aikštelėms, tūrį iš 5 m³ į 3 m³.

Aplinkosaugos ir viešosios tvarkos skyriaus vedėjas

Šarūnas Žukauskas

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė

Anastasija Korytchenko

UAB „TIS LT“ direktorius

Tadas Puišys

UAB „Ecoservice“ padalinio vadovas

Edgaras Petrauskas

padalinio vadovas
Edgaras Petrauskas