

**SUSITARIMAS  
DĖL 2021 M. GEGUŽĖS 4 D. SUDARYTOS PAGRINDINĖS SUTARTIES CPO 90783/  
F5-27/21 PAKEITIMO**

2021 m. liepos 7 d. Nr. U10- 464  
Vilnius

**Valstybinė energetikos reguliavimo taryba**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti valstybės biudžetinė įstaiga, juridinio asmens kodas 188706554, įsikūrusi adresu Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, duomenys apie šį juridinį asmenį kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre, atstovaujama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko Renato Pociaus, veikiančio pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1747 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – **Užsakovas**), iš vienos pusės,

ir

**AB „Telia Lietuva“**, juridinio asmens kodas 1212154314, buveinės adresas Saltoniškių g.7a, 03501 Vilnius, atstovaujama [redacted]

[redacted] (toliau – **Vykdytojas**), iš kitos pusės,

toliau Susitarime **Užsakovas** ir **Vykdytojas** kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o kartu – „Šalimis“,

Atsižvelgdamos į tai, kad:

a) Vykdytojas, vadovaudamasis 2021 m. gegužės 4 d. Pagrindinės sutarties CPO 90783 / F5-27/21<sup>1</sup> (toliau – Sutartis) 4.10 punktu, 2021 m. liepos 5 d. raštu Nr. 2021-02344 (toliau – Raštas) informavo Užsakovą, kad dėl trečiųjų šalių kaltės, t. y. aplinkybių nepriklausančių nuo Vykdytojo valios, negali laiku įvykdyti sutartinių įsipareigojimų<sup>2</sup> ir paprašė pratęsti Prekių pristatymo terminą iki 85 darbo dienų;

b) Sutarties 4.10 punkte nustatyta, kad „jei atsiranda priežastys, dėl kurių Prekių pristatymas laiku tampa neįmanomas, Tiekėjas, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo minėtų priežasčių atsiradimo dienos, gali paprašyti pratęsti Prekių pristatymo terminą“;

c) Sutarties keitimas atliekamas Sutartyje nustatytais pagrindais.

Vadovaudamosios Sutarties 4.10, 4.11 ir 10.3 punktais bei 4.10.2 papunkčiu, susitaria pakeisti Sutarties 4.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

<sup>1</sup> Sutarties įsigaliojimo data – 2021-05-25 (Vadovaujantis Sutarties 11.1 punktu, abiem Sutarties Šalims pasirašius Sutartį).

<sup>2</sup> Kartu su Raštu buvo pateiktas trečiosios šalies, t. y. gamintojo Dell Emerging Markets (EMEA), patvirtinimas, kad dėl Covid viruso išplitimo įtakotos logistikos grandinės sulėtėjimo, komplektuojančių detalių gamyba užtruks ilgiau nei įprastomis sąlygomis.

„4.1. Prekių pristatymo terminas: ne ilgesnis nei 7 d. d., kai užsakymo vertė su PVM mažesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų ir ne ilgesnis nei 85 d. d., kai užsakymo vertė su PVM didesnė kaip 3000 (trys tūkstančiai) eurų. Prekės Užsakovui turi būti pristatytos iki 2021 m. rugsėjo 23 d.“

1. Kitos Sutarties sąlygos yra nekeičiamos ir lieka galioti.
2. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
4. Susitarimą abi Šalys pasirašo kvalifikuotu sertifikatu, patvirtinamu elektroniniu parašu. Tais atvejais, kai dėl svarbių priežasčių to padaryti negali, Susitarimas sudaromas fiziškai pasirašant dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

**Užsakovas**

**Valstybinė energetikos reguliavimo  
taryba**

Juridinio asmens kodas – 188706554  
Ne PVM mokėtojas  
Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius  
Tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270  
A. s. LT93 4010 0495 0128 8776  
Luminor bankas, kodas 40100  
El. p. [info@vert.lt](mailto:info@vert.lt)

**Vykdytojas**

**Telia Lietuva, AB**

Juridinio asmens kodas – 121215434  
PVM kodas – LT212154314  
Adresas: Saltoniškių g. 7a, 03501 Vilnius  
Verslo klientų aptarnavimo telefonas 1816  
Tel.: (8 5) 262 1511  
[www.telia.lt](http://www.telia.lt)  
A. s. LT707044060000921696  
AB „SEB bankas“, kodas 7044

Tas, kas pasirašo, yra:

