

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS DĖL VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS
REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRO SPORTO BAZĖS PAPILDOMŲ REMONTO
DARBŲ PIRKIMO 2021-07-28 SUTARTIES NR. SR/82 3.1 PUNKTO TERMINO
PRATĖSIMO**

2021 m. rugsėjo mėn. 13 d. Nr. **SR/92**
Alytus

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, atstovaujamas direktorės Irmos Maskeliūnienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – **Užsakovas**), ir UAB „Eganta“, atstovaujama direktoriaus Antano Danilevičiaus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – atitinkamai **Užsakovas** ir **Rangovas**, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu ir Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. IS-97 patvirtintu Mažos vertės pirkimų aprašu, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

SUSITARIA:

Sutarties 3.1 punkte numatytą darbų atlikimo terminą – 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų pratęsti pagal sutarties 3.4. punktą 10 dienų t.y. iki 2021 m. rugsėjo 27 d., dėl 2021-09-06 UAB „Eganta“ nurodytų aplinkybių.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras

Juridinio asmens kodas 250124650

Adresas: Pramonės g. 9, LT - 62175, Alytus

Tel. 8 646 29 775

El. p. info@amrc.lt

A.s. LT31 7300 0101 5491 1990

Swedbank AB

Irma Maskeliūnienė

Parašas



RANGOVAS

UAB „Eganta“

Ramybės g. 4-70, Vilnius

Juridinio asmens kodas 304260151

PVM mokėtojo kodas LT1000103490

A/S LT 934010051003676089

Bankas Luminor

Tel.: 860998473

El. p. eganta1@gmail.com

Antanas Danilevičius

Parašas

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Antanas Danilevičius, positioned next to the 'Parašas' label.