

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

Prie 2021 m. gegužės 21 d. sudarytos Rangos sutarties Nr. **ASR-255**
Susitarimas sudarytas 2021 m. rugsėjo d.

Pasvalys

Pasvalio rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), įstaigos kodas 188753657, atstovaujama Administracijos direktoriaus pavaduotojo, pavaduojančio Administracijos direktorių Pauliaus Petkevičiaus, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Akcinė bendrovė „PANEVĖŽIO KELIAI“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147710353, kurios registruota buveinė yra S. Kerbedžio g. 7, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Rolando Zabilevičiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 str. 2 dalimi, 2021m. gegužės 25 d. rangos darbų sutarties Nr. ASR-255 (toliau – Sutartis), 31 punktu, bei atsižvelgdamos į 2021 m. rugsėjo 7 d. protokolą „Protokolas dėl darbų pakeitimo“ (su pridedamais dokumentais) (toliau – Protokolas) sudarė Papildomą susitarimą ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Pakeisti Sutartyje nurodytus darbus pagal Protokolo prieduose pateikiamas nevykdomų darbų ir papildomų darbų lokales sąmatas.

2. Nevykdomų darbų vertė yra 818,49 Eur (aštuoni šimtai aštuoniolika eurų 49 ct) su PVM.

3. Papildomų darbų vertė yra 12285,58 Eur (dvylika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt penki eurai 58 ct) su PVM.

4. Bendra Sutarties kaina po Sutarties pakeitimo yra 209773,99 Eur su PVM (du šimtai devyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt trys eurai 99 ct) iš kurių PVM sudaro 36407,06 Eur (trisdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai septyni eurai 05 ct).

5. Sutarties darbų vykdymo datą pratęsti iki 2021 m. spalio 24 d.

6. Netaikyti Rangovui netesybų pagal Sutarties 19 p. nuo 2021 m. spalio 25 d. iki lapkričio 8 d.

7. Papildomas susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

8. Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis, sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šalys susitaria, kad Papildomam susitarimui taikomos Sutarties nuostatos.

10. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys

Įstaigos kodas 188753657

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT707300010089927884

PVM mokėtojo kodas LT887536515

Tel. (8 451) 54 133

El. p. rastine@pasvalys.lt

RANGOVAS

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“

S. Kerbedžio g. 7, 35104 Panevėžys

Juridinio asmens kodas 147710353

Swedbank, AB

Banko kodas 73000

A. s. LT37 7300 0100 0235 8430

PVM mokėtojo kodas LT477103515

Tel. 8 45 502 601

El. p. info@paneveziokeliai.lt

Administracijos direktoriaus pavaduotojas
pavaduojantis Administracijos direktorių
Paulius Petkevičius

Parašas:

Data:

A.V.

AB „PANEVĖŽIO KELIAI“
Generalinis direktorius
Rolandas Zabilevičius

Parašas:

Data:

A.V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pasvalio rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas Nr.1 prie 2021 m. gegužės 25 d. Rangos darbų sutarties Nr. ASR-255
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento registracijos data ir numeris	
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Paulius Petkevičius Administracijos direktoriaus pavaduotojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Asta Pagojienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Zabilevičius Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-09-16)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-09-16 nuorašą suformavo Asta Pagojienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-