

SUSITARIMAS NR. 1 DĖL PIRKIMO SUTARTIES NT. CPO361110 PAKEITIMO

2025 m. spalio d.
Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujama eksploatavimo padalinio vadovo, pavaduojančio direktorių Dainiaus Kupsto, veikiančio pagal direktoriaus 2025 m. spalio 24 d. įsakymą Nr. ĮPK-264 (toliau – Užsakovas/perkančioji organizacija), ir

UAB „Ekonovus“, atstovaujama generalinio direktoriaus Romo Draskinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu vadinamos **Šalimis**, sudarė šį susitarimą (toliau – **Susitarimas**) dėl Pirkimo sutarties Nr. CPO361110 (toliau – **Sutartis**) pakeitimo:

Atsižvelgdami į tai, kad

- Šalys 2025 m. spalio 29 d. sudarė Pirkimo sutartį Nr. CPO361110 dėl maisto atliekų surinkimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jų vežimo į jų apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugų;

- Sutarties 9.1 papunktyje nustatyta, kad pirkimo sutartis įsigalioja 2025-10-20;

- Sutarties 7 priede „Papildoma informacija“ nurodyta, kad paslaugos pradėdamos teikti nuo 2025 m. lapkričio 1 d.;

- CPO LT 2025-10-09 d. Užsakovas buvo informuotas apie gautą pretenziją, todėl pirkimo procedūros buvo sustabdytos iki jos išnagrinėjimo;

- CPO 2025 m. spalio 14 d. informavo, kad pretenzija išnagrinėta ir atmesta, bei kad nuo pranešimo apie priimtą sprendimą išsiuntimo dienos taikoms 10 dienų Sutarties sudarymo atidėjimo terminas, kuris pasibaigė 2025-10-24 d.;

- Dėl šių aplinkybių Sutartis nebuvo pasirašyta laiku, todėl Tiekėjas negalėjo pradėti pasirengimo paslaugų teikimui ir jų teikti nuo Sutartyje nustatyto termino;

- Tiekėjas 2025-10-23 d. raštu Nr. EKO-VI2025/10-23-550 kreipėsi į Užsakovą prašydamas nukelti paslaugų teikimo pradžią į 2025-11-05 d.;

- Vadovaujantis Sutarties 10.1 papunkčiu ir VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi, pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama, jei pakeitimu iš esmės nepakeičiamos pirkimo sutarties pobūdis;

Susitarė:

1. Pakeisti Sutarties 9.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„9.1. Pirkimo sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos bei galioja iki visiško Pirkimo sutarties Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, arba Pirkimo sutarties nutraukimo Pirkimo sutartyje ar įstatymuose nustatytais atvejais.“.

2. Pakeisti Sutarties 7 priedą „Papildoma informacija“ ir jį išdėstyti taip:

„Paslaugos teikėjas turi pradėti teikti augalinės kilmės maisto atliekų surinkimo Pasvalio rajono savivaldybės teritorijoje ir jų transportavimo į apdorojimo vietas (įrenginius) paslaugas nuo 2025 m. lapkričio 5 d.“

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioji nepakeistos.

4. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Užsakovas/Perkančioji organizacija

Teikėjas

Ekspluatavimo padalinio vadovas,
pavaduojantis direktorių Dainius Kupstas

Generalinis direktorius
Romas Draskinis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB "Ekonovus"
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS NR. 1 DĖL PIRKIMO SUTARTIES NT. CPO361110 PAKEITIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-10-30 Nr. S-352
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dainius Kupstas Eksploatavimo padalinio vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-29 14:24
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-10-07 15:22 - 2030-10-07 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Romas, Draskinis -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-29 16:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E
Sertifikato galiojimo laikas	2025-02-10 13:04 - 2030-02-10 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Silvija Šiurnaitė Biuro administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-10-30 08:13
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-05-16 19:37 - 2029-05-15 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20251024.1

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-10-30)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-10-30 nuorašą suformavo Asta Strelčiūnienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-