

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2021 M. BALANDŽIO 16 D. STATYBOS RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. SŽ-465

2021 m. rugsėjo d. Nr. SŽ-.....

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau vadinama – Užsakovas) ir UAB „Aukstata“, atstovaujama direktoriaus Vito Stulgės, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau vadinama – Rangovas), vadovaudamiesi 2021 m. balandžio 16 d. Statybos rangos darbų sutarties Nr. SŽ-465 (toliau vadinama – Pagrindinė sutartis) 9.8.1. punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu bei 2021 m. rugsėjo 15 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 1, susitaria, kad:

1. Rangovas atliks papildomus rangos darbus nurodytus 2021-09-15 Darbų pakeitimo akte Nr. 1;

2. Už papildomus rangos darbus Užsakovas sumokės Rangovui 794,82 (septyni šimtai devyniasdešimt keturi Eur 82 ct) eurų; PVM 21%, – 166,91 (vienas šimtas šešiasdešimt šeši Eur 91 ct) eurų; iš viso – 961,73 (devyni šimtai šešiasdešimt vienas Eur 73 ct) eurų.

3. Šio Papildomo susitarimo 2 punkte nurodyto viešojo pirkimo sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės viešojo pirkimo sutarties kainos.

4. Rangovas šį Papildomą susitarimą vykdys laikydamasis Pagrindinės sutarties, jos pakeitimų ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

5. Rangovas papildomus rangos darbus atliks Pagrindinėje sutartyje numatytais darbų atlikimo terminais.

6. Pagrindinės sutarties įvykdymo garantija apima ir šio papildomo susitarimo dalyką ir taikoma tokiomis pačiomis sąlygomis.

7. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai susitarimą pasirašo paskutinė šalis, todėl šalys privalo nurodyti pasirašymo datą).

8. Šis Papildomas susitarimas, pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, yra neatsiejama Pagrindinės sutarties dalis.

9. Papildomo susitarimo priedas – 2021-09-15 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042
AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000
tel. 8-41 50 05 29
faksas 8-41 52 41 15
el. paštas: info@siauliai.lt

RANGOVAS

UAB „Aukstata“
Dubijos g. 11-19, Šiauliai
Kodas 145909933
PVM mokėtojo kodas LT459099314
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
A. s. Nr. LT337300010081647272
AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000
tel.: 8-41 52 00 55, faksas: 8-41 52 00 55
el. paštas: aukstata@aukstata.lt

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Parašas

Data.....

A.V.

Direktorius

Vitas Stulgė

Parašas

Data.....

A.V.

Užsakovui: Šiaulių m. savivaldybės administracijai

Užsakovas:	Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Rangovas:	UAB „AUKSTATA“
Rangos sutartis:	Statybos rangos darbų sutartis Nr. SŽ – 465 2021 04 16

2021-09-15

DARBŲ PAKEITIMO AKTAS Nr.1

Pagal Statybos darbų rangos sutartį Nr. SŽ-465 „Pasaulio teisuolių skvero ir jo prieigų kompleksinio sutvarkymo Šiauliuose, Ežero g. 18, statybos darbai“.

2021-09-15

Rangovas: UAB „AUKSTATA“

Užsakovas: Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Vadovaujantis 2019-06-25 Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-465 “ Pasaulio teisuolių skvero ir jo prieigų kompleksinio sutvarkymo Šiauliuose, Ežero g. 18, statybos darbai ” Sutarties pakeitimo sąlygų 10.2.3 punkto nuostatomis, Rangovas, 2021-09-10 raštu pateikė pasiūlymą Užsakovui dėl Vytauto – Žalgirio g. ir Ežero – Elnio g. kampuose esančių senų bortų keitimo darbų. Papildomi darbai būtini norint išgauti maksimaliai estetišką vaizdą naujai įrengiamame skvere. Naujai įrengti bortai derėtų prie įrengiamų meninių akcentų ir viso skvero kompleksinio sutvarkymo.

1) darbų pakeitimo aktas numato šiuos papildomus darbus:

1.1. Išardyti senus bordiūrus (gatvės bortai).

1.2. Naujų betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas.

Rangovas patvirtina, kad šių papildomų darbų negalėjo ir neprivalėjo numatyti prieš teikdamas pasiūlymą. Papildomų darbų vieneto įkainiai yra pagrįsti ir priimtini Užsakovui, bendros sumos teisingai aritmetiškai apskaičiuotos.

Papildomų darbų vertė pagal pakeitimą Nr.1 yra 794,82 Eur be PVM.

Aukščiau nurodyti pakeitimai neturi įtakos Rangos sutarties darbų baigimo terminui ir jis yra nekeičiamas.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr. 1. Rangovo 2021-09-10 pasiūlymas, 2 lapai;

Priedas Nr. 2. Užsakovo 2021-09-14 raštas Nr. S-3222 „Dėl rangovo pasiūlymo“, 2 lapai.

Techninė priežiūra:


(parašas, data)

Algirdas Būga
Techninės priežiūros vadovas
Atestato Nr. 30110
(vardas pavardė)

Projekto vykdymo priežiūra:


(parašas, data)


Užsakovas:


(parašas, data)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos
Architektūros, urbanistikos ir paveldosaugos skyriaus
vyriausiasis specialistas

Egldijus Liaudavakas
20.
(vardas pavardė)

Rangovas:


(parašas, data)



Vitas Stulgė
Direktorius
(vardas pavardė)

PASIŪLYMAS
DĖL VYTAUTO – ŽALGIRIO G. IR EŽERO – ELNIO G. KAMPUOSE ESANČIŲ SENŲ
BORTŲ KEITIMO DARBŲ

2021-09-10

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Aukstata“, 145909933
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	Vitas Stulgė; 8 687 80783; Aukstata@aukstata.lt

2. PASIŪLYMO KAINA

Mes siūlome šiuos darbus:

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Kaina [Eur] be PVM
1.	Senų bortų keitimo darbai Vytauto – Žalgirio g. kampe pagal pateiktą sąmatą.	688,06
2.	Senų bortų keitimo darbai Ežero – Elnio g. kampe pagal pateiktą sąmatą.	106,76
	Iš viso be PVM:	794,82
	PVM 21%:	166,91
	Bendra pasiūlymo kaina:	961,73


Pasiūlymo kaina Eur su PVM žodžiais: devyni šimtai šešiasdešimt vienas euras, 73 euro centai

2.1 Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ____

2.2 Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniams procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šiuos darbus pasiūlymą pateikęs dalyvis atlieka savo sąskaita.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Vitas Stulgė

(Vardas, pavardė)

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2021 M. MĖN. D.

2021 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.10 kainas

Statinių grupė 2021-3 Pasaulių teisuolių skvero ir jo prieigų kompleksinio sutvarkymo Šiauliuose, Ežero g. 18, Statybos projektas

Statinsys 1 Pasaulių teisuolių skvero ir jo prieigų kompleksinio sutvarkymo Šiauliuose, Ežero g. 18, Statybos projektas

Žiniaraštis 2 Papildomi darbai

2021.09.06

Suma žiniaraščiui 794.81 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Žalgirio - Vytauto g. kampas						
1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	11,0	23,6869	260,56
2	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,11	2483,8182	273,22
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	3,22	47,9131	154,28
Skyriuje 1						688,06
2 Ežero ir Elnio g. kampas						
1	R16-50	Bordiūrų (gatvės bortų), sudėtų ant betono pagrindo, išardymas	m	2,2	23,6869	52,11
2	F27-1-1	Betoninių bordiūrų (150x300 mm) įrengimas ant betono pagrindo	100m	0,022	2483,8182	54,64
Skyriuje 2						106,76
Žiniaraštyje 2						794,82
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						166,91
Iš viso žiniaraštyje 2						961,73

Projektų vadovas
Kęstutis Eišinas
(Pavardė)



1 LOKALINIŲ SĄMATŲ PASTABOS

2

3

4

5

6

7

8

9

10



ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 62, 76295 Šiauliai,
tel. (8 41) 59 62 00, faks. (8 41) 52 41 15, el. p. rastine@siauliai.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188771865

UAB „Aukstata“
aukstata@aukstat.lt

I _____ Nr. _____
2021-09-10 Nr. pasiūlymą

Rangos sutartis	Pasaulio teisuolių skvero ir jo prieigų kompleksinio sutvarkymo Šiauliuose, Ežero g. 18, statybos darbai, 2021-04-16, Nr. SŽ-465.
-----------------	---

DĖL RANGOVO PASIŪLYMO

Informuojame, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius (toliau – Užsakovas), išnagrinėjęs ir įvertinęs 2021-09-10 UAB „Aukstata“ (toliau – Rangovas) pasiūlymą dėl Vytauto – Žalgirio g. sankryžos ir Pasaulio Teisuolių skvero prie Ežero g. senų šaligatvio bortų keitimo, pritaria Rangovo pasiūlymui.

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Dokumento originalas nebus siunčiamas

Egidijus Liaudanskas, tel. (8 41) 500 529
El. paštas: egidijus.liaudanskas@siauliai.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖ 188771865, Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai LT-76295
Dokumento pavadinimas (antraštė)	DĖL RANGOVO PASIŪLYMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-09-14 Nr. S-3222
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Antanas Bartulis, Administracijos direktorius, ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Sertifikatas išduotas	ANTANAS BARTULIS, Šiaulių miesto savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-09-13 17:19:13 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-09-13 17:19:14 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentų israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2019-04-11 10:53:49 – 2022-04-10 10:53:49
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Šiaulių miesto savivaldybės administracija, j.k.188771865 LT", sertifikatas galioja nuo 2018-12-27 14:12:43 iki 2021-12-26 14:12:43
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.45.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2021-09-17 02:31:30)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2021-09-17 02:31:30 Dokumentų valdymo sistema Avilys