

VEIKLŲ SARAŠAS

INŽINERINIŲ TINKLŲ (VANDENTIEKIO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ) SAVANORIŲ G. 50A IKI SKLYPŲ SAVANORIŲ G. 50C, SAVANORIŲ G. 52A IR SAVANORIŲ G. 54, VARĖNOJE, STATYBOS PROJEKTAS

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis (fiziniais matavimo vienetais, jei reikalinga)	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai [Eur] be PVM									Darbo (etapo) kaina, [Eur] be PVM	
			[Pildo rangovas]										
			I mėnuo (9)	II mėnuo (10)	III mėnuo (11)	IV mėnuo (12)	V mėnuo (1)	VI mėnuo (2)	VII mėnuo (3)	VIII mėnuo (4)	IX mėnuo (5)		
1.	Darbo projektas		4500,00										4500,00
2.	Vandentiekio tinklai					5000,00	11105,13						16105,13
3.	Buitinių nuotekų tinklai			20000,00		22718,46	34152,29						76870,75
4.	Sklypo Savanorių g. 50 C tvarkymo darbai			3000,00		5475,05							8475,05
5.	Sklypo Savanorių g. 52 A tvarkymo darbai			2000,00		3746,38							5746,38
6.	Sklypo Savanorių g. 54 tvarkymo darbai					11351,27							11351,27
7.	Medžių kirtimo atkuriamoji vertė												0,00
7.1.	Sklypas Savanorių g. 50 C			21009,00									21009,00
7.2.	Sklypas Savanorių g. 52 A			612,00									612,00
7.3.	Sklypas Savanorių g. 54			18864,00									18864,00
		Suma be PVM:											163 533,58 €
		PVM [21 %] suma:											34 342,05 €
		BENDRA SUMA su PVM:											197 875,63 €

Direktorius

Vaidas Debesiūnas

